

Πορεία υλοποίησης του Ενιαίου Εγγράφου Προγραμματισμού για την Αλιεία 2004-2006

Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης

Πέμπτη, 09 Οκτωβρίου 2008

Λευκωσία



Ενιαίο Έγγραφο Προγραμματισμού για την Αλιεία

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ

- Μέτρο 1.1: Διάλυση
Μέτρο 1.2: Μεταφορά προς τρίτη χώρα / Άλλη διάθεση του σκάφους

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ

- Μέτρο 2.2: Εκσυγχρονισμός υπαρχόντων σκαφών

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΤΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ, ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

- Μέτρο 3.2: Υδατοκαλλιέργεια
Μέτρο 3.3: Εγκαταστάσεις αλιευτικών λιμένων
Μέτρο 3.4: Μεταποίηση και εμπορία

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

- Μέτρο 5.1: Τεχνική βοήθεια

Συνολική Πρόοδος μέχρι Σεπτέμβριο 2008

- Έκδοση Επίσημων Προσκλήσεων: 7 προσκλήσεις (100% της συνολικής δημόσιας δαπάνης).
- Έγκριση 8 Έργων με συνολικό προϋπολογισμό €7.798.592 (101% της συνολικής δημόσιας δαπάνης).
- Υπογραφή 147 Συμβάσεων Συνεργασίας
- Σύνολο δαπανών: €7.631.230 (99% της συνολικής δημόσιας δαπάνης).
- Πιστοποίηση Δαπανών €4.536.784 (59% της συνολικής δημόσιας δαπάνης).

Μέτρο 1.1: Διάλυση

Προϋπολογισμός Μέτρου: €1.905.500

Έργο: «Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για τη Διάλυση Αλιευτικών Σκαφών»

Προϋπολογισμός Εγκεκριμένου Έργου: €1.905.500

Σχέδιο	Αρ. Εγκεκριμένων Προτάσεων	Δαπάνες (€)	Πιστοποίηση Δαπανών
Διάλυση Τρατών Βυθού	2	859.943	
Διάλυση Πολυδύναμων Σκαφών	5	1.037.550	
Άλλες Δαπάνες	-	3.970	
Σύνολο	7	1.901.463 99,8 % δ.δ. του Μέτρου	1.901.259 99,8% δ.δ. του Μέτρου

- 2 τράτες βυθού και 5 πολυδύναμα σκάφη αποσύρθηκαν με διάλυση
- Ολοκλήρωση φυσικού και οικονομικού αντικείμενου
- Αναμένεται το κλείσιμο του Έργου

Μέτρο 1.2: Μεταφορά σε Τρίτη Χώρα / Άλλη Διάθεση του Σκάφους

Προϋπολογισμός Μέτρου: €689.500

Έργο: «Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Άλλη Διάθεση Αλιευτικών Σκαφών»

Προϋπολογισμός Εγκεκριμένου Έργου: €689.845

Σχέδιο	Αρ. Εγκεκριμένων Προτάσεων	Δαπάνες (€)	Πιστοποίηση Δαπανών (€)
Άλλη Διάθεση Αλιευτικών Σκαφών	2	694.746	
Άλλες Δαπάνες	-	971	
Σύνολο	2	695.717 100,7 % δ.δ. του Μέτρου	689.499 100% δ.δ. του Μέτρου

- 2 τράτες βυθού παραχωρήθηκαν στους Δήμους Λεμεσού και Πόλης Χρυσοχούς, αντίστοιχα, για αξιοποίηση τους ως μουσειακά εκθέματα.
- Ολοκλήρωση οικονομικού αντικειμένου.
- Αναμένεται η ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου.

Ενδιάμεσος Φορέας Αλιείας

Μέτρο 2.2: Εκσυγχρονισμός Υπαρχόντων Αλιευτικών Σκαφών

Προϋπολογισμός Μέτρου: €271.666

Έργο: «Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για τον Εκσυγχρονισμό των Υπαρχόντων Αλιευτικών Σκαφών»

Προϋπολογισμός Εγκεκριμένου Έργου: €271.666

Σχέδιο	Αρ. Εγκεκριμένων Προτάσεων	Δαπάνες (€)	Πιστοποίηση Δαπανών (€)
Εκσυγχρονισμός Αλιευτικών Σκαφών	97	282.421	
Άλλες Δαπάνες	-	1.174	
Σύνολο	97	283.595 104 % δ.δ. του Μέτρου	236.576 87 % δ.δ. του Μέτρου

- Συνολικά δόθηκε χορηγία σε 103 ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών.
- Έχουν εγκριθεί άλλες 3 προτάσεις και εκκρεμούν ακόμα 2 προτάσεις.

Ενδιάμεσος Φορέας Αλιείας

Μέτρο 3.2: Υδατοκαλλιέργεια

Προϋπολογισμός Μέτρου: €1.987.250

Έργο: «Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για τον Εκσυγχρονισμό και Ανάπτυξη της Υδατοκαλλιέργειας»

Προϋπολογισμός Εγκεκριμένου Έργου: €1.987.250

Σχέδιο	Αρ. Πρόσκλησης	Αρ. Εγκεκριμένων Προτάσεων	Δαπάνες (€)	Πιστοποίηση Δαπανών
Εκσυγχρονισμός και Ανάπτυξη της Υδατοκαλλιέργειας	1 ^η	6	1.088.090	
	2 ^η	6	568.686	
Άλλες Δαπάνες	-	-	10.029	
Σύνολο		12	1.666.805 83,9 % δ.δ. του Μέτρου	551.001 27,7 % δ.δ. του Μέτρου

➤ Ολοκλήρωση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου

Μέτρο 3.3: Εγκαταστάσεις Αλιευτικών Λιμένων

Προϋπολογισμός Μέτρου: €1.350.750

Έργο 1: «Βελτίωση Αλιευτικών Καταφυγίων »

Προϋπολογισμός Εγκεκριμένου Έργου 1: €977.990

Έργο	Αρ. Εγκεκριμένων Προτάσεων	Δαπάνες (€)	Πιστοποίηση Δαπανών
Βελτίωση Αλιευτικών Καταφυγίων	7	1.947.165 144 % δ.δ. του Μέτρου	404.025 29,9 % δ.δ. του Μέτρου

- Περιλαμβάνει τη συντήρηση, βελτίωση και εκσυγχρονισμό υφιστάμενων αλιευτικών καταφυγίων της Λάρνακας, της Ορμήδειας, της Ξυλοφάγου, του Αγίου Γεωργίου Πέγειας και του Παραλιμνίου, την αναπαλαίωση του κτιρίου του Ζυγίου και την εκβάθυνση στη Λάρνακα.
- Ολοκλήρωση φυσικού αντικειμένου
- Αναμένεται η ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου

Μέτρο 3.4: Μεταποίηση και Εμπορία Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας

Προϋπολογισμός Μέτρου: €1.386.666

Έργο: «Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Μεταποίηση και Εμπορία Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας»

Προϋπολογισμός Εγκεκριμένου Έργου: €1.386.666

Σχέδιο	Αρ. Πρόσκλησης	Αρ. Εγκεκριμένων Προτάσεων	Δαπάνες (€)	Πιστοποίηση Δαπανών
Μεταποίηση και Εμπορία Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας	1 ^η	7	653.671	
	2 ^η	9	330.972	
Άλλες Δαπάνες	-	-	2.977	
Σύνολο		16	987.620 72 % δ.δ. του Μέτρου	627.309 45,2 % δ.δ. του Μέτρου

- Ολοκλήρωση φυσικού αντικειμένου
- Αναμένεται η ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου

Ενδιάμεσος Φορέας Αλιείας

Μέτρο 5.1: Τεχνική Βοήθεια

Προϋπολογισμός Μέτρου: €170.146

Έργο: «Τεχνική Βοήθεια στα πλαίσια του ΕΕΠΑΛ 2004-2006»

Προϋπολογισμός Εγκεκριμένου Έργου: €170.146

Έργο	Αρ. Συμβάσεων	Δαπάνες (€)	Πιστοποίηση Δαπανών
Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών / Μελέτες	6	132.960	
Δημοσιότητα και Πληροφόρηση	-	15.904	
Σύνολο	6	148.864 87 % δ.δ. του Μέτρου	127.115 74,7 % δ.δ. του Μέτρου

Μέτρο 5.1: Τεχνική Βοήθεια

- Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την αξιολόγηση και οριστικοποίηση των προτεινόμενων σχεδίων στα πλαίσια του ΕΕΠΑΛ 2004-2006.
- Μελέτη: «Ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας και αλληλεπίδραση της υδατοκαλλιέργειας με το περιβάλλον».
- Μελέτη: «Καθορισμός αλιευτικών περιοχών σύμφωνα με το νέο Κανονισμό για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας 2007-2013».
- Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την ετοιμασία του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας (ΕΠΑΛ) 2007-2013.

Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον του ΕΠΑΛ 2007-2013

Μελέτη εκ των προτέρων αξιολόγησης (ex-ante) του ΕΠΑΛ 2007-2013

- Μελέτη: «Οργανική Υδατοκαλλιέργεια»
- Μελέτη: «Συλλογή Δεδομένων σχετικά με τον τομέα Μεταποίησης και Εμπορίας Αλιευτικών Προϊόντων στην Κύπρο»

- Δαπάνες που αφορούν τη δημοσιότητα και πληροφόρηση του ΕΕΠΑΛ 2004-2006 και τον προγραμματισμό του ΕΠΑΛ 2007-2013.
- Αγορά αναλωσίμων.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης

Πέμπτη, 09 Οκτωβρίου 2008

Λευκωσία

Ενδιάμεσος Φορέας Αλιείας