



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

«Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 2014-2020»



**Υλοποίηση του Σχεδίου Αξιολόγησης
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΘΑΛΑΣΣΑ» 2014-2020
Αρ. Διαγωνισμού: 28/2018**

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: 2^η Αξιολόγηση Διαδικασιών



advice
management consultants

Λευκωσία, Ιούλιος 2021

Περιεχόμενα

Εισαγωγή	1
1. Εταιρικότητα.....	2
1.1: Έχουν εμπλακεί στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή του Προγράμματος οι πιο σχετικοί οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι;	2
1.2: Βαθμός ενεργούς συμμετοχής των εταίρων στην εφαρμογή του Προγράμματος	4
2. Διακυβέρνηση	11
2.1: Πόσο αποτελεσματική είναι η Δομή Διαχείρισης του Προγράμματος;.....	11
2.2: Είναι αποτελεσματικές οι διοικητικές διαδικασίες σε όλο τον κύκλο των δράσεων, από την υποβολή της αίτησης μέχρι την ολοκλήρωση της υλοποίησης;.....	16
2.2.1 Από την προετοιμασία στην υποβολή αίτησης	18
2.2.2 Από την αξιολόγηση των αιτήσεων και την επιλογή στην ένταξη	32
2.2.3 Από την παρακολούθηση των έργων στο κλείσιμο των έργων	41
2.3 Πόσο αποτελεσματική είναι η πρόοδος προς επίτευξη των οροσήμων και των στόχων που έχουν τεθεί;	48
2.4: Εφαρμόστηκαν αποτελεσματικά ενέργειες για την προώθηση των Οριζόντιων Πολιτικών της ισότητας ανδρών- γυναικών και της μη διάκρισης;.....	59
2.5: Εφαρμόστηκαν αποτελεσματικά δράσεις για την προώθηση της Οριζόντιας Πολιτικής της Βιώσιμης Ανάπτυξης;	62
2.6: Πόσο αποτελεσματικό είναι το σύστημα παρακολούθησης στη συλλογή, ανάλυση και παρακολούθηση των δεικτών εκροών, αποτελεσμάτων και οικονομικών δεικτών που έχουν τεθεί στο Πρόγραμμα;	64
2.7: Σε ποιο βαθμό είναι κοστολογικά και χρονικά αποδοτικές οι δράσεις εφαρμογής του Προγράμματος	67
3. Επικοινωνία	68
3.1: Πόσο αποτελεσματικά είναι τα μέτρα και οι δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας για την ενημέρωση και υποστήριξη των ομάδων στόχου στο στάδιο υποβολής αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα;	70
3.2: Συνέβαλε η στρατηγική στη βελτίωση της επίγνωσης των επιτευγμάτων του Προγράμματος;	72
3.3: Είναι τα εργαλεία επικοινωνίας που χρησιμοποιήθηκαν αποδοτικά ως προς το κόστος και τον χρόνο;	83
Συμπεράσματα	85

Πίνακας 1. Συμμετοχές ΕπΠα	5
Πίνακας 2 Δράσεις Εκπαίδευσης	14
Πίνακας 3 Ενεργοποίηση Προσκλήσεων.....	18
Πίνακας 4 Αναλυτικός Πίνακας Προσκλήσεων	21
Πίνακας 5 Ποσοστό Εγκεκριμένων Έργων σε σχέση με τον αριθμό των αιτήσεων (στοιχεία 28.06.2021).....	37
Πίνακας 6 Ζητήματα που επηρέασαν την εφαρμογή Στρατηγικών ΤΟΔΑ.	42
Πίνακας 7: Απορρόφηση (αρχείο υπολογισμός υλοποίησης 28.06.2021)	44
Πίνακας 8 Πορεία υλοποίησης δεικτών εκροής (30.06.2020).....	49
Πίνακας 9 Μέτρα Πληροφόρησης-Φάσεις	73
Πίνακας 10: Δράσεις Πληροφόρησης	75
Πίνακας 11 Δαπάνες ΤΒ/ Δημοσιότητα.....	83
Πίνακας 12 Δράσεις Δημοσιότητας, Κόστος, Όφελος.....	83

Εισαγωγή

Η 2^η Αξιολόγηση Διαδικασιών διενεργείται προς το τέλος εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος. **Κύριος στόχος της είναι η αξιολόγηση της εφαρμογής των αλλαγών που προτάθηκαν κατά την 1^η Αξιολόγηση Διαδικασιών και τα αποτελέσματά τους στην διακυβέρνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.**

Στόχος της Αξιολόγησης Διαδικασιών είναι να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα εφαρμογής του Προγράμματος σε τρία επίπεδα, συγκεκριμένα:

- Της Εταιρικής, σε συμφωνία με το άρθρο 3 του Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 240/2014 της Επιτροπής.
- Της Διακυβέρνησης, που αποτελεί και το κύριο σώμα της Αξιολόγησης και επικεντρώνεται στο πλαίσιο του Προγράμματος, στο σύστημα εφαρμογής και στο σύστημα παρακολούθησης του.
- Της Επικοινωνίας του Προγράμματος και πώς προσεγγίζονται και αντιμετωπίζονται οι ομάδες-στόχοι.

Πιο συγκεκριμένα, στο επίκεντρο της αξιολόγησης διαδικασιών όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω είναι:

- Η αποτελεσματικότητα (Effectiveness) της συμμετοχής των εταίρων στην διαδικασία εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
- Η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα (efficiency) της διακυβέρνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, περιλαμβάνοντας την επισήμανση πιθανόν σημείων συμφόρησης και τη δυνατότητα απλοποιήσεων των διαδικασιών.
- Η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της Επικοινωνίας με τις ομάδες-στόχους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας και συγκεκριμένα η συχνότητα και το είδος των καναλιών επικοινωνίας που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και η αντίληψη των εκπροσώπων των ομάδων-στόχου πάνω στην αποτελεσματικότητα της Επικοινωνίας.

1. Εταιρική

1.1: Έχουν εμπλακεί στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή του Προγράμματος οι πιο σχετικοί οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι;

Συμμετοχή των εταίρων στην εκπόνηση του ΕΠ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του προγραμματικού κειμένου, το ΕΠ καταρτίστηκε μέσω μιας συλλογικής διαδικασίας, στην οποία συμμετέχουν αρμόδιες αρχές σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, κοινωνικοί εταίροι και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Η εταιρική σχέση εφαρμόζεται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας προγραμματισμού, από το σχεδιασμό, τη διαχείριση και την υλοποίηση, έως την παρακολούθηση και την αξιολόγηση. Μέσω της προσέγγισης αυτής εξασφαλίζεται η προσαρμογή της κάθε δράσης στις τοπικές και περιφερειακές ανάγκες και προτεραιότητες.

Υπεύθυνη αρχή για την ετοιμασία του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θάλασσα» είναι το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών) σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης. Η ετοιμασία του ΕΠ έγινε στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας (εταιρική σχέση) μεταξύ του κράτους και των ενδιαφερόμενων φορέων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Η διασφάλιση της εταιρικής σχέσης επιτυγχάνεται με μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί στο επίπεδο του προγραμματισμού, αλλά και με μέτρα που πρόκειται να ληφθούν στα πλαίσια της ένταξης και υλοποίησης των παρεμβάσεων, όπως:

- Η εμπλοκή όλων των εταίρων στα διάφορα στάδια προγραμματισμού του ΕΠ, μέσω της συμμετοχής τους στην όλη διαδικασία ευρείας διαβούλευσης και αποτελεσματικού διαλόγου με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
- Η αντιπροσωπευτική σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης, η οποία αποτελεί τον κύριο μηχανισμό για τη διασφάλιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του ΕΠ.

Η διαδικασία διαβούλευσης, σύμφωνα και με τις πρόνοιες του Άρθρου 5 του Κανονισμού 1303/2013 των Κοινών Διατάξεων για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες εταίρων:

- Υπουργεία/Υπηρεσίες, Ημικρατικούς Οργανισμούς, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
- Οικονομικούς και Κοινωνικούς Εταίρους
- Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις/ιδρύματα, Περιβαλλοντικές Οργανώσεις κλπ

Η επιλογή των εταίρων έγινε με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και πρακτικές. Ειδικότερα, όσον αφορά τους επιμέρους κλάδους των παραγωγών συμμετείχαν τα συλλογικά σύνολα των αλιέων, υδατοκαλλιεργητών, καθώς και άλλων παρεμφερή κλάδων όπως εκπρόσωποι της μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων, καταδυτικά κέντρα κλπ. Όσον αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση συμμετείχαν οι Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων, που εκπροσωπούν όλες τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης. Για τους κύριους Οικονομικούς και Κοινωνικούς Εταίρους λήφθηκε υπόψη η σύνθεση της Οικονομικής Συμβουλευτικής Επιτροπής και του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, καθώς και της Επιτροπής Παρακολούθησης για τα Προγράμματα 2007 – 2013. Για τους υπόλοιπους εταίρους λήφθηκαν

υπόψη οι θεσμικές και άλλες διευθετήσεις σε επιμέρους τομείς και οριζόντια θέματα, όπως Ισότητα των Φύλων, Μη Διάκριση, Περιβάλλον κλπ.

Διαδικασίες διαβούλευσης/ εμπλοκής των εταίρων

Κατά την ετοιμασία και διαμόρφωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος πραγματοποιήθηκαν διαβουλεύσεις με τους εταίρους σε όλα τα επίπεδα. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές συναντήσεις σχετικά με τον Κανονισμό 508/2014 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας με σκοπό την ενημέρωση για τις πρόνοιες του Κανονισμού και την υποβοήθηση της εμπλοκής των εταίρων στη μετέπειτα διαμόρφωση του ΕΠ. Στους συμμετέχοντες δόθηκε σχετικό ενημερωτικό υλικό. Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε συνάντηση όπου παρουσιάστηκε στους ενδιαφερομένους προσχέδιο του ΕΠ και συζητήθηκαν τα μέτρα που πιθανόν να συμπεριληφθούν σε αυτό.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν επιμέρους συναντήσεις με τους παγκύπριους και τοπικούς συνδέσμους των αλιέων και τους υδατοκαλλιεργητές κατά τις οποίες ενημερώθηκαν για τις πιθανές χρηματοδοτήσεις και εκφράστηκαν οι απόψεις τους σχετικά με το ΕΠ.

Αναλυτικά, οι ενέργειες που έγιναν για τη δημόσια διαβούλευση για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 είναι οι ακόλουθες:

- Παρουσίαση της πρότασης Κανονισμού για το ΕΤΘΑ στην Επιτροπή Υδατοκαλλιέργειας (11 Δεκεμβρίου 2012)
- Παρουσίαση της πρότασης Κανονισμού για το ΕΤΘΑ στους Θεσμικούς και Κοινωνικούς εταίρους (28 Μαρτίου 2013)
- Παρουσίαση της πρότασης Κανονισμού για το ΕΤΘΑ στους Συνδέσμους Αλιέων (5 Απριλίου 2013)
- Παρουσίαση στους εταίρους της πρότασης Κανονισμού για το ΕΤΘΑ στα πλαίσια διαβούλευσης για το Περίγραμμα Στρατηγικής (18 Απριλίου 2013)
- Παρουσίαση της πρότασης Κανονισμού για το ΕΤΘΑ στους Υδατοκαλλιεργητές – (24 Μαΐου 2013)
- Παρουσίαση στην Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠΑΛ 2007-2013 της πρότασης Κανονισμού για το ΕΤΘΑ (14 Ιουνίου 2013)
- Παρουσίαση του Προσχεδίου του ΕΠ στους Θεσμικούς και Κοινωνικούς εταίρους (27 Νοεμβρίου 2013)
- Παρουσίαση της Στρατηγικής Μελέτης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον του ΕΠ στους Θεσμικούς και Κοινωνικούς εταίρους (27 Νοεμβρίου 2013)
- Παρουσίαση των σχετικών Μέτρων του ΕΠ στην Επιτροπή Υδατοκαλλιέργειας (05 Δεκεμβρίου 2013)
- Παρουσίαση των σχετικών Μέτρων του ΕΠ στην Ημερίδα για τη Χρηματοδότηση Natura 2000 (23 Ιανουαρίου 2014)
- Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το ΕΠ (30 Ιανουαρίου 2014 και 11 Ιουνίου 2014)
- Παρουσίαση του ΕΠ στη Συντονιστική Επιτροπή Σχεδιασμού και Στρατηγικής Παρακολούθησης (20 Ιουνίου 2014)

- Παρουσίαση του ΕΠ στη Συμβουλευτική Επιτροπή Σχεδιασμού και Στρατηγικής Παρακολούθησης (25 Ιουνίου 2014)
- Παρουσίαση στην Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠΑΛ 2007-2013 του ΕΠ (30 Ιουνίου 2014)

Ως αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων, στάλθηκαν οι απόψεις και εισηγήσεις των εμπλεκόμενων φορέων, οι οποίες μελετήθηκαν και λήφθηκαν υπόψη για την οριστικοποίηση του τελικού προσχεδίου του ΕΠ.

Η διαμόρφωση του τελικού προσχεδίου του ΕΠ βασίστηκε στις απόψεις/παρατηρήσεις των εταίρων στο πρώτο προσχέδιο, καθώς και στις προτάσεις/εισηγήσεις τους για τα προτεινόμενα μέτρα. Το τελικό προσχέδιο του ΕΠ λαμβάνει υπόψη σε μεγάλο βαθμό τις απόψεις των εταίρων που εκφράστηκαν στις ημερίδες και συναντήσεις, καθώς και στο πλαίσιο των επιμέρους διαβουλεύσεων. Σημαντικά θέματα που προέκυψαν από την όλη διαδικασία διαβούλευσης, και που λήφθηκαν υπόψη στο ΕΠ, είναι η ανάγκη προώθησης παρεμβάσεων που να συμβάλλουν στην επαναδραστηριοποίηση και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, η ενεργότερη συμμετοχή των εταίρων στην όλη διαδικασία προγραμματισμού και παρακολούθησης των προγραμμάτων, η ανάγκη προώθησης παρεμβάσεων προς όφελος της τοπικής αυτοδιοίκησης, και η ανάγκη στήριξης των ΜΜΕ.

Σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού και της εξειδίκευσης του ΕΠ υπήρξε εποικοδομητική συνεργασία με την ευρεία και ενεργό συμμετοχή όλων των φορέων. Διαμορφώθηκε ευρεία συναίνεση όσον αφορά την επιλογή των τομέων παρέμβασης του προγράμματος, την ιεράρχηση των αναπτυξιακών αναγκών και της στρατηγικής. Με τους άμεσα εμπλεκόμενους (συνδέσμους αλιέων) συζητήθηκαν συγκεκριμένες ενέργειες / διαδικασίες (π.χ. απόσυρση σκαφών), ούτως ώστε να διασφαλίζεται η ενεργός συμμετοχή τους στην εξειδίκευση και υλοποίηση δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Έγινε κατανοητό από όλους τους εταίρους, μετά από εκτενή πληροφόρηση των αρμοδίων αρχών, ότι η διαμόρφωση των βασικών παραμέτρων του ΕΠ (ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και προοπτικές, στρατηγική, εξειδίκευση σε Προτεραιότητες της Ένωσης, χρηματοδότηση, πλαίσιο διαχείρισης και εφαρμογής του Προγράμματος), πρέπει να γίνεται στο πλαίσιο το οποίο καθορίζεται από το Κανονισμό του ΕΤΘΑ, ενώ παράλληλα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευρύτεροι στρατηγικοί στόχοι και επιμέρους πολιτικές της ΕΕ.

Κοινή διαπίστωση όλων των εταίρων ήταν ότι στη διαμόρφωση της στρατηγικής θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι εμπειρίες και να συνεκτιμηθούν οι ανάγκες ολοκλήρωσης των συνεχιζόμενων έργων της προηγούμενης περιόδου (2007-2013).

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι στην εκπόνηση του ΕΠ, συμμετείχαν οι πιο σχετικοί κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι οι οποίοι επιλέχθηκαν με σωστά κριτήρια. Δόθηκε μεγάλη έμφαση στη συμμετοχή εταίρων από μια ποικιλία κλάδων και οργανισμών.

1.2: Βαθμός ενεργούς συμμετοχής των εταίρων στην εφαρμογή του Προγράμματος

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι οργανισμοί που συμμετέχουν στις Επιτροπές Παρακολούθησης. Παρατηρείται ότι αριθμός των οργανισμών που συμμετέχουν ανά Επιτροπή Παρακολούθησης (ΕπΠα) δεν είναι σταθερός.

Πίνακας 1. Συμμετοχές ΕπΠα

A/A	Οργανισμός	Φύλο Εκπρόσωπου	Συμμετοχή στην 1 ^η ΕπΠα	Συμμετοχή στην 2 ^η ΕπΠα	Συμμετοχή στην 3 ^η ΕπΠα	Συμμετοχή στην 4 ^η ΕπΠα	Συμμετοχή στην 5 ^η ΕπΠα
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ)							
1	ΓΔ ΕΠΣΑ	Α	ΝΑΙ*	ΝΑΙ*	ΝΑΙ*	ΝΑΙ*	ΝΑΙ*
ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ/ΤΜΗΜΑΤΑ (ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ)							
2	Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος	Θ κ Α	ΝΑΙ*	ΝΑΙ*	ΝΑΙ*	ΝΑΙ*	ΝΑΙ*
3	Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού	Θ	ΝΑΙ*	ΝΑΙ*	ΝΑΙ*	ΝΑΙ*	ΝΑΙ*
4	Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων	Α	ΝΑΙ*				
5	Υπουργείο Εσωτερικών	Θ	ΝΑΙ*	ΝΑΙ*	ΝΑΙ*	ΝΑΙ*	ΝΑΙ*
6	Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων	Θ	ΝΑΙ*		ΝΑΙ*	ΝΑΙ*	ΝΑΙ*
7	Τμήμα Περιβάλλοντος, Υπ. Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος	Θ	ΝΑΙ	ΝΑΙ*	ΝΑΙ*		
ΆΛΛΕΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ (ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ)							
8	Γραφείο Επίτροπου Περιβάλλοντος		ΝΑΙ*	ΝΑΙ*		ΝΑΙ*	ΝΑΙ*
9	Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων	Θ			ΝΑΙ*		
10	Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα της Γυναίκας	Θ	ΝΑΙ*		ΝΑΙ*	ΝΑΙ*	ΝΑΙ*
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ)							
11	Τμήμα Αλιείας και Θαλασσιών Ερευνών (Διευθύντρια)	Θ	ΝΑΙ	ΝΑΙ*	ΝΑΙ*	ΝΑΙ*	ΝΑΙ*
ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ)							
12	Ένωση Δήμων Κύπρου	Θ κ Α	ΝΑΙ*	ΝΑΙ			ΝΑΙ*
13	Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου	Θ κ Α	ΝΑΙ*	ΝΑΙ*	ΝΑΙ*	ΝΑΙ*	ΝΑΙ*
ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ)							

A/A	Οργανισμός	Φύλο Εκπρόσωπου	Συμμετοχή στην 1 ^η ΕπΠα	Συμμετοχή στην 2 ^η ΕπΠα	Συμμετοχή στην 3 ^η ΕπΠα	Συμμετοχή στην 4 ^η ΕπΠα	Συμμετοχή στην 5 ^η ΕπΠα
14	Ωκεανογραφικό Κέντρο Πανεπιστημίου Κύπρου	A	ΝΑΙ*	ΝΑΙ*	ΝΑΙ*	ΝΑΙ*	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ(ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ)							
15	Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ)	A	ΝΑΙ*	ΝΑΙ*	ΝΑΙ*	ΝΑΙ*	ΝΑΙ*
16	Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ)	A			ΝΑΙ*		
17	Παναγροτική Ένωση Κύπρου (ΠΕΚ)	A	ΝΑΙ*		ΝΑΙ*	ΝΑΙ*	ΝΑΙ*
18	Παναγροτικός Σύνδεσμος Κύπρου	A	ΝΑΙ*	ΝΑΙ*	ΝΑΙ*	ΝΑΙ*	ΝΑΙ*
19	Ένωση Κυπρίων Αγροτών (ΕΚΑ)	A	ΝΑΙ*	ΝΑΙ*	ΝΑΙ*		ΝΑΙ*
20	Νέα Αγροτική Κίνηση	A	ΝΑΙ*	ΝΑΙ*	ΝΑΙ*	ΝΑΙ*	ΝΑΙ*
21	Παγκύπριος Συνδέσμος Θαλασσοκαλλιεργητών (ΠΑΣΥΘΑ)	A	ΝΑΙ*	ΝΑΙ*	ΝΑΙ*		ΝΑΙ*
22	Σύνδεσμος Πεστροφοκαλλιεργητών	Θ	ΝΑΙ*		ΝΑΙ*	ΝΑΙ*	ΝΑΙ*
23	Σύνδεσμος Επαγγελματιών Ψαράδων Παράκτιας Αλιείας	A	ΝΑΙ*	ΝΑΙ*	ΝΑΙ*	ΝΑΙ*	ΝΑΙ*
24	Σύνδεσμος Αλιείων Πολυδύναμων Σκαφών	A	ΝΑΙ*	ΝΑΙ*	ΝΑΙ*	ΝΑΙ*	ΝΑΙ*
25	Σύνδεσμος Εργοδοτών Αλιείας	A	ΝΑΙ*	ΝΑΙ*		ΝΑΙ*	
26	Παγκύπριος Σύνδεσμος Επαγγελματιών Ψαράδων Παράκτιας Αλιείας Μικρών Σκαφών Περιοδικής Απασχόλησης (Γ)	A	ΝΑΙ*	ΝΑΙ	ΝΑΙ*	ΝΑΙ*	ΝΑΙ*
27	Σύνδεσμος Ιχθυοπωλών Κύπρου	Θ					
28	Σύνδεσμος Καταδυτικών Κέντρων Κύπρου	A	ΝΑΙ*	ΝΑΙ*	ΝΑΙ*		ΝΑΙ*

2^η Αξιολόγηση Διαδικασιών

A/A	Οργανισμός	Φύλο Εκπρόσωπου	Συμμετοχή στην 1 ^η ΕπΠα	Συμμετοχή στην 2 ^η ΕπΠα	Συμμετοχή στην 3 ^η ΕπΠα	Συμμετοχή στην 4 ^η ΕπΠα	Συμμετοχή στην 5 ^η ΕπΠα
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ)							
29	Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων	Θ	ΝΑΙ*		ΝΑΙ*	ΝΑΙ*	
30	Κυπριακή Ομοσπονδία Υποβρύχιων Δραστηριοτήτων	Α			ΝΑΙ*	ΝΑΙ*	
31	Κυπριακή Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος CYMEPA	Α	ΝΑΙ*	ΝΑΙ*	ΝΑΙ*	ΝΑΙ*	ΝΑΙ
32	Ινστιτούτο Θαλασσιών Υποθέσεων Ανατολικής Μεσογείου	Α/Θ/Α	ΝΑΙ*	ΝΑΙ*	ΝΑΙ*	ΝΑΙ*	ΝΑΙ*
33	Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών	Α	ΝΑΙ*	ΝΑΙ*	ΝΑΙ*	ΝΑΙ*	
34	Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού	Α	ΝΑΙ*	ΝΑΙ*	ΝΑΙ*		ΝΑΙ*
ΗΜΙΚΡΑΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ)							
35	Υφυπουργείο Τουρισμού	Α κ Θ	ΝΑΙ*	ΝΑΙ*	ΝΑΙ*	ΝΑΙ	ΝΑΙ*
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ (ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ)							
36	Ευρωπαϊκή Επιτροπή	Α	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
37	Ευρωπαϊκή Επιτροπή	Θ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ		
38	Γενικό Λογιστήριο - Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων						
39	Γενικό Λογιστήριο	Θ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
40	Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου	Α κ Θ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ*
41	Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας	Θ	ΝΑΙ	ΝΑΙ			
42	Γραφείο Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων						
43	Υπεύθυνος Φορέας για τον Έλεγχο των αλιευτικών δραστηριοτήτων (ΤΑΘΕ)	Α	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
44	Υπεύθυνος Φορέας για τη συλλογή Δεδομένων (ΤΑΘΕ)	Θ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ

2^ηΑξιολόγηση Διαδικασιών

A/A	Οργανισμός	Φύλο Εκπρόσωπου	Συμμετοχή στην 1 ^η ΕπΠα	Συμμετοχή στην 2 ^η ΕπΠα	Συμμετοχή στην 3 ^η ΕπΠα	Συμμετοχή στην 4 ^η ΕπΠα	Συμμετοχή στην 5 ^η ΕπΠα
45	Υπ. Συγκοινωνιών και Έργων - Τμήμα Δημοσίων Έργων	Θ				ΝΑΙ	ΝΑΙ
46	Υφυπουργείο Ναυτιλίας	Α					
	Αναπτυξιακή Εταιρία Λεμεσού					ΝΑΙ	ΝΑΙ
	Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας/Αμμοχώστου					ΝΑΙ	ΝΑΙ
	Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου					ΝΑΙ*	
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ)							
47	ΓΔ ΕΠΣΑ	Α κ Θ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
Σύνολο/αριθμός οργανισμών που συμμετέχουν ανά ΕπΠα			37	26	37	35	34
Εκ των οποίων με δικαίωμα ψήφου			28	15	30	25	17

Στην άτυπη ΕπΠα (4/2015) έλαβαν χώρα διάφορες ενέργειες για το Πρόγραμμα. Εγκρίθηκαν τα έγγραφα για τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της ΕπΠα, τα Κριτήρια Επιλογής Έργων των 2 Σχεδίων Χορηγιών για παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια και την οριστική απόφαση αλιευτικών σκαφών παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας όπως αυτά τροποποιήθηκαν με την πρόσθετη διατύπωση αρνητικής, θετικής βαθμολογίας. Τη συνεδρίαση συντόνισε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης, Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής επιτροπής έκαναν προτάσεις σχετικά με την εκπόνηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας. Τέλος, δόθηκε έμφαση στη συνεργασία ως βασικό στοιχείο για την έγκαιρη υλοποίηση του ΕΠ.

Κατά την πρώτη ΕπΠα (9/2015/ Λευκωσία), παρουσιάστηκε η πορεία υλοποίησης (ενεργοποίηση και πρόοδος) του Προγράμματος, τα επόμενα βήματα που επρόκειτο να αναληφθούν καθώς και τα μέτρα πληροφόρησης και επικοινωνίας. Τα μέλη που φαίνεται να έχουν ενεργό συμμετοχή είναι ο πρόεδρος, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο οποίος τόνισε την ανάγκη του Προγράμματος για εστίαση στην αποτελεσματικότητα και τις επιδράσεις, οι Λειτουργοί του ΤΑΘΕ που παρουσίασαν την πρόοδο υλοποίησης κ τα μέτρα πληροφόρησης και ακολούθησαν παρατηρήσεις και σχόλια από τα μέλη της Επιτροπής. Έγιναν προτάσεις για θέματα τα οποία θα μπορούσαν να καλυφθούν από το Πρόγραμμα, επισημάνθηκαν προβλήματα σε θέματα αλιείας και προκλήσεις και έγιναν εισηγήσεις για την ανάγκη παρακολούθησης μέσω δεικτών παρακολούθησης.

Κατά τη δεύτερη ΕπΠα (12/2016/Λευκωσία) παρουσιάστηκε η πρόοδος υλοποίησης, η τροποποίηση του ΕΠ, η κατάσταση των αλιευτικών αποθεμάτων και η Έκθεση αλιευτικής ικανότητας. Ακολούθησαν ερωτήσεις και συζήτηση.

Στην τρίτη ΕπΠα στόχος ήταν η εξέταση της προόδου υλοποίησης του Προγράμματος, η έγκριση της 2^{ης} πρότασης τροποποίησης του ΕΠ και η έγκριση των κριτηρίων επιλογής του ΣΧ για δημιουργία Δικτύου Επιστημόνων και Αλιέων. Έγιναν αναφορές στη σημασία των μέτρων πληροφόρησης από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έγιναν προτάσεις από τα μέλη της σχετικά με τις ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν από το Πρόγραμμα.

Στην 4^η ΕπΠα συζητήθηκε η εφαρμογή του κανόνα αποδέσμευσης N+3 (επίτευξη στόχου απορρόφησης) και η υλοποίηση των οροσήμων του Πλαισίου Επίδοσης για το 2018 και η πορεία υλοποίησης του Προγράμματος. Ο διάλογός με εκπροσώπους του κλάδου της αλιείας εστίασε σε ζητήματα όπως ο αλιευτικός τουρισμός, οι ζημιές που προκαλούνται από τα θηλαστικά, ενώ εκφράστηκαν και προβληματισμοί. Τέλος έγινε συζήτηση και για τη νέα προγραμματική περίοδο με ενεργή συμμετοχή των μελών σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Στην 4^η ΕπΠα συμμετείχαν επίσης οι Αναπτυξιακές Εταιρίες, ως παρατηρητές:

- Αναπτυξιακή Εταιρία Λεμεσού,
- Αναπτυξιακή Εταιρία Λάρνακας/Αμμοχώστου
- Αναπτυξιακή Εταιρία Πάφου

Στην 5^η ΕπΠα έγινε αναφορά στην πρόοδο υλοποίησης του Προγράμματος και δόθηκε έμφαση στο θέμα των ΤΟΔΑ για επίτευξη υλοποίησης των Στρατηγικών τους. Στην ΕπΠα συμμετείχαν εκπρόσωποι από την Αναπτυξιακή Εταιρία Λεμεσού (ΑΝΕΛΕΜ) και από την Αναπτυξιακή Εταιρία Λάρνακας/Αμμοχώστου (ΑΝΕΤΕΛ). Τέλος συζητήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Προκύπτει ότι οι παρουσιάσεις ακολουθούν γενικώς ένα κοινό πρότυπο όσον αφορά το περιεχόμενο τους και τον τρόπο που διεξάγονται. Γενικά υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών με τα στελέχη του ΤΑΘΕ, αλληλεπίδραση μεταξύ των στελεχών και του προέδρου. Δίνεται η δυνατότητα στα μέλη για την υποβολή παρατηρήσεων, ενισχύεται ο διάλογος και υπάρχει μια διαπροσωπική προσέγγιση.

Όσον αφορά τη λειτουργία της ΕπΠα, σύμφωνα με πληροφορίες από τον ΕΦ, οι Εταίροι ενημερώνονται εκ των προτέρων για τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις που αυτό μπορεί να μην είναι εφικτό αποστέλλεται επιστολή ή φαξ. Οι συνεδριάσεις της ΕπΠα διεξάγονται μια φορά το χρόνο, δεδομένου του μεγέθους του Προγράμματος, η συχνότητα θεωρείται επαρκής για τη σωστή ενημέρωση των μελών και τη διεκπεραίωση των αρμοδιοτήτων της ΕπΠαρ. Σε πολλές περιπτώσεις εφαρμόζεται και η γραπτή διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Δεδομένης της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και της ανάγκης για τήρηση των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης σε μια προσπάθεια ελαχιστοποίησης του κινδύνου μετάδοσης του ιού, η διοργάνωση της ετήσιας Συνεδρίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θάλασσα» 2014-2020 δεν είναι εφικτή να γίνει με φυσική παρουσία, ενώ λόγω και του μεγάλου αριθμού Μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι δύσκολο να γίνει διαδικτυακά, λόγω των τεχνικών προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν.

Για το λόγο αυτό ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης έχει αποφασίσει να ενεργοποιήσει τη γραπτή διαδικασία διεξαγωγής της 6^{ης} ΕπΠαρ στις 13/11/2020 μέσω της οποίας έγιναν οι διαδικασίες έγκρισης της τροποποίησης του προγράμματος και της ετήσιας έκθεσης υλοποίησης.

2. Διακυβέρνηση

2.1: Πόσο αποτελεσματική είναι η Δομή Διαχείρισης του Προγράμματος;

Υπαρξη συστήματος με καθορισμένες διαδικασίες /ΣΔΕ

Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου αφορά το σύνολο των διοικητικών Αρχών που βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση, είναι διαρθρωμένες με συγκεκριμένη οργανωτική δομή και αναπτύσσουν επί μέρους δραστηριότητες με αντικειμενικό σκοπό τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των πόρων (οικονομία, αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα).

Η πληροφόρηση για το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Δομές και Διαδικασίες) είναι σημαντική αφενός για τις Δομές Διαχείρισης αφετέρου και για τους Δικαιούχους οι οποίοι υλοποιούν έργα-πράξεις στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) της προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Οι Δικαιούχοι οφείλουν να γνωρίζουν τις Αρχές/φορείς στους οποίους πρέπει να απευθύνονται, αλλά και τους κανόνες και τις Διαδικασίες που εφαρμόζονται για τις συγχρηματοδοτούμενες πράξεις.

Στην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 και για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας της ΕΕ στην Κύπρο τα οποία είναι: «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη», «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή», «**Θάλασσα**», καταρτίστηκε κοινό Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ).

Η **Δομή** του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου περιλαμβάνει τις Αρχές/ φορείς που αναλαμβάνουν τις αρμοδιότητες διαχείρισης, πιστοποίησης και ελέγχου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013. Το ΣΔΕ αποτελείται από την περιγραφή των καθηκόντων και των υπηρεσιών αλλά και από τα Παραρτήματα στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι σχετικοί Εγκύκλιοι και Εγχειρίδια και τα διαγράμματα ροής. Η περιγραφή των καθηκόντων και διαδικασιών για το Πρόγραμμα Θάλασσα, έγινε σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Εκτελεστικού Κανονισμού 1011/2014.

Οι Δομές Διαχείρισης και Ελέγχου για το Πρόγραμμα «Θάλασσα» στην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 είναι:

Η **Διαχειριστική Αρχή**: Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ) .

Ο **Ενδιάμεσος Φορέας**: το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσιών Ερευνών.

Η **Αρχή Πιστοποίησης**: Γενικό Λογιστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η **Αρχή Ελέγχου**: Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Κυπριακής Δημοκρατία.

Ακολουθεί περιγραφή της Δομής του ΣΔΕ:

Η οργανική σχέση μεταξύ των διαφόρων αρχών και φορέων που εμπλέκονται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου απεικονίζεται συνοπτικά στο Παράρτημα 1. Στο Παράρτημα 2, παρατίθεται το οργανόγραμμα της Διαχειριστικής Αρχής, στο Παράρτημα 3 παρατίθενται τα τυπικά

οργανογράμματα των Ενδιάμεσων Φορέων και στο Παράρτημα 4 το οργανόγραμμα της Αρχής Πιστοποίησης.

Στο Παράρτημα 6 παρατίθενται τα διαγράμματα ροής των επί μέρους διαδικασιών του ΣΔΕ, συμπεριλαμβανομένης και της υποβολής στοιχείων μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων στην Κύπρο και στην ΕΕ.

Στο Παράρτημα 7 δίνεται ο κατάλογος των Κατευθυντηρίων Γραμμών (Εγκυκλίων) που υποστηρίζουν το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, καθώς και η αντιστοίχιση τους με τις παραγράφους της παρούσας περιγραφής καθηκόντων της ΔΑ και της ΑΠ. Σημειώνεται ότι οι Ενδιάμεσοι Φορείς δύνανται να εκπονούν Εγχειρίδια που εξειδικεύουν τις Κατευθυντήριες Γραμμές που καταγράφονται στο Παράρτημα 7, όποτε κρίνεται αναγκαίο και ιδίως για το χειρισμό ειδικών κατηγοριών έργων. Τα Εγχειρίδια των ΕΦ θα πρέπει να κοινοποιούνται στη ΔΑ ώστε αυτή να αξιολογεί τη συμβατότητα των όρων τους με τους όρους του ΣΔΕ. Στη συνέχεια, με ευθύνη του ΕΦ, τα Εγχειρίδια διανέμονται στο εμπλεκόμενο προσωπικό του ΕΦ σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Τέλος, το Παράρτημα 8 αποτελεί το Εγχειρίδιο Εσωτερικών Διαδικασιών της Αρχής Πιστοποίησης.

Οι ρόλοι και τα καθήκοντα για κάθε Φορέα/Αρχή που εμπλέκεται στο ΣΔΕ περιγράφονται με σαφήνεια. Να σημειωθεί ότι στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Θάλασσα, ως συνημμένο στο ΕΠ δίνεται η συνοπτική Περιγραφή του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου. Η συνοπτική περιγραφή είναι ιδιαίτερα χρήσιμο έγγραφο καθώς μπορεί να πληροφορήσει άμεσα τους ενδιαφερόμενους για τους δομές και να παρέχει κατευθύνσεις, διευκολύνοντας με αυτό τον τρόπο τις ομάδες χρηστών (ευρύ κοινό, δυνητικοί δικαιούχοι) που δεν είναι εξοικειωμένο με το Πρόγραμμα. Επίσης στην ίδια ιστοσελίδα συμπεριλαμβάνονται τα έγγραφα του ΣΔΕ (Εγκύκλιοι, Εγχειρίδια).

Το ΣΔΕ καλύπτει το σύνολο των διαδικασιών που διέπει το ΕΠ Θάλασσα:

1. ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
2. ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ
3. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
5. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
6. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ (VERIFICATIONS) -ΕΛΕΓΧΟΙ (AUDITS)
7. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Από τα παραπάνω διασφαλίζεται η ύπαρξη ενός συστήματος με καθορισμένες διαδικασίες κατάλληλες για την υλοποίηση και παρακολούθηση του ΕΠ. Επιπλέον διασφαλίζεται η δημοσιότητα και η προσβασιμότητα στο ΣΔΕ. Η εφαρμογή των διαδικασιών στην πράξη αποτελεί μέρος των επόμενων ενοτήτων της παρούσας Έκθεσης.

Ένας σημαντικός παράγοντας για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας στη Δομή Διαχείρισης του Προγράμματος αποτελεί η ανάπτυξη ικανοτήτων στο προσωπικό με στόχο να εφαρμόζουν κατάλληλα τις διαδικασίες που διέπουν το Πρόγραμμα και ανταπεξέρχονται σε τυχόν προκλήσεις.

Προς αυτή τη κατεύθυνση, πραγματοποιήθηκαν από τη ΔΑ του Προγράμματος:

Εκπαιδευτικά σεμινάρια για τις εγκυκλίους και διαδικασίες για τη Διαχείριση των Προγραμμάτων που Συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας της Ε.Ε. στη Κύπρο για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

Η θεματολογία των σεμιναρίων καλύπτει όλα τα θέματα διαχείρισης του ΣΔΕ (Πίνακας 4) τα οποία εξειδικεύονται ανάλογα με το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Για παράδειγμα η ενότητα που αφορά την Επιλογή και έγκριση Έργων ΔΣ και απευθύνεται στα στελέχη του Ενδιάμεσου Φορέα καλύπτει θέματα για: Αξιολόγηση Προτάσεων, Έκδοση Απόφασης Ένταξης / Απόρριψης – Ενστάσεις, Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης / Απένταξη, Επιλογή Έργων Στρατηγικών ΟΒΑΑ και ΤΑΠΤΟΚ. Η αντίστοιχη ενότητα (Επιλογή και έγκριση Έργων ΔΣ) που απευθύνεται στους Δικαιούχους έργων ΔΣ καλύπτει επιπλέον θέματα σχετικά με τη διαδικασία υποβολή ΤΔΕ. Οι διαδικασίες για τα Σχέδια Χορηγιών και για τα έργα Δημοσίων Συμβάσεων είναι διακριτές και καλύφθηκαν σε διαφορετικά σεμινάρια (Πίνακας 4).

Παρατηρείται ότι το χρονικό σημείο διεξαγωγής των σεμιναρίων είναι μεταγενέστερο της αρχικής ενεργοποίησης του Προγράμματος στην περίπτωση των Σχεδίων Χορηγιών. Οι διαδικασίες για την προκήρυξη της πρόσκλησης, την αξιολόγηση και την ένταξη των έργων είχαν ήδη ξεκινήσει να εφαρμόζονται από το 2015. Ωστόσο δεν φαίνεται να έχει επηρεαστεί η υλοποίηση του Προγράμματος καθώς δεν έχουν προκύψει καθυστερήσεις που να σχετίζονται με θέματα εκπαίδευσης προσωπικού. Η καθυστέρηση αυτή πιθανώς οφείλεται στο ότι τα έτη 2015 και 2016 αποτέλεσαν στην ουσία έτη ανάπτυξης των δομών και μηχανισμών και προετοιμασίας για την ωρίμανση των έργων. Επιπλέον τότε έγιναν οι προπαρασκευαστικές ενέργειες για την υλοποίηση των έργων, ο καθορισμός των αρμόδιων αρχών διαχείρισης και ελέγχου και των λεπτομερών αρμοδιοτήτων/καθηκόντων τους, καθώς και των διαδικασιών συντονισμού, εφαρμογής, παρακολούθησης, χρηματοδότησης και ελέγχου, καθώς και η ολοκλήρωση της ετοιμασίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ).

Στην περίπτωση των Έργων Δημοσίων Συμβάσεων, η ενεργοποίηση τους ξεκίνησε το 2017όπου και τα αντίστοιχα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν. Σε κάθε περίπτωση κρίνεται σκόπιμο οι δράσεις εκπαίδευσης να προηγούνται την εφαρμογή των διαδικασιών.

Επιπλέον, στην περίπτωση του ΕΠ Θάλασσα η κατάρτιση των στελεχών και η ικανότητα τους ανταπεξέρχονται στις ανάγκες υλοποίησης του Προγράμματος διασφαλίζεται μέσω της αποτελεσματικής επικοινωνίας μεταξύ των στελεχών του φορέα, της επικοινωνίας του ΕΦ με τη ΔΑ και την επικοινωνία των ΕΦ/ΔΑ με την DGMARE. Όπως δηλώθηκε από τον ΕΦ, στην αρχή της Προγραμματικής Περιόδου υπήρχε σχεδόν καθημερινή επαφή και αποτελεσματική συνεργασία. Το γεγονός ότι η DGMARE εφαρμόζει κινητικότητα προσωπικού έχει συμβάλει στο να μην είναι τόσο άμεση η επαφή.

Πίνακας 2 Δράσεις Εκπαίδευσης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
25-27 Απριλίου 2017 για ΕΦ ΔΣ	
25 Απριλίου 2017	Στόχοι του προγράμματος
	Εισαγωγικά (Κανονισμοί ΠΠ 2014 – 2020, Έγγραφα και Οργάνωση ΣΔΕ ΠΠ 2014 – 2020 Κύπρου)
	Επιλογή και έγκριση Έργων ΔΣ
26 Απριλίου 2017	Παρακολούθηση Έργων ΔΣ
	Επαληθεύσεις Έργων – Χειρισμός παρατυπιών
27 Απριλίου 2017	Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Έργων ΔΣ
	Χρηματοροές
	Καταπολέμηση Απάτης και Διαχείριση Κινδύνων
	Διαχείριση Προγράμματος
28 Απριλίου 2017 για ΔΑ, ΥΕΕ και ΑΠ	
28 Απριλίου 2017	-
8-9 Μαΐου 2017 για Δικαιούχους έργων ΔΣ	
8 Μαΐου 2017	Στόχοι του προγράμματος
	Εισαγωγικά (Κανονισμοί ΠΠ 2014 – 2020, Έγγραφα και Οργάνωση ΣΔΕ ΠΠ 2014 – 2020 Κύπρου)
	Επιλογή και έγκριση Έργων ΔΣ
	Παρακολούθηση Έργων ΔΣ
9 Μαΐου 2017	Επαληθεύσεις Έργων – Χειρισμός παρατυπιών
	Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Έργων ΔΣ
	Χρηματοροές
	Καταπολέμηση Απάτης και Εξέταση Καταγγελιών
10-12 Μαΐου 2017 ΓΙΑ ΕΦΣΧ	
10 Μαΐου 2017	Προσδιορισμός των στόχων του προγράμματος
	Εισαγωγικά (Κανονισμοί ΠΠ 2014 – 2020, Έγγραφα και Οργάνωση ΣΔΕ ΠΠ 2014 – 2020 Κύπρου)
	Επιλογή και έγκριση Έργων ΣΧ
11 Μαΐου 2017	Παρακολούθηση ΣΧ
	Επαληθεύσεις Έργων – Χειρισμός παρατυπιών
12 Μαΐου 2017	Ειδικά Θέματα Διαχείρισης ΣΧ
	Χρηματοροές
	Καταπολέμηση Απάτης και Διαχείριση Κινδύνων
	Διαχείριση Προγράμματος
29 Ιουνίου 2017	
29 Ιουνίου 2017	Ημερίδα Εκπαίδευσης ΤΟΔΑ για ενημέρωση σχετικά με την υποβολή των ΤΔΕ μέσω του ΟΠΣ
18 Απριλίου 2018	Σεμινάριο Επιτόπιων Επαληθεύσεων Έργων Δημοσίων Συμβάσεων από ΕΦ
08 Απριλίου 2019	Ημερίδα ενημέρωσης των ΤΟΔΑ για τον τρόπο εφαρμογής των Σχεδίων Χορηγιών με παραδείγματα και παρουσίαση των εντύπων και πως συμπληρώνονται
20 Ιουνίου 2019	Σεμινάριο «Επαληθεύσεις Έργων Δημοσίων Συμβάσεων»

Στην περίπτωση της ΠΕ 4, το έτος 2018, δεν παρατηρήθηκε η αναμενόμενη πρόοδος καθώς οι ΤΟΔΑ δεν προχώρησαν στις προβλεπόμενες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων τόσο για Σχέδια Χορηγιών όσο και για έργα Δημοσίων Συμβάσεων. Στο πλαίσιο αυτό η ΔΑ και ο ΕΦ προχώρησαν στις απαραίτητες συστάσεις και επισημάνσεις για την καθυστέρηση που παρατηρήθηκε στην υλοποίηση των στρατηγικών τους, ενώ παράλληλα δόθηκε κάθε δυνατή στήριξη και καθοδήγηση.

Για την ενημέρωση των ΤΟΔΑ πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις:

20/07/ 2016: Ενημερωτική συνάντηση με ΤΟΔΑ

29 / 06 / 2017: Ημερίδα Εκπαίδευσης ΤΟΔΑ για ενημέρωση σχετικά με την υποβολή των ΤΔΕ μέσω του ΟΠΣ

23 / 10 / 2017: Ημερίδα Εκπαίδευσης ΤΟΔΑ για ενημέρωση σχετικά με την υποβολή των ΤΔΕ μέσω του ΟΠΣ

08 / 04/ 2019: Ημερίδα ενημέρωσης των ΤΟΔΑ για τον τρόπο εφαρμογής των Σχεδίων Χορηγιών με παραδείγματα και παρουσίαση των εντύπων και πως συμπληρώνονται

Αν και αυτό το θέμα δεν εμπίπτει στην ικανότητα και εκπαίδευση του προσωπικού του φορέα, αναφέρεται σε αυτό το σημείο καθώς με ένα πιο τακτικό πλαίσιο επικοινωνίας και δράσεων εκπαίδευσης θα μπορούσαν να αποφευχθούν αντίστοιχες καθυστερήσεις μελλοντικά.

Στην πορεία υλοποίησης του Προγράμματος, πραγματοποιούνται, όποτε προκύψει ανάγκη, επιμέρους συναντήσεις με τους παγκύπριους και τοπικούς συνδέσμους των αλιέων και τους υδατοκαλλιεργητές κατά τις οποίες ενημερώνονται και τους επεξηγούνται τυχόν απορίες και διευκρινήσεις για τις λεπτομέρειες εφαρμογής των Μέτρων και των αντίστοιχων Σχεδίων Χορηγιών. Επίσης, συναντήσεις γίνονται με τους δυνητικούς Δικαιούχους των έργων δημοσίων συμβάσεων, καθώς και με τις ΤΟΔΑ.

2.2: Είναι αποτελεσματικές οι διοικητικές διαδικασίες σε όλο τον κύκλο των δράσεων, από την υποβολή της αίτησης μέχρι την ολοκλήρωση της υλοποίησης;

Για την διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των διοικητικών διαδικασιών εξετάζονται αρχικά οι παρακάτω επιμέρους κύκλοι δράσεων.

1^{ος} κύκλος δράσεων: Από την προετοιμασία στην υποβολή αίτησης

Αφορά τόσο τις εσωτερικές διαδικασίες προετοιμασίας από ΕΦ πχ έκδοση Προσκλήσεων όσο και τη διαδικασία υποβολής από τους Δικαιούχους.

2^{ος} κύκλος δράσεων: Από την αξιολόγηση των αιτήσεων και την επιλογή στην έγκριση


Διερευνάται η έγκαιρη και αποτελεσματική διεξαγωγή της διαδικασίας επιλογής καθώς και εάν τηρείται διαφάνεια κατά τη διαδικασία.

3^{ος} κύκλος δράσεων: Από την παρακολούθηση των έργων στο κλείσιμο των έργων

Αφορά κυρίως στη χρονική κατανομή της απορρόφησης της δημόσιας δαπάνης και στην επίτευξη των τιμών στόχου των δεικτών εκροών, αποτελέσματος και πλαισίου επίδοσης

Στο πλαίσιο αυτό διερευνώνται οι λόγοι που επηρέασαν την εφαρμογή του Προγράμματος και είναι πιθανό να δημιούργησαν κενά ή αδυναμίες στις διοικητικές διαδικασίες. Η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας λαμβάνει κυρίως υπόψη την ποιοτική και έγκαιρη παραγωγή εκροών σε συνδυασμό με τη διατήρηση χαμηλού επιπέδου διοικητικού φόρτου.

Στη συνέχεια παρουσιάζεται σχηματικά ο συνολικός κύκλος δράσεων και τα κύρια στάδια από τα οποία απαρτίζεται.



2.2.1 Από την προετοιμασία στην υποβολή αίτησης

Προγραμματισμός και προκήρυξη προσκλήσεων

Συνολικά στο Πρόγραμμα έως τις 30/06/2021 εκδόθηκαν 71 Προσκλήσεις, συνολικού προϋπολογισμού €74,5 εκ. ενεργοποιώντας το 141% του προϋπολογισμού του Προγράμματος.

Η διαδικασία προκήρυξης των προσκλήσεων ξεκίνησε το 2015, έτος έγκρισης του Προγράμματος. Η πρώτη πρόσκληση αφορούσε την απόσυρση των αλιευτικών σκαφών και προκηρύχθηκε πριν την έγκριση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου. Το ίδιο έτος προκηρύχθηκε και η Πρόσκληση για υποβολή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης από "Τοπικές Ομάδες Δράσεις Αλιείας".

Η κλιμάκωση της διαδικασίας προκήρυξης των προσκλήσεων για τα επόμενα έτη παρουσιάζεται στον Πίνακα 3. Η ενεργοποίηση των Προσκλήσεων πραγματοποιήθηκε διαδοχικά, με το έτος 2017 να έχουν εκδοθεί οι περισσότερες Προσκλήσεις ενεργοποιώντας τα σημαντικότερα μέτρα ενώ τα προηγούμενα έτη λάμβαναν χώρα ενέργειες ώστε να διασφαλίσουν το κατάλληλο περιβάλλον για την ενεργοποίηση μεγάλου μέρους του προϋπολογισμού του Προγράμματος.

Πίνακας 3 Ενεργοποίηση Προσκλήσεων

Έτος	Ενεργ/ση %	Αρ. Προσκλ.	ΣΧ / ΔΣ	Σχόλια
2015	6%	1	Σχέδια Χορηγίων 3.000.000	Σχέδιο Απόσυρσης Αλιευτικών Σκαφών Παράκτιας Αλιείας Μικρής Κλίμακας.
2016	9%	5	Σχέδια Χορηγίων 3.000.000	Ενεργοποίηση των Μέτρων της ΠΕ 1 και ΠΕ 2 με την προκήρυξη Σχεδίων Χορηγίων προς τους αλιείς και τους υδατοκαλλιεργητές.
2017	69%	10	Έργα Δημοσίων Συμβάσεων 36.295.550	Ενεργοποίηση και έναρξη των κυριότερων Μέτρων του ΕΠ (ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3, ΠΕ4, ΠΕ6).
2018	16%	10	Έργα ΔΣ και Σχέδια Χορηγίων 8.430.000	Συνέχεια ενεργοποίησης υψηλό ποσοστό δέσμευσης του προϋπολογισμού.
2019	19%	19	Έργα ΔΣ και Σχέδια Χορηγίων 9.875.067	Το έτος 2019 δίνεται έμφαση στην υλοποίηση των στρατηγικών ΤΟΔΑ. Συνέχεια ενεργοποίησης –υψηλό ποσοστό δέσμευσης προϋπολογισμού.
2020	16%	15	Έργα ΔΣ και Σχέδια Χορηγίων 8.509.500	Συνέχεια ενεργοποίησης, επαναπροκήρυξη έργων με μεγάλη ζήτηση, προκήρυξη έκτακτων μέτρων.
2021	7%	7	Έργα ΔΣ και Σχέδια Χορηγίων 3.815.000	Συνέχεια ενεργοποίησης.

Σε ότι αφορά τον ΕΦ δεν υπήρξε καθυστέρηση στην προκήρυξη των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για υποβολή έργων τόσο ΔΣ όσο και ΣΧ. Βασική αρχή προγραμματισμού και προτεραιότητας αποτελεί η ωριμότητα των έργων. Οι Προσκλήσεις για την ένταξη Έργων Δημοσίων Συμβάσεων πραγματοποιήθηκαν από το 2017 με σκοπό να διασφαλίσουν αρκετό χρόνο για την προπαρασκευαστικές ενέργειες και την ωριμότητα των έργων ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα κατά την υλοποίησή τους.

Ωστόσο στην περίπτωση της ΠΕ4, παρουσιάστηκαν καθυστερήσεις στην εφαρμογή των στρατηγικών από τις ΤΟΔΑ. Το 2019 είναι το έτος ενεργοποίησης των δράσεων των στρατηγικών όπου ξεκίνησε η προκήρυξη προσκλήσεων από τις ΤΟΔΑ προς τους Δικαιούχους τόσο για Σχεδία Χορηγιών όσο και έργα Δημοσίων Συμβάσεων .

Τα κυριότερα θέματα που αντιμετώπισαν οι ΤΟΔΑ και οδήγησαν στη μεγάλη καθυστέρηση και μη εκπλήρωση του στόχου για το 2018 είναι τα ακόλουθα:

- Οι 2 ΤΟΔΑ εφαρμόζουν για πρώτη φορά Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης Αλιευτικών περιοχών επομένως οι διαδικασίες δεν ήταν γνώριμες.
- Στις 2 ΤΟΔΑ υπήρξε καθυστέρηση στην εργοδότηση επιστημονικού προσωπικού σχετικού με τον αλιευτικό τομέα.
- Ανάγκη επιπλέον ενημέρωσης στις επιλέξιμες μέσω του Προγράμματος τοπικές αρχές ώστε να ενημερωθούν για την ωριμότητα των έργων αλλά και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν ώστε να δεχθούν την χρηματοδότηση.
- Το αυξημένο ενδιαφέρον που μεταφράζεται σε αυξημένο προϋπολογισμό ορισμένων δράσεων έπειτα από συνεχείς ενημερώσεις και διαβουλεύσεις με δικαιούχους των Σχεδίων Χορηγιών.
- Καθυστέρηση υλοποίησης των Σχεδίων Χορηγιών για τα οποία απαιτείται ενημέρωση του Εφόρου Κρατικών Ενισχύσεων πριν την προκήρυξή τους.
- Για τις Δράσεις που αφορούν τον Αλιευτικό Τουρισμό, όπως για παράδειγμα την Κατάρτιση για απόκτηση Πιστοποιητικού Καπετάνιου καθώς και το Σχέδιο Χορηγιών για Αλιευτικό Τουρισμό, η έλλειψη σχετικής Νομοθεσίας και οι συναντήσεις για επίλυση αυτού του προβλήματος, διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην καθυστέρηση υλοποίησης των αντίστοιχων Δράσεων.

Τα παραπάνω ζητήματα αντιμετωπίστηκαν και υπήρξε πρόοδος στην υλοποίηση των στρατηγικών τα επόμενα έτη . Η ουσιαστική ενεργοποίηση της ΠΕ 4 και η πρόοδος από την υλοποίηση των έργων από τις ΤΟΔΑ ξεκίνησε το 2019. Τα έργα που υλοποιούνται αφορούν σε καταρτίσεις προς τους αλιείς, έργα υποδομής στις αλιευτικές περιοχές για αναβάθμισή τους, σχέδια για εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων εμπορίας και μεταποίησης καθώς και σχέδια για ίδρυση και εκσυγχρονισμό ψαροταβέρνων.

Όλες οι Προσκλήσεις έχουν δημοσιευτεί μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος (ΕΦ) και άλλων καναλιών (ημερήσιος τύπος) όπως προκύπτει από τα στοιχεία που αφορούν τις δράσεις Δημοσιότητας. Κατ' αυτό τον τρόπο διασφαλίστηκε η έγκαιρη και επαρκής πληροφόρηση προς τους ενδιαφερόμενους.

Υποβολή προτάσεων

Να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Θάλασσα 2014-2020, η Πρόσκληση Υποβολής (ΠρΥπ), μαζί με τον Οδηγό Εφαρμογής, την Αίτηση Υποβολής Προτάσεων και το Πρότυπο Συμφωνίας Δημόσιας Χρηματοδότησης, δημοσιεύεται άμεσα στην ιστοσελίδα <http://www.moa.gov.cy/thalassa>. Ο εν λόγω δικτυακός τόπος αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας της ΔΑ με το σύνολο των ενδιαφερόμενων και ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία.

Η διάρκεια των Προσκλήσεων κρίνεται επαρκής καθώς δίνεται αρκετός χρόνος στους ενδιαφερόμενους δυνητικούς δικαιούχους να προετοιμαστούν κατάλληλα. Στην περίπτωση των Σχεδίων Χορηγιών οι περισσότερες Προσκλήσεις έχουν διάρκεια έως 10 μήνες. Στην περίπτωση των έργων Δημοσίων Συμβάσεων η μέση διάρκεια είναι από 3 έως 6 μήνες (Πίνακας 4).

Η αποτελεσματικότητα κατά την υποβολή προτάσεων από τους δικαιούχους διασφαλίζεται μέσω της παροχής κατάλληλης υποστήριξης από την πλευρά του ΕΦ. Συγκεκριμένα ο ΕΦ παρέχει υποστήριξη στους ενδιαφερόμενους μέσω Γραφείου Πληροφόρηση (HelpDesk) τηλεφωνικά και μέσω e-mail, και κατ'ιδίαν.

2^η Αξιολόγηση Διαδικασιών

Πίνακας 4 Αναλυτικός Πίνακας Προσλήσεων

ΜΕΤΡΑ	Άρθρο 508/2014	ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ	Πρόσκληση	Προϋπολογισμός	Έναρξη	Λήξη	Διάρκεια (μήνες)
Μέτρο 1.8 Υγεία και ασφάλεια	32	Σχέδιο Χορηγιών για επενδύσεις στα αλιευτικά σκάφη	1η πρόσκληση	300.000	02/04/2018	31/12/2018	8
			2η πρόσκληση	300.000	18/02/2019	31/12/2019	10
			3η πρόσκληση	80.000	03/03/2020	31/12/2020	9
			4η πρόσκληση	100.000	05/04/2021	06/12/2021	8
Μέτρο 1.10 Οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων	34	Σχέδιο Απόσυρσης Αλιευτικών Σκαφών Παράκτιας Αλιείας Μικρής Κλίμακας	1η πρόσκληση	3.000.000	08/06/2015	08/07/2015	1
Μέτρο 1.18 Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων	40.1θ	Δράση 1.18.7 Σχέδιο για την καταπολέμηση του λαγοκέφαλου στα παράκτια νερά της Κύπρου	1η πρόσκληση	200.000	13/06/2016	12/09/2016	3
		Δράση 1.18.7 Σχέδιο για την καταπολέμηση του λαγοκέφαλου στα παράκτια νερά της Κύπρου	2η πρόσκληση	320.000	02/05/2019	02/08/2019	3
		Δράση 1.18.2 (άρθρο 40.1γ) Σχέδιο Χορηγιών για αγορά απωθητικού εξοπλισμού για προστασία των θαλάσσιων προστατευόμενων ειδών	1η πρόσκληση	300.000	11/05/2020	11/11/2020	6

2^η Αξιολόγηση Διαδικασιών

ΜΕΤΡΑ	Άρθρο 508/2014	ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ	Πρόσκληση	Προϋπολογισμός	Έναρξη	Λήξη	Διάρκεια (μήνες)
			2η πρόσκληση	100.000	05/04/2021	06/12/2021	8
<i>Μέτρο 1.19 Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων - Συστήματα για την αποζημίωση των ζημιών που προκαλούνται στα αλιεύματα από προστατευόμενα θηλαστικά και πτηνά</i>	40.1 η	Σχέδιο για την αποζημίωση των ζημιών που προκαλούνται στα αλιεύματα από προστατευόμενα θηλαστικά	1η πρόσκληση	2.000.000	26/09/2016	26/10/2016	1
			2η πρόσκληση	680.000	08/10/2020	30/11/2020	1
<i>Μέτρο 1.20 Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής - Επενδύσεις επί των αλιευτικών σκαφών – Έλεγχοι και Συστήματα Απόδοσης – Διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους</i>	41.1 α-γ	Σχέδιο Χορηγιών για άμβλυνση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών σκαφών	1η πρόσκληση	70.000	02/04/2018	31/12/2018	8
			2η πρόσκληση	70.000	18/02/2019	31/12/2019	10
			3η πρόσκληση	40.000	03/03/2020	31/12/2020	9
			4η πρόσκληση	70.000	05/04/2021	06/12/2021	8
<i>Μέτρο 1.21 Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής - Αντικατάσταση ή εκσυγχρονισμός κύριων ή βοηθητικών κινητήρων</i>	41.2	Σχέδιο Χορηγιών για αντικατάσταση ή εκσυγχρονισμό κύριων ή βοηθητικών κινητήρων στα αλιευτικά σκάφη	1η πρόσκληση	100.000	02/04/2018	31/12/2018	8
			2η πρόσκληση	100.000	18/02/2019	31/12/2019	10
<i>Μέτρο 1.9 Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων</i>	33	Σχέδιο Προσωρινής Παύσης Αλιευτικών Δραστηριοτήτων	1η πρόσκληση	750.000	10/04/2020	16/04/2020	<1

2^ηΑξιολόγηση Διαδικασιών

ΜΕΤΡΑ	Άρθρο 508/2014	ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ	Πρόσκληση	Προϋπολογισμός	Έναρξη	Λήξη	Διάρκεια (μήνες)
		Σχέδιο Προσωρινής Παύσης αλιευτικών Δραστηριοτήτων (Πολυδύναμη Άδεια Αλιείας)	2η πρόσκληση	304.500	09/11/2020	14/12/2020	1
			3η πρόσκληση	750.000	10/11/2020	13/11/2020	<1
ΣΥΝΟΛΟ ΣΧ			20	9.634.500			
		ΕΡΓΑ ΔΣ	Προσκληση	Προϋπολογισμός	Εναρξη	Ληξη	
<i>Μέτρο 1.3 Συμπράξεις μεταξύ επιστημόνων και αλιέων</i>	28		1η πρόσκληση	500.000	04/02/2019	31/05/2019	3
<i>Μέτρο 1.18 Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων</i>	40.1β	Δράση 1.18.1 Κατασκευή, τοποθέτηση ή εκσυγχρονισμός τεχνητών υφάλων για την προστασία και βελτίωση της θαλάσσιας πανίδας και χλωρίδας	1η πρόσκληση	2.200.000	04/04/2017	03/10/2017	6
	40.1 δ, ε, στ, ζ, θ	Δράση 1.18.3-7	2η πρόσκληση	2.800.000	20/04/2017	18/10/2017	6
	40.1β	Δράση 1.18.1 Κατασκευή, τοποθέτηση ή εκσυγχρονισμός τεχνητών υφάλων για την προστασία και βελτίωση της θαλάσσιας πανίδας και χλωρίδας	3η πρόσκληση	2.200.000	19/02/2018	18/07/2018	5
	40.1 δ, ε, στ, ζ, θ	Δράση 1.18.3-7	4η πρόσκληση	1.400.000	19/02/2018	18/06/2018	4

2^η Αξιολόγηση Διαδικασιών

ΜΕΤΡΑ	Άρθρο 508/2014	ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ	Πρόσκληση	Προϋπολογισμός	Έναρξη	Λήξη	Διάρκεια (μήνες)
	40.1 δ, ε, στ, ζ, θ	Δράση 1.18.3-7	5η πρόσκληση	500.000	02/09/2019	31/12/2019	3
	40.1β	Δράση 1.18.1 Κατασκευή, τοποθέτηση ή εκσυγχρονισμός τεχνητών υφάλων για την προστασία και βελτίωση της θαλάσσιας πανίδας και χλωρίδας	6η πρόσκληση	2.700.000	12/07/2021	12/11/2021	4
Μέτρο 1.23 Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια – Επενδύσεις για τη βελτίωση των υποδομών στους αλιευτικούς λιμένες, στις ιχθυόσκαλες, στους τόπους εκφόρτωσης και στα καταφύγια - Κατασκευή καταφυγίων για τη βελτίωση της ασφάλειας των αλιέων	43.1 και 3	Δράση 1.23.1 - 1.23.2 Επενδύσεις για τη βελτίωση των υποδομών στα αλιευτικά καταφύγια	1η πρόσκληση	7.500.000	20/02/2017	29/12/2017	10
	43.1 και 3	Δράση 1.23.2 Επενδύσεις για τη βελτίωση των υποδομών στα αλιευτικά καταφύγια	2η πρόσκληση	1.500.000	19/02/2018	18/06/2018	4
	43.1 και 3	Δράση 1.23.2 Επενδύσεις για τη βελτίωση των υποδομών στα αλιευτικά καταφύγια	3η πρόσκληση	2.000.000	02/09/2019	28/02/2020	6
Μέτρο 2.2 Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια	48.1 α-δ, στ	Δράση 2.2.1-2.2.5 Σχέδιο για Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια Εσωτερικών Υδάτων - Άμεση Αξιολόγηση	1η πρόσκληση	200.000	28/03/2016	28/06/2016	3

2^η Αξιολόγηση Διαδικασιών

ΜΕΤΡΑ	Άρθρο 508/2014	ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ	Πρόσκληση	Προϋπολογισμός	Έναρξη	Λήξη	Διάρκεια (μήνες)
	48.1 α-δ, στ	Δράση 2.2.1-2.2.5 Σχέδιο για Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια - Θαλάσσια Υδατοκαλλιέργεια - Συγκριτική Αξιολόγηση	2η πρόσκληση	1.200.000	28/03/2016	28/06/2016	3
	48.1 α-δ, στ	Δράση 2.2.1-2.2.5 Σχέδιο για Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια - Άμεση Αξιολόγηση	3η πρόσκληση	2.000.000	26/05/2020	10/08/2020	3
Μέτρο 2.11 Μέτρα για τη δημόσια υγεία	558	Σχέδιο παροχής αντιστάθμισης σε υδατοκαλλιεργητές για την προσωρινή αναστολή ή μείωση της παραγωγής / εξαλιεύσεων λόγω έξαρσης του Covid-19	1η πρόσκληση	2.275.000	17/07/2020	31/08/2020	1
ΣΥΝΟΛΟ ΣΧ			4	5.675.000			
ΜΕΤΡΑ	Άρθρο 508/2014	ΕΡΓΑ ΔΣ	Προσκληση	Προϋπολογισμός	Εναρξη	Ληξη	
Μέτρο 2.7 Αύξηση του δυναμικού των ζωνών υδατοκαλλιέργειας	51		1η πρόσκληση	10.300.000	16/10/2017	16/4/2018	6
ΣΥΝΟΛΟ ΔΣ			1	10.300.000			
Μέτρο 3.1 Έλεγχος και Επιβολή	76	Παρακολούθηση, έλεγχος και επιβολή των Κανόνων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής	1η πρόσκληση	5.900.000	08/02/2017	08/05/2017	3
	76	Παρακολούθηση, έλεγχος και επιβολή των Κανόνων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής	2η πρόσκληση	420.000	02/09/2019	31/12/2019	3
Μέτρο 3.2 Συλλογή Δεδομένων	77	Δράση 3.2.1-3.2.6 Παροχή επιστημονικής γνώσης και	1η πρόσκληση	4.500.000	13/02/2017	13/05/2017	3

2^η Αξιολόγηση Διαδικασιών

ΜΕΤΡΑ	Άρθρο 508/2014	ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ	Πρόσκληση	Προϋπολογισμός	Έναρξη	Λήξη	Διάρκεια (μήνες)
		συλλογή και διαχείριση δεδομένων αλιείας					
ΣΥΝΟΛΟ ΔΣ			3	10.820.000			
ΜΕΤΡΑ	Άρθρο 508/2014	ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ	Πρόσκληση	Προϋπολογισμός	Έναρξη	Λήξη	
Μέτρο 3.1 Έλεγχος και Επιβολή	76	Δράση 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 Σχέδιο Χορηγιών προμήθειας εξοπλισμού απαραίτητου για διασφάλιση διαβίβασης δεδομένων αλιείας	1η πρόσκληση	300.000	04/07/2016	29/12/2017	5
	76	Δράση 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 Σχέδιο Χορηγιών προμήθειας εξοπλισμού απαραίτητου για διασφάλιση διαβίβασης δεδομένων αλιείας	2η πρόσκληση	260.000	08/01/2018	31/12/2019	24
	76	Δράση 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 Σχέδιο Χορηγιών προμήθειας εξοπλισμού απαραίτητου για διασφάλιση διαβίβασης δεδομένων αλιείας	3η πρόσκληση	140.000	10/02/2020	31/12/2021	23
ΣΥΝΟΛΟ ΣΧ			3	700.000			
Μέτρο 4.2 Εφαρμογή των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης - επιλογή των ΤΟΔΑ	63	Υποβολή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης από Τοπικές Ομάδες Δράσεις Αλιείας	1η πρόσκληση	7.000.000	30/06/2016	06/09/2016	3
ΜΕΤΡΟ 4.3	Άρθρο 508/2014	Έργα ΔΣ	Προσκληση	Προϋπολογισμός	Έναρξη	Λήξη	

2^η Αξιολόγηση Διαδικασιών

ΜΕΤΡΑ	Άρθρο 508/2014	ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ	Πρόσκληση	Προϋπολογισμός	Έναρξη	Λήξη	Διάρκεια (μήνες)
Δράση 4.3.6 Λειτουργικά έξοδα που συνδέονται με τη διαχείριση της υλοποίησης της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης και συντονισμός της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης (άρθρο 63.1 δ)	62.1 δ	Δράση 4.3.6 - Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την υποβολή των λειτουργικών εξόδων που συνδέονται με τη διαχείριση της υλοποίησης της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης των ΤΟΔΑ - ΕΠ3/4.1/4.3/1/06.2017	1η πρόσκληση	1.394.550	08/06/2017	08/09/2017	3
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για διεκπεραίωση μελετών από τις ΤΟΔΑ	άρθρο 63.1.α-ε	Δράσεις 4.3.1 - 4.3.5 - Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για διεκπεραίωση μελετών από τις ΤΟΔΑ - ΕΠ3/4.1/4.3/2/10.2017	2η πρόσκληση	201.000	01/11/2017	01/03/2018	5
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για ενέργειες καταρτίσεων από τις ΤΟΔΑ	άρθρο 63.1.β, γ	Δράσεις 4.3.2, 4.3.3 - Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για ενέργειες καταρτίσεων από τις ΤΟΔΑ - ΕΠ3/4.1/4.3/3/02.2019	3η πρόσκληση	508.000	04/02/2019	03/06/2019	4
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για διεκπεραίωση μελετών από τις ΤΟΔΑ (2η έκδοση)	άρθρο 63.1.α, β, δ	Δράσεις 4.3.1, 4.3.2, 4.3.4 - Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για διεκπεραίωση μελετών από τις ΤΟΔΑ (2η έκδοση) - ΕΠ3/4.1/4.3/4/05.2019	4η πρόσκληση	79.200	09/05/2019	09/09/2019	4
Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων στον τομέα της αλιείας	63.1 δ	Δράση 4.3.4 - Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων στον τομέα της αλιείας - ΕΠ3/4.1/4.3/5/06.2019	5η πρόσκληση	65.000	25/06/2019	21/02/2020	9
Ενίσχυση του ρόλου των αλιευτικών κοινοτήτων στην τοπική ανάπτυξη και τη διακυβέρνηση των τοπικών αλιευτικών πόρων και των θαλάσσιων δραστηριοτήτων. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ	63.1 ε	Δράση 4.3.5 - Ενίσχυση του ρόλου των αλιευτικών κοινοτήτων στην τοπική ανάπτυξη και τη διακυβέρνηση των τοπικών αλιευτικών πόρων και των θαλάσσιων	6η πρόσκληση	1.050.000	18/07/2019	21/02/2020	8

2^η Αξιολόγηση Διαδικασιών

ΜΕΤΡΑ	Άρθρο 508/2014	ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ	Πρόσκληση	Προϋπολογισμός	Έναρξη	Λήξη	Διάρκεια (μήνες)
		δραστηριοτήτων. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΕΠ3/4.1/4.3/6/07.2019					
Έργα Δημοσίου Συμφέροντος- Δημόσιες Υποδομές για την ανάδειξη του Αλιευτικού Χαρακτήρα της περιοχής	63.1 ε	Δράση 4.3.5 - Έργα Δημοσίου Συμφέροντος-Δημόσιες Υποδομές για την ανάδειξη του Αλιευτικού Χαρακτήρα της περιοχής - ΕΠ3/4.1/4.3/7/09.2019	7η πρόσκληση	896.200	02/09/2019	14/12/2019	3
Ενίσχυση Διοργάνωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων στον Τομέα της Αλιείας	63.1 δ	Δράση 4.3.4 - Ενίσχυση Διοργάνωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων στον Τομέα της Αλιείας - ΕΠ3/4.1/4.3/8/09.2019	8η πρόσκληση	40.000	02/09/2019	14/12/2019	3
Ενίσχυση του ρόλου των αλιευτικών κοινοτήτων στην τοπική ανάπτυξη και τη διακυβέρνηση των τοπικών αλιευτικών πόρων και των θαλάσσιων δραστηριοτήτων. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ	63.1 ε	Δράση 4.3.5 - Ενίσχυση του ρόλου των αλιευτικών κοινοτήτων στην τοπική ανάπτυξη και τη διακυβέρνηση των τοπικών αλιευτικών πόρων και των θαλάσσιων δραστηριοτήτων. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΕΠ3/4.1/4.3/9/03.2021	9η πρόσκληση	340.000	17/03/2021	17/05/2021	2
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για ενέργειες καταρτίσεων από τις ΤΟΔΑ (2η έκδοση)	άρθρο 63.1.β, γ	Δράσεις 4.3.2, 4.3.3 - Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για ενέργειες καταρτίσεων από τις ΤΟΔΑ - ΕΠ3/4.1/4.3/10/04.2021	10η πρόσκληση	205.000	19/04/2021	19/07/2021	3
ΜΕΤΡΟ 4.4	Άρθρο 508/2014	Έργα ΔΣ	Πρόσκληση	Προϋπολογισμός	Έναρξη	Λήξη	

2^η Αξιολόγηση Διαδικασιών

ΜΕΤΡΑ	Άρθρο 508/2014	ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ	Πρόσκληση	Προϋπολογισμός	Έναρξη	Λήξη	Διάρκεια (μήνες)
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για δραστηριότητες συνεργασίας από τις ΤΟΔΑ	64	Δράση 4.4.1-4.4.3 - Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για δραστηριότητες συνεργασίας από τις ΤΟΔΑ - ΕΠ3/4.1/4.4/1/09.2019	1η πρόσκληση	330.000	02/09/2019	28/02/2020	6
ΣΥΝΟΛΟ			11	5.108.950			
ΜΕΤΡΟ 4.3 ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ	Άρθρο 508/2014	Ενέργεια βάσει στρατηγικής	Πρόσκληση	Προϋπολογισμός	Έναρξη	Λήξη	
Σχέδιο Χορηγιών Ενίσχυσης της Εμπορίας και της Μεταποίησης των Αλιευτικών Προϊόντων (Χονδρικό Εμπόριο)	άρθρο 63.1.α	4.3.1.3. Ενίσχυση της Εμπορίας και της Μεταποίησης των Αλιευτικών Προϊόντων (Σχέδιο Χονδρικό Εμπόριο)	1η πρόσκληση	600.000	18/02/2019	18/07/2019	5
Σχέδιο Χορηγιών για Ίδρυση και Εκσυγχρονισμό Κέντρων Εστίασης και Αναψυχής - Ψαροταβέρνες	άρθρο 63.1.β	4.3.2.4 Στήριξη της διαφοροποίησης εντός η εκτός των εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων, δια βίου μάθησης και δημιουργία θέσεων εργασίας στις περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (Σχέδιο Ψαροταβερνες)	1η πρόσκληση	300.000	20/05/2019	30/08/2019	3
Σχέδιο Χορηγιών για Ίδρυση, Επέκταση και Εκσυγχρονισμό Ψαροταβέρνων	άρθρο 63.1.β	4.3.2.1 Στήριξη της διαφοροποίησης εντός η εκτός των εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων, δια βίου μάθησης και δημιουργία θέσεων εργασίας στις περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (Σχέδιο Ψαροταβερνες)	1η πρόσκληση	150.000	7/6/2019	7/10/2019	4
			2η πρόσκληση	200.000	2/11/2020	2/2/2021	4
Σχέδιο Ενίσχυσης της Εμπορίας και της Μεταποίησης των Αλιευτικών Προϊόντων (Λιανικό Εμπόριο)	άρθρο 63.1.α	4.3.1.3. Ενίσχυση της Εμπορίας και της Μεταποίησης των Αλιευτικών Προϊόντων (Σχέδιο Λιανικό Εμπόριο)	1η πρόσκληση	300.000	20/6/2019	18/10/2019	4

2^η Αξιολόγηση Διαδικασιών

ΜΕΤΡΑ	Άρθρο 508/2014	ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ	Πρόσκληση	Προϋπολογισμός	Έναρξη	Λήξη	Διάρκεια (μήνες)
Σχέδιο Χορηγιών για Ίδρυση, Επέκταση και Εκσυγχρονισμός Μονάδων Μεταποίησης και Εμπορίας Αλιευτικών Προϊόντων	άρθρο 63.1.α	4.3.1.3. Ενίσχυση της Εμπορίας και της Μεταποίησης των Αλιευτικών Προϊόντων (Σχέδιο Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο)	1η πρόσκληση	350.000	24/1/2020	24/3/2020	2
Σχέδιο Ενίσχυσης της Εμπορίας και της Μεταποίησης των Αλιευτικών Προϊόντων (Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο)	άρθρο 63.1.α	4.3.1.3. Ενίσχυση της Εμπορίας και της Μεταποίησης των Αλιευτικών Προϊόντων (Σχέδιο Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο)	1η πρόσκληση	80.000	02/09/2019	02/12/2019	3
Σχέδιο Χορηγιών Ενίσχυσης της Εμπορίας και της Μεταποίησης των Αλιευτικών Προϊόντων (Λιανικό και Χονδρικό Εμπόριο)	άρθρο 63.1.α	4.3.1.3. Ενίσχυση της Εμπορίας και της Μεταποίησης των Αλιευτικών Προϊόντων (Σχέδιο Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο)	1η πρόσκληση	500.000	27/07/2020	30/10/2020	3
Σχέδιο Χορηγιών για Ίδρυση, Επέκταση και Εκσυγχρονισμό Κέντρων Εστίασης και Αναψυχής (Ψαροταβέρνων)	άρθρο 63.1.β	4.3.2.1 Στήριξη της διαφοροποίησης εντός η εκτός των εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων, δια βίου μάθησης και δημιουργία θέσεων εργασίας στις περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (Σχέδιο Ψαροταβέρνες)	1η πρόσκληση	300.000	16/11/2020	16/02/2021	4
			2η πρόσκληση	130.000	28/06/2021	30/09/2021	3
ΣΥΝΟΛΟ ΣΧ			10	2.910.000			
<i>Μέτρο 5.3 Μέτρα εμπορίας</i>	68	Σχέδιο Χορηγιών για επενδύσεις στον τομέα εμπορίας αλιευτικών προϊόντων	1η πρόσκληση	800.000	2/4/2018	4/6/2018	2
<i>Μέτρο 5.4 Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας</i>	69	Σχέδιο Χορηγιών για επενδύσεις στον τομέα μεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας	1η πρόσκληση	500.000	26/5/2020	30/9/2020	4
ΣΥΝΟΛΟ ΣΧ			2	1.300.000			

2^η Αξιολόγηση Διαδικασιών

ΜΕΤΡΑ	Άρθρο 508/2014	ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ	Πρόσκληση	Προϋπολογισμός	Έναρξη	Λήξη	Διάρκεια (μήνες)
Μέτρο 6.1 Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Εποπτεία	80.1 α		1η πρόσκληση	466.667	16/7/2019	16/1/2020	7
Μέτρο 6.2 Προώθηση της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και αειφόρος χρήση των θαλάσσιων και παράκτιων πόρων	80.1 β		1η πρόσκληση	800.000	8/5/2017	7/11/2017	6
	80.1 β		2η πρόσκληση	800.000	19/2/2018	18/5/2018	3
	80.1 β		3η πρόσκληση	500.000	02/09/2019	28/02/2020	6
Μέτρο 6.3 Βελτίωση των γνώσεων σχετικά με την κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος	80.1 γ		1η πρόσκληση	700.000	14/02/2017	31/05/2017	3
	80.1 γ		2η πρόσκληση	300.000	02/09/2019	31/12/2019	4
	80.1 γ		3η πρόσκληση	90.000	28/04/2020	28/07/2020	3

Η υποβολή των αιτήσεων σε ότι αφορά τα ΣΧ γίνεται στα γραφεία του ΕΦ, επομένως οι Δικαιούχοι συμπληρώνουν τις αιτήσεις με τη βοήθεια των αρμόδιων λειτουργών του ΕΦ. Επίσης, πριν την επίσκεψη για την υποβολή της αίτησης τους γίνεται διευθέτηση τηλεφωνικά ραντεβού για αποφυγή καθυστέρησης και συμφόρησης στα γραφεία. Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία ενημερώνονται για τα δικαιολογητικά που πρέπει να έχουν μαζί τους για διευκόλυνση της υποβολής της αίτησης.

Με αυτό το τρόπο διασφαλίζεται ότι οι δυνητικοί Δικαιούχοι τυγχάνουν όλης της δυνατής βοήθειας και πληροφόρησης.

Στην περίπτωση των Σχεδίων Χορηγιών, η διαθεσιμότητα των γραπτών οδηγιών διασφαλίζεται μέσω του Οδηγός Εφαρμογής (μαζί με τα Παραρτήματα) ο οποίος επισυνάπτεται στην Πρόσκληση ή δίδεται πληροφόρηση ως προς το πού μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να εξασφαλίσει τον εν λόγω Οδηγό, ο οποίος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την τυποποιημένη Αίτηση Υποβολής Πρότασης και το σχέδιο Συμφωνίας Δημόσιας Χρηματοδότησης (Σύμβαση μεταξύ ΕΦ και Δικαιούχου) ανάλογα προσαρμοσμένα με βάση τη φύση του κάθε ΣΧ. Ειδικότερα στον Οδηγό Εφαρμογής συμπεριλαμβάνονται σαφείς οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής προτάσεων και επιλογής, υποχρεώσεις των δικαιούχων κλπ.

Οι οδηγίες (προφορικές, γραπτές) κρίνονται χρήσιμες καθώς όπως προκύπτει από την έρευνα οι λόγοι απόρριψης προτάσεων δεν σχετίζονται άμεσα με την μη κατανόηση των οδηγιών από την πλευρά των δυνητικών δικαιούχων.

Στη 1^η αξιολόγηση διαδικασιών, αναφέρθηκε ότι ένας από τους κύριους λόγους απόρριψης των προτάσεων αποτέλεσε η μη προσκόμιση των πρόσθετων δικαιολογητικών μετά την υποβολή πρότασης. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΦ, υπάρχει βελτίωση ως προς αυτό το σημείο καθώς οι Δικαιούχοι συνήθως προσκομίζουν όλα τα δικαιολογητικά τους, εκτός βέβαια περιπτώσεων που δεν μπορούν να τα διασφαλίσουν π.χ. ετήσιους οικονομικούς λογαριασμούς, πολεοδομική άδεια ή άδεια οικοδομής.

Σε αυτό τον κύκλο διαδικασιών δεν προκύπτουν κενά ή αδυναμίες. Οι διαδικασίες πραγματοποιούνται ομαλά. Η προετοιμασία των Προσκλήσεων πραγματοποιείται στη βάση προτεραιοτήτων όπως η ωριμότητα των έργων και η έλλειψη θεμάτων που αναμένεται να επηρεάσουν την εφαρμογή των έργων. Η διαδικασία υποβολής προτάσεων από τους δικαιούχους κρίνεται επίσης ικανοποιητική, καθώς υπάρχει διαθεσιμότητα οδηγιών και παρέχεται κατάλληλη υποστήριξη.

2.2.2 Από την αξιολόγηση των αιτήσεων και την επιλογή στην ένταξη

Η διαδικασία της αξιολόγησης των αιτήσεων αποτελεί κρίσιμο σημείο στον κύκλο διαδικασιών, καθώς είναι το στάδιο στο οποίο καθορίζεται η επιλογή των σχεδίων και έργων προς υλοποίηση. Σε περίπτωση καθυστερήσεων επηρεάζονται ανάλογα και οι επόμενες διαδικασίες. Η ομαλή και αποτελεσματική διεξαγωγή της διαδικασίας καθορίζεται σε σχέση με παραμέτρους όπως: η διαφάνεια, η χρονική διάρκεια και το ποσοστό εγκεκριμένων έργων σε σχέση με τον αριθμό των αιτήσεων.

Αρμοδιότητες στη διαδικασία επιλογής

Ο ΕΦ έχει την ευθύνη για την αξιολόγηση και έγκριση έργων για ένταξη στο ΕΠ Θάλασσα μέσα στα πλαίσια και τις κατευθύνσεις που καθορίζει η ΔΑ. Ειδικότερα έχει την ευθύνη για:

- Τη σύνταξη και δημοσίευση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για ένταξη έργων στο ΕΠ Θάλασσα.
- Την αξιολόγηση και έγκριση έργων με βάση τα εγκεκριμένα από την Επιτροπή Παρακολούθησης κριτήρια επιλογής έργων.
- Την αποτίμηση, πριν από την έκδοση της Απόφασης Ένταξης, της ικανότητας και επάρκειας του Δικαιούχου να διαχειριστεί κατάλληλα (από διοικητική, οικονομική και τεχνική άποψη) το προτεινόμενο έργο.
- Την έκδοση Απόφασης Ένταξης Έργου στη οποία θα περιέχονται οι όροι χρηματοδότησης του έργου σύμφωνα με το άρθρο 125 παρ. 3 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1303/2013.
- Τη διασφάλιση της κανονικότητας και συμβατότητας των έργων που πρόκειται να ενταχθούν με τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές/κανόνες, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που καθορίζονται από τη ΔΑ.

Προπαρασκευαστικές ενέργειες διαδικασιών επιλογής έργων

Τα κριτήρια επιλογής έργων του Προγράμματος παρουσιάστηκαν και εγκρίθηκαν κατά την άτυπη Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης στις 3 Απριλίου του 2015. Τα κριτήρια επιλογής των έργων διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες:

- Α. Κριτήρια ποιότητας της πρότασης
- Β. Κριτήρια ωριμότητας του έργου
- Γ. Κριτήρια διαχείρισης του έργου
- Δ. Κριτήρια σκοπιμότητας του έργου

Στην ίδια συνεδρίαση εγκρίθηκαν επιπλέον τα έγγραφα που αφορούν στις βασικές πρόνοιες και τα κριτήρια επιλογής έργων των δύο Σχεδίων Χορηγιών για τις παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια και την οριστική απόφαση αλιευτικών σκαφών παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας.

Κριτήρια επιλογής

Στα πλαίσια της κάθε Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων, τα Κριτήρια αναλύονται και εξειδικεύονται περαιτέρω σύμφωνα με το περιεχόμενο και τη φύση του κάθε Μέτρου, με βάση τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Διαχειριστικής Αρχής και ακολούθως αποστέλλονται για έγκριση στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης. Η αξιολόγηση των Προτάσεων γίνεται σε Φύλλο Αξιολόγησης Έργου το οποίο γνωστοποιείται στους Δικαιούχους με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων.

Τα κριτήρια επιλογής βαθμολογούνται ανάλογα με το Μέτρο στο οποίο αναφέρονται και σύμφωνα με τη μέθοδο αξιολόγησης/επιλογής (άμεση ή συγκριτική) που θα ακολουθηθεί. Στην περίπτωση της άμεσης αξιολόγησης τα προτεινόμενα έργα αξιολογούνται με δυαδική βαθμολογία (ΝΑΙ/ΟΧΙ) και

πρέπει να λαμβάνουν θετική τιμή (ΝΑΙ) σε όλα τα κριτήρια για να ενταχθούν για χρηματοδότηση. Στα πλαίσια της συγκριτικής αξιολόγησης, τα προτεινόμενα έργα αξιολογούνται είτε με δυαδική είτε με πολλαπλή βαθμολόγηση και απαιτείται να έχουν μια συγκεκριμένη στάθμη επάρκειας στις επιμέρους κατηγορίες δηλαδή Ποιότητα, Ωριμότητα Διαχείριση και Σκοπιμότητα.

Διεξαγωγή διαδικασίας επιλογής και διασφάλιση διαφάνειας.

Η διαδικασία της αξιολόγησης περιγράφεται στις Εγκυκλίους: «Κατευθυντήριες Γραμμές: Διαδικασίες Ένταξης Έργων που εκτελούνται με Δημόσιες Συμβάσεις» και «Κατευθυντήριες Γραμμές: Διαδικασίες Ένταξης Έργων που υλοποιούνται στα πλαίσια Σχεδίων Χορηγιών».

Για τα Έργα Δημοσίων Συμβάσεων η διαδικασία εξειδικεύεται στο κείμενο της Πρόσκλησης. Για τα Σχέδια Χορηγιών η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής περιγράφονται αναλυτικά και με σαφήνεια στον Οδηγό Εφαρμογής στο πλαίσιο κάθε Πρόσκλησης.

Η αξιολόγηση των έργων πραγματοποιείται από τον ΕΦ με βάση τις κατηγορίες κριτηρίων αξιολόγησης και τον τρόπο βαθμολόγησης όπως εξειδικεύονται στο Φύλλο Αξιολόγησης Έργου (ΦΑΕ).

Η διαδικασία εφαρμόζεται ανάλογα με τον τύπο της Αξιολόγησης και για τα Σχέδια Χορηγιών ισχύουν τα παρακάτω:

Άμεση Αξιολόγηση: Στην περίπτωση αυτή, μια πρόταση για να εγκριθεί θα πρέπει να πληροί όλα τα κριτήρια αξιολόγησης. Η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται με βάση το Φύλλο Αξιολόγησης Έργου (ΦΑΕ) μετά την παραλαβή των ολοκληρωμένων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά Προτάσεων. Οι αιτητές ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, και τους λόγους της απόρριψης (κατά περίπτωση). Οι αιτητές μπορούν να υποβάλλουν ένσταση, εφόσον το επιθυμούν εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, από την ημερομηνία που ενημερώνονται για την απόρριψη της αίτησης τους.

Συγκριτική Αξιολόγηση: Με το τέλος της πρόσκλησης, όσες Προτάσεις πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις, βαθμολογούνται και προωθούνται για αξιολόγηση και έγκριση σύμφωνα με τη βαθμολογική κατάταξη τους. Αποτελείται από δύο Φάσεις. Στη πρώτη Φάση γίνεται έλεγχος της αίτησης και των δικαιολογητικών. Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται με βάση το Φύλλο Αξιολόγησης Έργου (ΦΑΕ) όπου ο ΕΦ προβαίνει στον έλεγχο των τυπικών προϋποθέσεων, της επιλεξιμότητας, της κανονικότητας και της πληρότητας της πρότασης. Οι αιτητές ενημερώνονται από τον ΕΦ για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της Φάσης 1 (έγκριση/ απόρριψη) και μπορούν να υποβάλλουν ένσταση, εφόσον το επιθυμούν εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, από την ημερομηνία που ενημερώνονται για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της αίτησης τους. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενστάσεων, οι Προτάσεις που έλαβαν θετική αξιολόγηση προχωρούν στην επόμενη Φάση 2. Σε αυτή τη Φάση, ο ΕΦ προχωρεί στη βαθμολόγηση των προτάσεων που έλαβαν θετική αξιολόγηση στη Φάση 1. Ακολούθως γίνεται η κατάταξη/ιєράρχηση των προτάσεων συμπληρώνοντας βαθμολογικό πίνακα και υπολογίζεται το εκτιμώμενο κόστος του κάθε Έργου. Ο τρόπος υπολογισμού βαθμολογίας περιγράφεται στον Οδηγό Εφαρμογής. Σύμφωνα με το βαθμολογικό πίνακα εγκρίνονται οι Προτάσεις οι οποίες καλύπτονται από το διαθέσιμο προϋπολογισμό και μέχρι την απορρόφηση του. Οι υπόλοιπες προτάσεις απορρίπτονται. Οι αιτητές

ενημερώνονται από τον ΕΦ για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, και τους λόγους της απόρριψης (κατά περίπτωση).

Επιπλέον, για τα Έργα Δημοσίων Συμβάσεων: Η διαδικασία που τηρείται για την ένταξη έργων είναι σύμφωνη με την Εγκύκλιο: «Κατευθυντήριες Γραμμές - Διαδικασίες Ένταξης Έργων που εκτελούνται με Δημόσιες Συμβάσεις στα πλαίσια των ΕΠ 2014-2020». Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης της πρότασης, ο ΕΦ εκδίδει την Απόφαση Ένταξης του Έργου (ΑΕΕ), η οποία αποστέλλεται στο Δικαιούχο, με κοινοποίηση στη ΔΑ, μέσω ΟΠΣ. Σε περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης ο ΕΦ συντάσσει και αποστέλλει άμεσα στο Δικαιούχο την Απόφαση Απόρριψης του Έργου (ΑΑΕ), η οποία πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη. Στις περιπτώσεις που ο Δικαιούχος διαφωνεί με την Απόφαση Απόρριψης, μπορεί να υποβάλει, εντός 10 ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης της απόφασης του Ενδιάμεσου Φορέα, γραπτή ένσταση.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι σε όλες τις περιπτώσεις οι αιτητές είναι ενήμεροι τόσο για τα κριτήρια βάση των οποίων αξιολογούνται οι προτάσεις τους όσο και με τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται η διαδικασία. Επιπλέον σε κάθε περίπτωση μπορούν να υποβάλλουν ένσταση εφόσον το επιθυμούν.

Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται και **από τα στοιχεία της έρευνας** που έγινε σε στελέχη του ΕΦ κατά την 1^η Αξιολόγηση διαδικασιών, σύμφωνα με την οποία τα μέτρα που λαμβάνονται για να εξασφαλιστεί η διαφάνεια κατά τη διαδικασία επιλογής είναι:

- Η ανάρτηση του καταλόγου-βαθμολογιών (συγκριτική αξιολόγηση)
- Η απαίτηση για πλήρωση όλων των κριτηρίων (άμεση αξιολόγηση)
- Η διαδικασία ενστάσεων

Κατά τη διαδικασία της Αξιολόγησης δεν χρησιμοποιήθηκαν εξωτερικοί εμπειρογνώμονες.

Η ύπαρξη μιας καθορισμένης διαδικασίας όπως στην περίπτωση του ΕΠ Θάλασσα 2014-2020 διασφαλίζει ότι το πλαίσιο αξιολόγησης θα είναι κοινό για το σύνολο των δυνητικών δικαιούχων, ότι η διαδικασία θα εφαρμοστεί χωρίς διαφοροποιήσεις και ότι όλες οι προτάσεις θα φέρουν ίσης μεταχείρισης.

Όλα τα ενταγμένα έργα και οι αντίστοιχοι Δικαιούχοι που τα υλοποιούν, η σύντομη περιγραφή κάθε έργου, η συνολική επιλέξιμη δαπάνη που διατέθηκε στο έργο, καθώς και άλλα πεδία δεδομένων που απαιτούνται βάσει του Παραρτήματος XII του Καν. 1303/2013 και του Παραρτήματος V του Καν. 508/2014, δημοσιεύονται για σκοπούς διαφάνειας μέσω ανάρτησης σχετικού καταλόγου, σε ειδική ενότητα στην ιστοσελίδα του ΕΦ όσον αφορά τα έργα του ΕΠ «ΘΑΛΑΣΣΑ» (<http://www.moa.gov.cy/thalassa>), σύμφωνα με την απαίτηση του Άρθρου 115 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 και του Άρθρου 119 του Καν. 508/2014 αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι οι Δικαιούχοι, ενημερώνονται για τη δημοσίευση αυτή μέσω της Απόφασης Ένταξης Έργου/Συμφωνία Δημόσιας Χρηματοδότησης, η οποία αναφέρει ότι η αποδοχή χρηματοδότησης συνεπάγεται και την αποδοχή της συμπερίληψής τους στον Κατάλογο Έργων.

Η προϋπόθεση για διαφάνεια, παροχή επαρκούς πληροφόρησης από την πλευρά του ΕΦ και εύκολης πρόσβασης σε αυτή καλύπτεται.

Μέσος χρόνος από την αίτηση μέχρι την ένταξη και διάρκεια της διαδικασίας επιλογής

Όσον αφορά τα Σχέδια Χορηγιών η διάρκεια της διαδικασίας επιλογής εξαρτάται κυρίως από τον αριθμό των αιτήσεων και την πολυπλοκότητα τους. Για τα απλά Σχέδια (π.χ. επενδύσεις στα αλιευτικά σκάφη) μπορεί να είναι από 1-3 μήνες, ενώ για τα πιο μεγάλα Σχέδια (π.χ. υδατοκαλλιέργεια) από 3-8 μήνες. Δεν αναφέρθηκαν ζητήματα που να επηρεάζουν τη διαδικασία επιλογής.

Εξετάζοντας και **το ποσοστό των εγκεκριμένων έργων προς τον αριθμό των αιτήσεων** που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο των έργων Σχεδίων Χορηγιών, παρατηρείται ότι:

- Γενικά τα ποσοστά των εγκεκριμένων έργων προς τον αριθμό των αιτήσεων είναι υψηλά (πάνω από 80%).
- Στην ΠΕ 1 το ποσοστό των εγκεκριμένων έργων ΣΧ προς τον αριθμό των αιτήσεων ανέρχεται σε 90%. Ο μεγαλύτερος αριθμός αιτήσεων που απορρίφθηκαν συναντάται στο Μέτρο 1.10 για το Σχέδιο Απόσυρσης Αλιευτικών Σκαφών Παράκτιας Αλιείας Μικρής Κλίμακας το οποίο ήταν και το πρώτο Σχέδιο που ενεργοποιήθηκε και το ενδιαφέρον από την πλευρά των αιτούντων ήταν μεγάλο και υπήρχε περιορισμένος προϋπολογισμός.
- Στην ΠΕ 2 το ποσοστό των εγκεκριμένων έργων ΣΧ προς τον αριθμό των αιτήσεων ανέρχεται σε 95%.
- Στην ΠΕ 3 το ποσοστό των εγκεκριμένων έργων ΣΧ προς τον αριθμό των αιτήσεων ανέρχεται σε 80%.
- Στην ΠΕ 4 το ποσοστό των εγκεκριμένων έργων ΣΧ προς τον αριθμό των αιτήσεων ανέρχεται σε 60%.
- Στην ΠΕ 5 το ποσοστό των εγκεκριμένων έργων ΣΧ προς τον αριθμό των αιτήσεων ανέρχεται σε 78%.

Από την έρευνα που διεξάχθηκε σε στελέχη του ΕΦ, δεν προέκυψε ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα που να επηρεάζουν την ομαλή εφαρμογή της διαδικασίας, πέρα από τις καθυστερήσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω. Η μέση διάρκεια λήψης απόφασης σχετικά με μια αίτηση και η διάρκεια της διαδικασίας επιλογής μπορεί να διαρκέσει από 1 έως 6 μήνες και στην περίπτωση των σχεδίων χορηγιών, η διάρκεια εξαρτάται από το περιεχόμενο και τη φύση του Σχεδίου. Στα έργα Δημοσίων Συμβάσεων δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια η διάρκεια της διαδικασίας επιλογής, καθώς σε όλες τις Προσκλήσεις εφαρμόστηκε η μέθοδος της άμεσης Αξιολόγησης. Η ημερομηνία ένταξης ενός έργου Δημοσίων Συμβάσεων είναι η ημερομηνία όπου εκδίδεται η Απόφαση Ένταξης Έργου (ΑΕΕ). Ως μέσος όρος μπορούν να προσδιοριστούν οι 6 μήνες.

ΠΕ-ΣΧ	ΜΕΤΡΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προσκλήσεις	Υποβολή	Έγκριση	Ποσοστό	Απόρριψη / Απόσυρση	Ένταξη
ΠΕ1-ΣΧ	1.10	Σχέδιο Απόσυρσης Αλιευτικών Σκαφών Παράκτιας Αλιείας Μικρής Κλίμακας	1	159	66	41,51%	93	66
ΠΕ1-ΣΧ	1.18.7	Σχέδιο Χορηγιών για την καταπολέμηση του Λαγοκέφαλου στα παράκτια νερά της Κύπρου	2	16	15	93,75%	0	15
ΠΕ1-ΣΧ	1.19	Σχέδιο Χορηγιών για την αποζημίωση των ζημιών που προκαλούνται στα αλιεύματα από προστατευόμενα θηλαστικά	2	701	685	97,72%	10	685
ΠΕ1-ΣΧ	1.8	Σχέδιο Χορηγιών για επενδύσεις στα αλιευτικά σκάφη	4	80	74	92,50%	8	59
ΠΕ1-ΣΧ	1.20	Σχέδιο Χορηγιών για άμβλυση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών σκαφών	4	60	59	98,33%	5	52
ΠΕ1-ΣΧ	1.21	Σχέδιο Χορηγιών για αντικατάσταση ή εκσυγχρονισμό κύριων ή βοηθητικών κινητήρων στα αλιευτικά σκάφη	2	4	2	50,00%	2	2
ΠΕ1-ΣΧ	1.18.3	Σχέδιο Χορηγιών για αγορά απωθητικού εξοπλισμού για προστασία των θαλάσσιων προστατευόμενων ειδών	2	15	13	86,67%	3	10
ΠΕ1-ΣΧ	1.9	Σχέδιο Προσωρινής Παύσης Αλιευτικών Δραστηριοτήτων	3	571	482	84,41%	39	486
		ΠΕ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΣΧ	20	1556	1396		134	1375
ΠΕ1-ΔΣ	1.18.1	Πρόσκληση τεχνητοί ύφαλοι	3	2	1	50,00%	0	1
ΠΕ1-ΔΣ	1.18.3-7	Πρόσκληση περιβαλλοντικά	3	3	3	100,00%	0	3
ΠΕ1-ΔΣ	1.23	Πρόσκληση αλιευτικά καταφύγια	3	6	5	83,33%	0	4
ΠΕ1-ΔΣ	1.3	Συμπράξεις Αλιέων - Επιστημόνων	1	1	1	100,00%	0	1
		ΠΕ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΔΣ	10	12	10	83,33%		9
		ΠΕ 1 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ						

ΠΕ-ΣΧ	ΜΕΤΡΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προσκλήσεις	Υποβολή	Έγκριση	Ποσοστό	Απόρριψη / Απόσυρση	Ένταξη
ΠΕ2-ΣΧ	2.2/1	Σχέδιο για Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια - Εσωτερικά Ύδατα	1	2	2	100,00%	0	1
ΠΕ2-ΣΧ	2.2/2	Σχέδιο για Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια - Θαλάσσια	1	10	10	100,00%	0	9
ΠΕ2-ΣΧ	2.2/3	Σχέδιο για Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια	1	13	11	84,62%	1	11
ΠΕ2-ΣΧ	2.11	Σχέδιο αντιστάθμισης σε υδατοκαλλιεργητές Covid-19	1	14	14	100,00%	0	14
ΠΕ 2 ΣΥΝΟΛΟ ΣΧ			4	39	37		1	35
ΠΕ 2-ΔΣ	2.7	Αύξηση του δυναμικού των ζωνών υδατοκαλλιέργειας	2	2	2	100,00%	0	2
ΠΕ 2 ΣΥΝΟΛΟ ΔΣ			2	2	2	100,00%	0	2
ΠΕ 2 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ								
ΠΕ 3-ΣΧ	3.1/1	Σχέδιο Χορηγιών προμήθειας εξοπλισμού απαραίτητου για διασφάλιση διαβίβασης δεδομένων αλιείας	1	14	10	71,43%	4	10
ΠΕ 3-ΣΧ	3.1/2	Σχέδιο Χορηγιών προμήθειας εξοπλισμού απαραίτητου για διασφάλιση διαβίβασης δεδομένων αλιείας	1	33	28	84,85%	5	28
ΠΕ 3-ΣΧ	3.1/3	Σχέδιο Χορηγιών προμήθειας εξοπλισμού απαραίτητου για διασφάλιση διαβίβασης δεδομένων αλιείας	1	9	7	77,78%	0	7
ΠΕ 3 ΣΥΝΟΛΟ ΣΧ			3	56	45	80,36%	9	45
ΠΕ3-ΔΣ	3.1	Πρόσκληση έλεγχος	2	4	4	100,00%	0	4
ΠΕ3-ΔΣ	3.2	Πρόσκληση συλλογή δεδομένων	1	1	1	100,00%	0	1
ΠΕ 3 ΣΥΝΟΛΟ ΔΣ			3	5	5	100,00%		5
ΠΕ 3 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ								
ΠΕ 4-ΔΣ	4.3.6	Λειτουργικά ΤΟΔΑ	1	3	3	100,00%	0	3

ΠΕ-ΣΧ	ΜΕΤΡΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προσκλήσεις	Υποβολή	Έγκριση	Ποσοστό	Απόρριψη / Απόσυρση	Ένταξη
ΠΕ 4-ΔΣ	4.3.1	Μελέτες	2	5	5	100,00%	0	5
ΠΕ 4-ΔΣ	4.3.4	Καταρτίσεις	2	3	3	100,00%	0	3
ΠΕ 4-ΔΣ	4.4	Διακρατικά	1	7	0	0,00%	0	0
		ΠΕ 4 ΣΥΝΟΛΟ ΔΣ	6	18	11	61,11%		11
ΠΕ 4-ΣΧ	4.3.2	Σχέδιο Μεταποίησης Χονδρικό - ΤΟΔΑ Λεμεσού	1	1	1	100,00%		1
ΠΕ 4-ΣΧ	4.3.3	Σχέδιο Ψαροταβέρνες - ΤΟΔΑ Λάρνακας	1	5	5	100,00%		5
ΠΕ 4-ΣΧ	4.3.3	Σχέδιο Ψαροταβέρνες - ΤΟΔΑ Πάφου	2	3	2	66,67%		5
ΠΕ 4-ΣΧ	4.3.2	Σχέδιο Μεταποίησης Λιανικό - ΤΟΔΑ Λεμεσού	1	11	6	54,55%		2
ΠΕ 4-ΣΧ	4.3.2	Σχέδιο Μεταποίησης - ΤΟΔΑ Πάφος	1	4	4	100,00%		3
ΠΕ 4-ΣΧ	4.3.2	Σχέδιο Μεταποίησης - ΤΟΔΑ Λάρνακα	1	3	3	100,00%		3
ΠΕ 4-ΣΧ	4.3.2	Σχέδιο Μεταποίησης Χ&Λ - ΤΟΔΑ Λεμεσού	1	3	0	0,00%		0
ΠΕ 4-ΣΧ	4.3.3	Σχέδιο Ψαροταβέρνες - ΤΟΔΑ Λεμεσού	1	4	0	0,00%		0
		ΠΕ 3 ΣΥΝΟΛΟ ΣΧ	9	35	21	60,00%		19
ΠΕ 4-ΔΣΔΗΜΟΙ		ΠΑΦΟΣ Πολιτιστικές Εκδηλώσεις	1	0	0			0
ΠΕ 4-ΔΣΔΗΜΟΙ		ΠΑΦΟΣ Δημόσια Έργα	2	1	1	100,00%		1
ΠΕ 4-ΔΣΔΗΜΟΙ		ΛΑΡΝ Πολιτιστικές Εκδηλώσεις	1	1	1	100,00%		1
ΠΕ 4-ΔΣΔΗΜΟΙ		ΛΑΡΝ Δημόσια Έργα	1	4	4	100,00%		3
		ΠΕ 4 ΣΥΝΟΛΟ ΔΣ ΔΗΜΟΙ	5	6	6	100,00%		5
		ΠΕ 4 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ						
ΠΕ 5-ΣΧ	5.3/1	Σχέδιο χορηγιών για επενδύσεις στον τομέα εμπορίας αλιευτικών προϊόντων	1	6	5	83,33%	1	3
ΠΕ 5-ΣΧ	5.4 /1	Σχέδιο Χορηγιών για επενδύσεις στον τομέα μεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας	1	3	2	66,67%	1	2

2^ηΑξιολόγηση Διαδικασιών

ΠΕ-ΣΧ	ΜΕΤΡΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προσκλήσεις	Υποβολή	Έγκριση	Ποσοστό	Απόρριψη / Απόσυρση	Ένταξη
		ΠΕ 5 ΣΥΝΟΛΟ ΣΧ	2	9	7	77,78%	2	5
		ΠΕ 5 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ						
ΠΕ 6-ΔΣ	6.3	Πρόσκληση βελτίωση των γνώσεων	3	4	4	100,00%		4
ΠΕ 6- ΔΣ	6.2	Πρόσκληση προστασία περιβάλλοντος	3	1	1	100,00%		1
ΠΕ 6- ΔΣ	6.1	Πρόσκληση CISE	1	1	1	100,00%		1
		ΠΕ 6 ΣΥΝΟΛΟ ΔΣ	7	6	6	100,00%		6
		ΠΕ 6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ						

2.2.3 Από την παρακολούθηση των έργων στο κλείσιμο των έργων

Η παρακολούθηση αφορά κυρίως στη χρονική κατανομή της απορρόφησης της δημόσιας δαπάνης και στην επίτευξη των τιμών στόχου των δεικτών εκροών, αποτελέσματος και πλαισίου επίδοσης.

Να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται τα στοιχεία σχετικά με το οικονομικό αντικείμενο: το ποσοστό απορρόφησης, ο μέσος χρόνος από την έγκριση μέχρι την καταβολή πληρωμών, στοιχεία Infosys σχετικά με την πρόοδο της πράξης.

Ποσοστό απορρόφησης ανά ΠΕ και Πρόσκληση:

Στον Πίνακα 6, παρουσιάζεται το ποσοστό απορρόφησης (ποσοστό υλοποίησης με βάση τις πραγματικές δαπάνες), σε επίπεδο Μέτρου. Το συνολικό ποσοστό απορρόφησης ανέρχεται σε 43,45% και μέσω των ενταγμένων έργων έχει ενεργοποιηθεί σημαντικό μέρος του προϋπολογισμού (85,53%). Η διαφορά αυτή είναι πιθανό να οφείλεται σε καθυστερήσεις που προκαλούνται στις διαδικασίες πριν την καταβολή πληρωμών.

ΠΕ1: Το Μέτρο 1.10 (Οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων) και το Μέτρο 1.21 που περιλαμβάνει το Σχέδιο Χορηγιών για αντικατάσταση ή εκσυγχρονισμό κύριων ή βοηθητικών κινητήρων στα αλιευτικά σκάφη, έχουν ολοκληρωθεί και έχουν πραγματοποιηθεί οι αντίστοιχες πληρωμές. Υψηλό ποσοστό πληρωμών, παρουσιάζει και το Μέτρο 1.20 (93%) μέσω τριών προσκλήσεων για το Σχέδιο Χορηγιών για άμβλυση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών σκαφών.

Στο Μέτρο 1.8 υλοποιείται ομαλά το Σχέδιο Χορηγιών για επενδύσεις στα αλιευτικά σκάφη με σκοπό την υγεία και την ασφάλεια, με υψηλά ποσοστά εντάξεων και πληρωμών (79%). Στο Μέτρο 1.9, ολοκληρώθηκε η 1^η και η 2^η πρόσκληση και πραγματοποιήθηκαν οι αντίστοιχες πληρωμές.

Στο Μέτρο 1.18, οι δαπάνες (38%) προέρχονται από τα Σχέδια Χορηγιών για την καταπολέμηση του λαγοκέφαλου, από το Σχέδιο Χορηγιών για αγορά απωθητικού εξοπλισμού για προστασία των θαλάσσιων προστατευόμενων ειδών και τα έργα Δημοσίων Συμβάσεων για προστασία και αποκατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος καθώς και για κατασκευή, τοποθέτηση ή εκσυγχρονισμός τεχνητών υφάλων. Στο πλαίσιο του Μέρους 1.18 υπάρχουν ανοιχτές προσκλήσεις και νέα ενταγμένα έργα. Στην περίπτωση του Μέρους 1.19 η πρώτη πρόσκληση ολοκληρώθηκε με 339 ενταγμένα έργα προϋπολογισμού €700.414,20 και ισόποσες δαπάνες και η δεύτερη πρόσκληση βρίσκεται σε στάδιο υλοποίησης.

Στο Μέτρο 1.23 εντάσσονται τα έργα Δημοσίων Συμβάσεων που αφορούν τα αλιευτικά καταφύγια και η απορρόφηση ανέρχεται σε 31%. Στην περίπτωση του Μέρους 1.3 δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές.

Το συνολικό ποσοστό απορρόφησης της ΠΕ 1 ανέρχεται σε 45% και θεωρείται ικανοποιητική, χωρίς να υπάρχουν καθυστερήσεις και θέματα που να επηρεάζουν την καταβολή των πληρωμών.

Το συνολικό ποσοστό απορρόφησης της ΠΕ 2 ανέρχεται σε 26,69%. Στο Μέτρο 2.2 Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια, το ποσοστό απορρόφησης ανέρχεται σε 42% και οι δαπάνες προέρχονται από τα ολοκληρωμένα έργα της 1^{ης} και 2^{ης} πρόσκλησης. Στο Μέτρο 2.11 Μέτρα για τη δημόσια υγεία, το ποσοστό απορρόφησης ανέρχεται σε 68%. Όσον αφορά το Μέτρο 2.7 τόσο το ποσοστό των εντάξεων όσο και το ποσοστό των πληρωμών είναι αρκετά χαμηλό.

ΠΕ3: Γενικά χαρακτηρίζεται από υψηλά ποσοστά εντάξεων και ικανοποιητικά ποσοστά απορρόφησης (55%). Συγκεκριμένα στο Μέτρο 3.1 έχει ολοκληρωθεί το έργο ΔΣ «Αγορά περιπολικών σκαφών ελέγχου αλιείας» και έχουν πραγματοποιηθεί οι αντίστοιχες δαπάνες και τα έργα «Κοινό πρόγραμμα ελέγχου» και Ανάπτυξη συστήματος ελέγχου» υλοποιούνται ομαλά. Επίσης έχει ενταχθεί και το έργο «Αναβαθμίσεις του υφιστάμενου στόλου του ΤΑΘΕ με ηλεκτρονικά και μηχανικά μέσα με σκοπό τη βελτίωση της επιχειρησιακής τους ικανότητας για αποτελεσματικότερο έλεγχο της αλιευτικής δραστηριότητας» για το οποίο δεν έχουν πραγματοποιηθεί ακόμη πληρωμές. Όσον αφορά το Σχέδιο Χορηγιών για προμήθεια εξοπλισμού για εφαρμογή του ελέγχου, η 1η πρόσκληση ολοκληρώθηκε, η 2η υλοποιείται και η 3η είναι ανοιχτή μέχρι τις 31/12/2021. Το Μέτρο 3.2 παρουσιάζει υψηλά ποσοστά απορρόφησης (75%) και αφορά το έργο ΔΣ για τη συλλογή δεδομένων.

ΠΕ4: Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην έκθεση Αξιολόγησης CLLD που εκπονήθηκε το 2020, στις διοικητικές διαδικασίες των ΤΟΔΑ εντοπίστηκαν προβλήματα και καθυστερήσεις που επηρέασαν την πρόοδο της ΠΕ4 και την αποτελεσματικότητα της Δομής Διαχείρισης. Τα ζητήματα αυτά όπως καταγράφηκαν από τον ΕΦ- ΤΑΘΕ κα τις ίδιες τις ΤΟΔΑ παρουσιάζονται στον Πίνακα 6. Ωστόσο, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία (30.06.2020) οι διαδικασίες φαίνεται να διεξάγονται πλέον ομαλά και το συνολικό ποσοστό απορρόφησης της ΠΕ 4 ανέρχεται σε 43%.

Πίνακας 6 Ζητήματα που επηρέασαν την εφαρμογή Στρατηγικών ΤΟΔΑ.

Στάδιο	Ενέργεια/ Διαδικασία	Ζητήματα που εντοπίστηκαν	Τύπος
Σχεδιασμός	Προετοιμασία Προσλήσεων Σύνταξη και έκδοση Σχεδίων Χορηγιών	<ul style="list-style-type: none"> • Οι 2 ΤΟΔΑ εφαρμόζουν για πρώτη φορά Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης Αλιευτικών περιοχών επομένως οι διαδικασίες δεν ήταν γνώριμες. • Στις 2 ΤΟΔΑ υπήρξε καθυστέρηση στην εργοδότηση επιστημονικού προσωπικού σχετικού με τον αλιευτικό τομέα. • Πολυπλοκότητα διοικητικών διαδικασιών σε εθνικό επίπεδο κυρίως σε ότι αφορά το θέμα των κρατικών ενισχύσεων (supply-driven issues). • Ειδικότερα καθυστέρηση υλοποίησης των Σχεδίων Χορηγιών για τα οποία απαιτείται ενημέρωση του Εφόρου Κρατικών Ενισχύσεων πριν την προκήρυξή τους • Διαδικασίες που απαιτούν επικοινωνία και ανατροφοδότηση (διαβουλεύσεις/διορθώσεις και σχόλια) από τον ΕΦ όπως η ετοιμασία του Σχεδίου Χορηγιών • Συντονισμός μεταξύ εταιρών (έργα διακρατικής συνεργασίας) 	Διοικητικές διαδικασίες (supply driven)

2^η Αξιολόγηση Διαδικασιών

Στάδιο	Ενέργεια/ Διαδικασία	Ζητήματα που εντοπίστηκαν	Τύπος
		Αυξημένο ενδιαφέρον που μεταφράζεται σε αυξημένο προϋπολογισμό ορισμένων δράσεων έπειτα από συνεχείς ενημερώσεις και διαβουλεύσεις με δικαιούχους των Σχεδίων Χορηγιών.	Ζήτηση (Demand driven)
		Κοινωνικοοικονομικές αλλαγές στο περιβάλλον των Δικαιούχων που άλλαξαν τις ανάγκες τους βάσει της αρχικής στρατηγικής, αλλά και της νομοθεσίας για κάποια συγκεκριμένα θέματα όπως ο αλιευτικός τουρισμός	Εξωτερικό περιβάλλον (context-driven issues)
Υλοποίηση	Υποβολή αιτήσεων Αξιολόγηση και ένταξη έργων	<ul style="list-style-type: none"> • Ανάγκη επιπλέον ενημέρωσης στις επιλέξιμες μέσω του Προγράμματος τοπικές αρχές ώστε να ενημερωθούν για την ωριμότητα των έργων αλλά και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν ώστε να δεχθούν την χρηματοδότηση. • Μειωμένο ενδιαφέρον από μέρους των Δικαιούχων 	Ζήτηση (demand-driven issues)
Ολοκλήρωση	Καταβολή πληρωμών	Μη εκπλήρωση του στόχου οδηγεί σε αναγκαστική μείωση και των προϋπολογισμών των στρατηγικών των ΤΟΔΑ λόγω αφαίρεσης του ποσού επίδοσης που ισοδυναμεί και σε αντίστοιχη μείωση του εγκεκριμένου ποσού των λειτουργικών εξόδων της κάθε ΤΟΔΑ, γεγονός που αναγκάζει τις ΤΟΔΑ να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα	Διοικητικές διαδικασίες

ΠΕ5 : Στο πλαίσιο του Μέτρου 5.3 ολοκληρώθηκε το Σχέδιο Χορηγιών προς τις επιχειρήσεις εμπορίας αλιευτικών προϊόντων και πραγματοποιήθηκαν οι αντίστοιχες πληρωμές. Στο Μέτρο 5.4 που αφορά το Σχέδιο Χορηγιών προς τις επιχειρήσεις μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων, δεν έχουν καταγραφεί δαπάνες, καθώς τα έργα που υποβλήθηκαν βρίσκονται στο στάδιο της ένταξης. Συνολικά η ΠΕ5 έχει ενεργοποιηθεί σε μέτριο βαθμό και η εικόνα αυτή αφορά το μειωμένο ενδιαφέρον από την πλευρά των δικαιούχων.

ΠΕ6: Τα ενταγμένα έργα στο πλαίσιο του Μέτρου 6.3 παρουσιάσουν υψηλό βαθμό απορρόφησης (98%) δεν παρουσιάζεται κανένα πρόβλημα κατά την υλοποίησή τους Παρόλα αυτά η συνολική εικόνα της ΠΕ 6 δεσμεύεται από τα ζητήματα (έλλειψης προσωπικού και προβλήματα που προέκυψαν στη διαδικασία υλοποίησης των έργων) που οδήγησαν σε χρονικές καθυστερήσεις στην ενεργοποίηση και υλοποίηση του Μέτρου 6.2.

ΠΕ7: Τα έργα Τεχνικής Βοήθειας υλοποιούνται ομαλά και το ποσοστό απορρόφησης είναι υψηλό και ανέρχεται σε 99%.

Πίνακας 7: Απορρόφηση (αρχείο υπολογισμός υλοποίησης 28.06.2021)

	Προϋπολογισμός	Αριθμός έργων που εντάχθηκαν	Προϋπολογισμός έργων που εντάχθηκαν	Ποσοστό προϋπολογισμού που έχει δεσμευτεί (προϋπολογισμός έργων που εντάχθηκαν/ προϋπολογισμό Μέτρου)	Πραγματικές Δαπάνες	Απορρόφηση Ποσοστό υλοποίησης Μέτρου με βάση τις πραγματικές δαπάνες
1.3	500.000	1	500.000,00	100,00	0,00	0,00
1.8	300.000	58	256.704,68	85,57	236.032,99	78,68
1.9	1.062.492	282	561.750,00	52,87	508.975,72	47,90
1.10	3.000.000	66	2.955.480,70	98,52	2.955.480,70	98,52
1.18	4.850.666	29	4.580.817,88	94,44	1.834.641,01	37,82
1.19	2.600.000	685	1.343.021,40	51,65	847.408,80	32,59
1.20	120.000	51	122.909,56	102,42	111.473,71	92,89
1.21	160.000	2	5.775,63	3,61	5.775,63	100,00
1.23	7.654.524	4	8.021.693,24	104,80	2.353.723,38	30,75
2.2	3.434.869	21	3.604.063,79	104,93	1.434.869,46	41,77
2.11	2.275.000	14	2.100.000,00	92,31	1.557.810,25	68,48
2.7	5.611.859	2	111.860,00	1,99	28.560,00	0,51
3.1	5.966.803	49	5.651.396,64	94,71	2.296.996,16	38,50
3.2	4.820.660	1	4.840.868,21	100,42	3.652.675,19	75,77
4.3	6.250.000	35	6.400.462,25	102,41	2.809.589,93	44,95
4.4	330.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	210.000	5	369.818,77	176,10	205.322,93	97,77
5.4	500.000	2	163.945,19	32,79	0,00	0,00
6.1	466.667	1	470.000,00	100,71	0,00	0,00
6.2	416.000	1	416.500,00	100,12	0,00	0,00
6.3	756.000	4	750.155,69	99,23	610.704,79	80,78
7	1.500.000	2	1.922.645,00	128,18	1.486.584,65	99,11
Σύνολα	52.785.540	1.315	45.149.868,63	85,53	22.936.625,30	43,45

Μέσος χρόνος μέχρι την καταβολή πληρωμών

Σύμφωνα με τον ΕΦ, ο μέσος χρόνος μέχρι την καταβολή πληρωμών ποικίλει ανάλογα με τις πρόνοιες του κάθε Σχεδίου και μπορεί να είναι από κάποιους μήνες ή και πάνω από χρόνο. Το χρονικό διάστημα μετρά από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος καταβολής χορηγίας από το Δικαιούχο μέχρι την καταβολή της χορηγίας που μπορεί να είναι από 2-6 μήνες.

Περιπτώσεις όπου παρατηρείται υπέρβαση του χρόνου σημειώνονται όταν ο Δικαιούχος υποβάλει το αίτημα καταβολής χορηγίας αλλά υπάρχουν εκκρεμότητες σε δικαιολογητικά, σε αυτή την περίπτωση υπάρχει συνήθως καθυστέρηση μέχρι την προσκόμιση των επιπρόσθετων δικαιολογητικών. Ένα άλλο θέμα λόγω του οποίου δημιουργούνται καθυστερήσεις, είναι ο συντονισμός του Ενδιάμεσου Φορέα με τους Δικαιούχους για τη διενέργεια του επιτόπιου ελέγχου καθώς και ο μεγάλος φόρτος εργασίας στο λογιστήριο συνήθως προς το τέλος του έτους όπου συσσωρεύονται πολλές πληρωμές.

Στοιχεία Infosys σχετικά με την πρόοδο της πράξης

Τα στοιχεία από το Infosys αφορούν από το έτος 2015 έως το έτος 2020. Οι ολοκληρωμένες πράξεις έχουν στο Infosys τον **κωδικό 3,η** πράξη ολοκληρώθηκε (πιστοποιήθηκαν όλες οι δαπάνες για την εν λόγω πράξη).

Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο αριθμός των ολοκληρωμένων πράξεων ανά έτος: Το 2015 και το 2016 ολοκληρώθηκαν τα 66 έργα / Σχέδιο Χορηγιών για την οριστική απόσυρση των αλιευτικών σκαφών στο πλαίσιο του Μέτρου 1.10.

Το 2017 ολοκληρώθηκαν 7 έργα: 5 έργα στο Μέτρο 3.1 (Σχέδιο Χορηγιών Προμήθεια Εξοπλισμού για Διασφάλιση Διαβίβασης Δεδομένων Αλιείας), το έργο ΔΣ Εκπόνηση μελέτης για την χωροθέτηση περιοχών / ζωνών υδατοκαλλιέργεια (Μέτρο 2.7) και το έργο ΔΣ Ακουστική και Οπτική Έρευνα για κητώδη στα θαλάσσια ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας (Μέτρο 6.3).

Το 2018 ολοκληρώθηκαν 44 έργα στο πλαίσιο των Μέτρων 1.18, 1.19, 1.8, 2.2, 3.1, 4.3, 5.3, 6.3.

Το 2019 ολοκληρώθηκαν 350 έργα στο πλαίσιο των Μέτρων 1.18, 1.19, 1.8, 1.20, 1.21, 2.2, 3.1 και 4.3.

Το 2020 ολοκληρώθηκαν 380 έργα στο πλαίσιο των Μέτρων 1.18, 1.19, 1.9, 1.8, 1.20, 1.21, 2.11, 3.1 και 4.3.

Η **διαχείριση, υλοποίηση και παρακολούθηση** έργων αποτέλεσε θέμα της έρευνας που έγινε σε στελέχη του ΕΦ κατά την πρώτη αξιολόγηση διαδικασιών. Η αποτύπωση των αντιλήψεων των ίδιων στελεχών και η πληροφόρηση που προέρχεται από το εσωτερικό των δομών συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης εικόνας.

Σχετικά με την παρακολούθηση των έργων και συγκριμένα εξετάζοντας την αντίληψη των στελεχών για το σύστημα αναφοράς συμπεριλαμβανομένων τεχνικών θεμάτων και διαδικασίες αναφοράς και παρακολούθησης είχαν προκύψει τα παρακάτω:

Οι διαδικασίες για αλλαγές στο έργο είχαν συνδεθεί με σχετικά μεγάλο φόρτο εργασίας, λόγω της συχνότητας που προκύπτει η ανάγκη για πραγματοποίηση αλλαγών. Η προσβασιμότητα στη βάση δεδομένων, ενέχει εργασιακό φόρτο αλλά παρατηρήθηκε βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Η παρακολούθηση των δεικτών πραγματοποιείται αποτελεσματικά και συνδέεται με χαμηλό βαθμό φόρτου εργασίας.

Επίσης είχε γίνει αναφορά και στο μεγάλο διοικητικό φόρτο που σχετίζεται με τη διαδικασία ελέγχου των Δικαιούχων. Συγκεκριμένα η διαδικασία, ελέγχου όλων των Δικαιούχων κατά τη διάρκεια υλοποίησης των έργων και για περίοδο 5 ετών μετά την τελευταία πληρωμή, έχει φανεί από τώρα πολύ χρονοβόρα και έχει επιφορτιστεί ο ΕΦ με πολύ μεγαλύτερο όγκο εργασίας, κάτι που αναμένεται να αυξηθεί στο μέλλον λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των Δικαιούχων θα αυξηθεί με την ενεργοποίηση και άλλων Σχεδίων Χορηγιών.

Οι περισσότερες καθυστερήσεις όπως δηλώθηκε από τα στελέχη του ΕΦ παρατηρούνται στο στάδιο του ελέγχου μέχρι την καταβολή πληρωμής. Συγκεκριμένα καθυστερήσεις παρατηρούνται στον επιτόπιο έλεγχο πιστοποίησης δαπανών και στο διοικητικό έλεγχο πιστοποίησης, ο οποίος προηγείται του επιτόπιου και εφαρμόζεται στο 100% των έργων.

Τα παραπάνω θέματα παραμένουν και στο πλαίσιο της 2^{ης} Αξιολόγησης. Ο όγκος εργασίας παραμένει και ειδικά τον τελευταίο χρόνο με την ταυτόχρονη υλοποίηση πολλών ΣΧ αυξήθηκε περισσότερο, ενώ το πρόβλημα μειωμένου προσωπικού στον ΕΦ παραμένει. Εντός του 2021 αναμένεται η πρόσληψη 2 ατόμων για στήριξη του ΕΦ που θα βοηθήσει στην ολοκλήρωση του υφιστάμενου προγράμματος αλλά και στην έναρξη του νέου.

Ωστόσο γενικά η διαδικασία που ακολουθείται από την έγκριση μιας αίτησης μέχρι την ολοκλήρωση την ολοκλήρωση της υλοποίησης του και το κλείσιμο του έργου χαρακτηρίστηκε ως απρόσκοπτη, χωρίς προβλήματα και διαμαρτυρίες από την πλευρά των δικαιούχων και διεξάγεται σε ικανοποιητικό χρονικό διάστημα. Επίσης ικανοποιητική κρίθηκε και η ποιότητα των δεδομένων που συλλέγονται σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης των έργων.

Παρακάτω παρουσιάζονται τα «σημεία ελέγχου» και ο βαθμός συμμόρφωσης (όπου σε κλίμακα, τιμή 1: μη ικανοποιητική συμμόρφωση, 4 πολύ ικανοποιητική συμμόρφωση). Η επιλογή των σημείων και η κατηγοριοποίηση αυτή αποτελεί εκτίμηση του Συμβούλου Αξιολόγησης.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ			
	1	2	3	4
Έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με τις διαδικασίες επιλογής έργων				
Παροχή υποστήριξης στους δικαιούχους				
Χρησιμότητα οδηγιών				
Σαφής περιγραφή της διαδικασίας επιλογής				
Αποτελεσματική διαδικασία για τη συλλογή πρόσθετων δικαιολογητικών				
Σαφής κατάταξη των αιτήσεων μέσω ενός συστήματος βαθμολογιών				
Εξωτερικοί εμπειρογνώμονες κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων				
Διαφάνεια διαδικασίας επιλογής				
Σαφής αιτιολόγηση σε περίπτωση απόρριψης				
Διάρκεια διαδικασίας επιλογής				
Φόρτος εργασίας για το σύστημα αναφοράς				
Ποιότητα δεδομένων που συλλέγονται				
Χρόνος που απαιτείται για την καταβολή πληρωμών				

Όσον αφορά τον 1^ο κύκλο δράσεων που περιλαμβάνει την προετοιμασία και προκήρυξη των προσκλήσεων στην υποβολή αίτησης γενικά οι διαδικασίες υλοποιούνται ομαλά. Οι προσκλήσεις προκηρύσσονται λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό ωριμότητας των έργων και αυτό συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα της διαδικασίας. Η εφαρμογή της διαδικασίας επηρεάστηκε από θέματα που αφορούσαν το ΟΠΣ. Κατά την υποβολή των προτάσεων παρέχεται κατάλληλη υποστήριξη και ενημέρωση και τηρούνται οι κανόνες δημοσιότητας.

Η αξιολόγηση των έργων πραγματοποιείται σε εύλογο χρονικό διάστημα και διασφαλίζεται η διαφάνεια. Τη θετική έγκριση μιας πρότασης διαδέχεται η ένταξη των έργων. Στην περίπτωση των Σχεδίων Χορηγιών τα έργα έχουν ενταχθεί έγκαιρα (με εξαίρεση την περίπτωση του Μέτρου 2.2). Η ένταξη έργων Δημοσίων Συμβάσεων επηρεάστηκε σε κάποιες περιπτώσεις από την έλλειψη ωριμότητας έργων και την έλλειψη προσωπικού.

Η παρακολούθηση έργων συνεπάγεται μεγάλο διοικητικό φόρτο ιδιαίτερα στο στάδιο διεξαγωγής ελέγχων πριν την καταβολή πληρωμής ιδιαίτερα τα τελευταία έτη όπου υλοποιούνται ταυτόχρονα πολλά Σχέδια Χορηγιών και υπάρχει η ανάγκη για αύξηση του προσωπικού.

2.3 Πόσο αποτελεσματική είναι η πρόοδος προς επίτευξη των οροσήμων και των στόχων που έχουν τεθεί;

Η συγκεκριμένη ενότητα εστιάζει στα εξής σημεία:

A) Παρουσιάζεται η πορεία υλοποίησης του συνόλου των δεικτών εκροής που έχουν τεθεί στο Πρόγραμμα και γίνονται εκτιμήσεις αναφορικά με την επίτευξη των στόχων για το έτος 2023.

Οι δείκτες εκροών σχετίζονται με το άμεσο προϊόν (ή παραδοτέο) μιας δραστηριότητας ενός χρηματοδοτούμενου έργου και μετρούνται σε φυσικές μονάδες. Οι δείκτες εκροών και οι τιμές στόχου τους ορίζονται σε επίπεδο Μέτρου για το ΕΠ «ΘΑΛΑΣΣΑ». Για τους δείκτες εκροών καθορίζεται τιμή τελικού στόχου για το 2023.

Επομένως, η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας ως προς την πορεία υλοποίησης των δεικτών εκροής, αφορά άμεσα το πλαίσιο παρακολούθησης των έργων και τον γενικότερο προγραμματισμό. Μέσα από την εξέταση των δεικτών ως προς την επίτευξη των στόχων μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητα της παρακολούθησης των έργων και να διαπιστωθούν τυχόν αποκλίσεις.

Στο ΕΠ «ΘΑΛΑΣΣΑ» οι δείκτες εκροών αφορούν αριθμό έργων (με εξαίρεση το δείκτη που συνδέεται με το Μέτρο 4.3, Δείκτης 4.1: Αριθ. Επιλεγμένων στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης).

Στον Πίνακα8 που ακολουθεί παρουσιάζεται η πορεία υλοποίησης των δεικτών εκροής. Στο πεδίο κατάσταση δείκτη: Γκρι χρώμα: Ανεργός δείκτης, Κίτρινο Χρώμα: Ενεργοποιημένος δείκτης, Πράσινο Χρώμα: Ολοκληρωμένος δείκτης.

B) Εξετάζεται ο βαθμός επίτευξης των οροσήμων για το έτος 2018, των στόχων των δεικτών του Πλαισίου Επίδοσης για το 2023 και η επίτευξη του Οικονομικού Δείκτη.

Πίνακας 8 Πορεία υλοποίησης δεικτών εκροής (30.06.2020)

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ / ΜΕΤΡΑ	ΕΣ	Κατ	Δείκτης εκροών	Έργα	Αρ εν	Τ στ 2023	%	Εκτίμ 2023	Παρατηρήσεις
Προτεραιότητα της Ένωσης 1: Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας									
<i>Μέτρο 1.3 Συμπράξεις μεταξύ επιστημόνων και αλιέων (28)</i>	5		1.1 - Αριθ. έργων για την καινοτομία, τις συμβουλευτικές υπηρεσίες και τις εταιρικές σχέσεις με επιστήμονες	Δημιουργία και λειτουργία δικτύου μεταξύ επιστημόνων και αλιέων - Έργο ΔΣ	0	5	20%	1	Ένα ενταγμένο Έργο που καλύπτει τον προϋπολογισμό του Μέτρου- επίτευξη
<i>Μέτρο 1.8 Υγεία και ασφάλεια (32)</i>	4		1.9 - Αριθ. έργων για την προώθηση του ανθρώπινου κεφαλαίου και του κοινωνικού διαλόγου, τη διαφοροποίηση και τις νέες μορφές εισοδήματος, την εκκίνηση επιχειρηματικής δραστηριότητας για αλιείς και την υγεία/ασφάλεια	Σχέδιο Χορηγιών για επενδύσεις στα αλιευτικά σκάφη	58	200	29%	-	Η τιμή προκύπτει από τα έργα που εντάχθηκαν στο πλαίσιο 4 προσκλήσεων. Η 4 ^η πρόσκληση είναι ανοιχτή. Μάλλον έγινε υπερεκτίμηση του στόχου κατά τον προγραμματισμό. Ο προϋπολογισμός ίσως καλυφθεί με μικρότερο αριθμό έργων
<i>Μέτρο 1.9 Προσωρινή Παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων (33)</i>	4		1.10 - Αριθ. έργων για την προσωρινή παύση	Σχέδιο Χορηγιών ως ειδικό μέτρο της πανδημίας COVID 19	486	251	194%	< 486	Μάλλον θα υπάρξουν και νέες προσκλήσεις, μεγάλη ζήτηση η τιμή στόχου θα υπερκαλυφθεί.
<i>Μέτρο 1.10 Οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων (34)</i>	3		1.5 - Αριθ. έργων για την οριστική παύση	Σχέδιο Χορηγιών προς τους αλιείς	66	55	120%	66	Έχει ολοκληρωθεί. Η τιμή στόχος του δείκτη έχει υπερκαλυφθεί. (ΣΧ)
<i>Μέτρο 1.18 Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων (40β γ δ-ζ θ)</i>	2		1.6 - Αριθ. έργων για την προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων	5 έργα ΔΣ Σχέδιο Χορηγιών για την καταπολέμηση του λαγοκέφαλου Σχέδιο Χορηγιών για αγορά απωθητικού εξοπλισμού για προστασία των θαλάσσιων	25	14	178%	26	Αφορά 5 ενταγμένα έργα ΔΣ. Μέσω των 2 ΣΧ εντάχθηκαν 25 έργα. Ο στόχος έχει καλυφθεί πλήρως.
<i>Μέτρο 1.19 Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας - Συστήματα για την αποζημίωση των ζημιών που προκαλούνται στα αλιεύματα από προστευόμενα θηλαστικά και πτηνά (40.1 η)</i>	4		1.6- Αριθ. έργων για την προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων	Σχέδιο Χορηγιών για την αποζημίωση των ζημιών που προκαλούνται στα αλιεύματα από προστατευόμενα θηλαστικά	658	300	219%	700	Υλοποιείται. Έχουν ενταχθεί συνολικά 658 έργα.

2^η Αξιολόγηση Διαδικασιών

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ / ΜΕΤΡΑ	ΕΣ	Κατ	Δείκτης εκροών	Έργα	Αρ εν	Τ στ 2023	%	Εκτίμ 2023	Παρατηρήσεις
<i>Μέτρο 1.20 Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής- Επενδύσεις επί των αλιευτικών σκαφών – Έλεγχι και Συστήματα Απόδοσης – Διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους (41.1 α-γ)</i>	5		1.7 - Αριθ. έργων για την ενεργειακή απόδοση και τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής	Σχέδιο Χορηγίων προς τους αλιείς	52	20	260%	60	Έχουν ενταχθεί 52 έργα. Η 4 ^η Πρόσκληση είναι ανοιχτή, αναμένεται και η ένταξη νέων έργων στο πλαίσιο της ως εκ τούτου ο δείκτης για το 2023 έχει υπερκαλυφθεί. Μεγάλη ζήτηση – υψηλότερος προϋπολογισμός
<i>Μέτρο 1.21 Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής- Αντικατάσταση ή εκσυγχρονισμός κύριων ή βοηθητικών κινητήρων (41.2)</i>	5		1.8 - Αριθ. έργων για την αντικατάσταση ή τον εκσυγχρονισμό των κινητήρων	Σχέδιο Χορηγίων προς τους αλιείς	2	20	10%	2	Έχουν ενταχθεί 2 έργα. Δεν αναμένεται επίτευξη του στόχου καθώς το Σχέδιο δεν θα επαναπροκηρυχτεί.
<i>Μέτρο 1.23 Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια – Επενδύσεις για τη βελτίωση των υποδομών στους αλιευτικούς λιμένες, στις ιχθυόσκαλες, στους τόπους εκφόρτωσης και στα καταφύγια - Κατασκευή καταφυγίων για τη βελτίωση της ασφάλειας των αλιέων (43.1 και 3)</i>	4		1.3 - Αριθ. έργων για την προστιθέμενη αξία, την ποιότητα, τη χρήση ανεπιθύμητων αλιευμάτων και τους αλιευτικούς λιμένες, τους τόπους εκφόρτωσης, τις ιχθυόσκαλες και τα καταφύγια	Αλιευτικό καταφύγιο Ξυλοφάγου Αλιευτικό καταφύγιο Ορμήδειας – μελέτη Αλιευτικό καταφύγιο Ορμήδειας – κατασκευαστικό έργο Αλιευτικό καταφύγιο Λάρνακας – εκβάθυνση εισόδου Εκβραχισμός στο Αλιευτικό καταφύγιο Αγίας Νάπας Εκβάθυνση αλιευτικών καταφυγίων Πωμού και Κάτω Πύργου	7	11	63%	10	Βάσει προγραμματισμού αναμένεται η ένταξη και υλοποίηση 10 έργων και επίτευξη του στόχου.

2^η Αξιολόγηση Διαδικασιών

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ / ΜΕΤΡΑ	ΕΣ	Κατ	Δείκτης εκροών	Έργα	Αρ εν	Τ στ 2023	%	Εκτίμ 2023	Παρατηρήσεις
				Αλιευτικό καταφύγιο Ποταμός Λιοπετρίου – ανάπλαση αλιευτικού καταφυγίου					
Προτεραιότητα της Ένωσης 2: Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση υδατοκαλλιέργειας									
<i>Μέτρο 2.2 Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια (α-δ, στ-η)</i>	2		2.2 - Αριθ. έργων για τις παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια	Σχέδιο Χορηγίων προς τους υδατοκαλλιεργητές	21	9	175%	12	Έχουν ενταχθεί 21 έργα τα οποία συμβάλλουν στην επίτευξη του δείκτη.
<i>Μέτρο 2.11 Μέτρα για τη δημόσια υγεία (556)</i>			2.4 - Αριθ. έργων για την αύξηση του δυναμικού των ζωνών υδατοκαλλιέργειας και μέτρα για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων	Σχέδιο παροχής αντιστάθμισης σε υδατοκαλλιεργητές για την προσωρινή αναστολή ή μείωση της παραγωγής / εξαλειύσεων λόγω έξαρσης του Covid-19	14	10		14	Έχουν ενταχθεί και ολοκληρωθεί 14 έργα
<i>Μέτρο 2.7 Αύξηση του δυναμικού των ζωνών υδατοκαλλιέργειας (51)</i>	3		2.4 - Αριθ. έργων για την αύξηση του δυναμικού των ζωνών υδατοκαλλιέργειας και μέτρα για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων	Εκπόνηση μελέτης για την χωροθέτηση περιοχών / ζωνών υδατοκαλλιέργειας εντός των θαλάσσιων περιοχών που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας και Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων	1	3	33%	3	Αναμένεται η ολοκλήρωση δύο μελετών ενώ το κατασκευαστικό έργο υποδομής, περιοχή Βασιλικού, δεν θα υλοποιηθεί.
Προτεραιότητα της Ένωσης 3: Ενίσχυση της εφαρμογής της ΚΑΛΠ									
<i>Μέτρο 3.1 Έλεγχος και Επιβολή (76)</i>	2		3.1 - Αριθ. έργων για την εφαρμογή του ενωσιακού συστήματος ελέγχου, επιθεωρήσεων και επιβολής	(35) Σχέδιο Χορηγίων για προμήθεια εξοπλισμού για εφαρμογή του ελέγχου Κοινό πρόγραμμα ελέγχου -> συμβάλλει στο δείκτη 10	57	33	170%	33	Αναμένεται πλήρης επίτευξη του στόχου.

2^η Αξιολόγηση Διαδικασιών

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ / ΜΕΤΡΑ	ΕΣ	Κατ	Δείκτης εκροών	Έργα	Αρ εν	Τ στ 2023	%	Εκτίμ 2023	Παρατηρήσεις
				Αγορά περιπολικών σκαφών ελέγχου αλιείας Αναβάθμιση περιπολικών σκαφών ελέγχου αλιείας Ανάπτυξη συστήματος ελέγχου-> συμβάλλει στο δείκτη 10					
Μέτρο 3.2 Συλλογή Δεδομένων (77)	1		3.2 - Αριθ. έργων για τη στήριξη της συλλογής, της διαχείρισης και της χρήσης δεδομένων	Πρόγραμμα Συλλογής και Διαχείρισης Δεδομένων Αλιείας για την περίοδο 2014-2020 -> συμβάλλει στο δείκτη με τιμή 2	2	2	100%	2	Αναμένεται να επιτευχθεί πλήρως με την υλοποίηση του έργου
Προτεραιότητας της Ένωσης 4: Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής									
Μέτρο 4.3 Εφαρμογή των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης - Σχέδια που υποστηρίζονται από ΤΟΔΑ (συμπεριλαμβανομένων δαπανών λειτουργίας και συντονισμού) (63)	1		4.1 - Αριθ. Επιλεγμένων στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης	Έργα ΔΣ / Σχέδια Χορηγιών βάσει της Στρατηγικής Δράση 4.3.6 Λειτουργικά	3	3	100%	3	Ο δείκτης έχει επιτευχθεί
Μέτρο 4.4 Δραστηριότητες συνεργασίας (64)	1		4.3 - Αριθ. Έργων συνεργασίας	Διακρατικά και Διατοπικά Έργα Δημόσιων Συμβάσεων	0	3	0%	3	Αφορά Διακρατικά και Διατοπικά Έργα Δημόσιων Συμβάσεων με αρμόδιους φορείς ΤΟΔΑ. Τα έργα βρίσκονται σε στάδιο αξιολόγησης.
Προτεραιότητα της Ένωσης 5: Ενίσχυση της εμπορίας και μεταποίησης									
Μέτρο 5.3 Μέτρα εμπορίας (68)	1		5.2 - Αριθ. έργων για τα μέτρα εμπορίας και την ενίσχυση της αποθεματοποίησης	Σχέδιο χορηγιών για επενδύσεις στον τομέα εμπορίας αλιευτικών προϊόντων	3	8	37%	3	Το Σχέδιο ολοκληρώθηκε με την ολοκλήρωση 3 έργων, λόγω μειωμένης ζήτησης από την πλευρά των δικαιούχων.
Μέτρο 5.4 Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (69)	2		5.3-Αριθ. έργων για τη μεταποίηση	Σχέδιο Χορηγιών προς τις επιχειρήσεις μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων	2	5	40%	2	Η επίτευξη του δείκτη δεν είναι πιθανή με την έκδοση νέας πρόσκλησης, αφού το ενδιαφέρον από την πλευρά των δικαιούχων είναι μειωμένο.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ / ΜΕΤΡΑ	ΕΣ	Κατ	Δείκτης εκροών	Έργα	Αρ εν	Τ στ 2023	%	Εκτίμ 2023	Παρατηρήσεις
Προτεραιότητα της Ένωσης 6: Ενίσχυση της εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής									
<i>Μέτρο 6.1 Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Εποπτεία (80.1 α)</i>	1		6.1 - Αριθ. έργων για την ολοκληρωμένη θαλάσσια εποπτεία	Έργο ΔΣ(Κοινό Περιβάλλον Ανταλλαγής Πληροφοριών (ΚΠΑΠ), για την επιτήρησή του θαλάσσιου τομέα της ΕΕ)	1	1	0%	1	Αναμένεται επίτευξη του δείκτη με την ολοκλήρωση του έργου.
<i>Μέτρο 6.2 Προώθηση της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, και αειφορική χρήση των θαλάσσιων και παράκτιων πόρων (80 16)</i>	1		6.2 - Αριθ. έργων για την προστασία και τη βελτίωση των γνώσεων σχετικά με το θαλάσσιο περιβάλλον	Έρευνες πτηνών στα θαλάσσια ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας	1	3	33%	1	Το Μέτρο θα ολοκληρωθεί με την υλοποίηση του ενταγμένου έργου (ένα αντί για τρία με περισσότερο π/υ)
<i>Μέτρο 6.3 Βελτίωση των γνώσεων σχετικά με την κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος (80 1γ)</i>	1		6.2 - Αριθ. έργων για την προστασία και τη βελτίωση των γνώσεων σχετικά με το θαλάσσιο περιβάλλον	Έρευνα βάσης και Παρακολούθηση των Μη-Αυτόχθονων Ειδών σε θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές (2 Έργα ΔΣ) Ακουστική και Οπτική Έρευνα για κητώδη στα θαλάσσια ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας Εθνική Στρατ και Σχέδιο Δράσης για την (ΟΔΠΠ) για την περίοδο 2018-2028	4	3	100%	4	Αναμένεται πλήρης επίτευξη. Ήδη έχουν ολοκληρωθεί δύο έργα.

Εξετάζοντας την πορεία υλοποίησης των δεικτών εκροής προκύπτει ότι:

- Έχουν ενεργοποιηθεί, μέσω της ένταξης σχετικών έργων 17 δείκτες εκροών. Δεδομένου ότι μέχρι το έτος 2016 γινόντουσαν διάφορες προπαρασκευαστικές ενέργειες η υλοποίηση ξεκίνησε ουσιαστικά το 2017. Η ενεργοποίηση των δεικτών λαμβάνοντας υπόψη το διάστημα αυτό, θεωρείται ικανοποιητική.
- Αναφορικά με την επίτευξη στόχων για το 2023, εκτιμάται ότι για 13 δείκτες ο στόχος που έχει τεθεί για το 2023 θα εκπληρωθεί και σε κάποιες περιπτώσεις θα ξεπεραστεί. Η εκτίμηση αυτή βασίστηκε στα στοιχεία από τα ήδη ενταγμένα έργα, στα μέτρα όπου έχουν ενεργοποιηθεί μέσω προσκλήσεων, στοιχεία/ προβλέψεις από τον ΕΦ, στην απουσία αρνητικών παραγόντων / καθυστερήσεων στην εφαρμογή των μέτρων. Να σημειωθεί, ότι στο στάδιο αυτό δεν είναι δυνατό να γίνουν εκτιμήσεις / προβλέψεις για το σύνολο των δεικτών εκροής. Είναι πιθανό ο αριθμός των δεικτών για τους οποίους ο στόχος θα επιτευχθεί πλήρως να διαφέρει. Η αιτιολόγηση φαίνεται αναλυτικά στον Πίνακα 8.
- Ήδη ο στόχος του δείκτη «1.5 - Αριθ. έργων για την οριστική παύση» έχει επιτευχθεί σε ποσοστό 120% μέσω της ολοκλήρωσης του σχετικού Σχέδιου Χορηγιών προς τους αλιείς.
- Το Μέτρο 5.3 Μέτρα εμπορίας, και το Μέτρο 1.21 Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής - Αντικατάσταση ή εκσυγχρονισμός κύριων ή βοηθητικών κινητήρων (άρθρο 41.2) ολοκληρώθηκαν χωρίς να είναι δυνατή η επίτευξη των δεικτών λόγω του χαμηλού ενδιαφέροντος από τους δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων.

Στις περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η επίτευξη του στόχου, οι λόγοι μεταξύ άλλων αφορούν την έλλειψη ωριμότητας των έργων προς ένταξη, την έλλειψη ενδιαφέροντος από τους δικαιούχους και τον περιορισμένο χρόνο για την υλοποίηση των έργων (περίπτωση έργου Βασιλικού). Επίσης σε κάποιες περιπτώσεις έγιναν προσαρμογές από τον αρχικό σχεδιασμό, με αποτέλεσμα την απορρόφηση του προϋπολογισμού με μικρότερο αριθμό έργων από ότι αρχικά προγραμματιζόταν.

Τα στοιχεία για τις πιστοποιημένες δαπάνες όπως δόθηκαν από τον ΕΦ στον Πίνακα που ακολουθεί.

	ορόσημο 2018	Στόχος 2023	Πιστοποιημένες Δαπάνες (Συγκεντρωτική τιμή 2020)	Διαφορά 2023
Οικονομικός Δείκτης ΠΕ1	4.750.000	20.247.683,00	7.918.313,85	12.329.369,15
Οικονομικός Δείκτης ΠΕ2	3.050.000	11.321.728,00	2.424.329,80	8.897.398,21
Οικονομικός Δείκτης ΠΕ3	2.000.000	10.787.463,00	5.877.678,51	4.909.784,49
Οικονομικός Δείκτης ΠΕ4	1.000.000	6.580.000,00	2.208.423,61	4.371.576,39
Οικονομικός Δείκτης ΠΕ5	400.000	710.000,00	205.322,90	504.677,1
Οικονομικός Δείκτης ΠΕ6	550.000	1.638.667,00	610.704,79	1.027.962,21

Πηγή: Έκθεση υλοποίησης 2020

Το έτος 2018 αποτέλεσε το πρώτο ορόσημο για το Πλαίσιο Επίδοσης του Προγράμματος. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η πρόοδος που επιτεύχθηκε έως το έτος 2018 και οι προβλέψεις για την επίτευξη των στόχων το έτος 2023 ανά Προτεραιότητα Ένωσης.

ΠΕ 1: Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη χρήση των πόρων, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας.

Ο Δείκτης 1.3 έχει επιτευχθεί μέσω του Μέτρου 1.23 (άρθρο 43.1 και 3) καλύπτοντας το ορόσημο για το έτος 2018 το οποίο ήταν 4. Το ορόσημο για το 2018 έχει εκπληρωθεί με την υλοποίηση 5 έργων, ενώ τα ενταγμένα έργα ανέρχονται σε 7. Σε ότι αφορά το ορόσημο του 2023 το οποίο είναι 11, έχει επιτευχθεί κατά 63% και προβλέπεται η επίτευξη του στόχου.

Ο Δείκτης 1.5 έχει επιτευχθεί σε μεγαλύτερο βαθμό μέσω της ολοκλήρωσης του Μέτρου 1.10 (άρθρο 34). Το ορόσημο που είχε τεθεί για το έτος 2018 αφορούσε την υλοποίηση 55 έργων και συνολικά έχουν αποσυρθεί 66 αλιευτικά σκάφη επομένως το ορόσημο έχει υπερκαλυφθεί τόσο για το 2018 όσο για το 2023.

Ο Δείκτης 1.6 έχει επιτευχθεί μέσω της υλοποίησης του Μέτρου 1.18 (άρθρο 40.1 β-ζ, θ). Το ορόσημο που είχε τεθεί για το έτος 2018 αφορούσε την υλοποίηση 2 έργων και είχε καλυφθεί για το 2018 με την υλοποίηση 5 έργων (άρθρο 40.1.θ) και του Σχεδίου για την καταπολέμηση του λαγοκέφαλου. Το ορόσημο του 2023 αφορά την υλοποίηση 14 έργων, και αναμένεται να επιτευχθεί αφού ήδη έχουν ενταχθεί 5 έργα ΔΣ και υλοποιούνται δύο Σχέδια Χορηγιών (για την καταπολέμηση του λαγοκέφαλου και για αγορά απωθητικού εξοπλισμού για προστασία των θαλάσσιων).

Σε ότι αφορά τον Οικονομικό δείκτη της ΠΕ1, το ορόσημο για το 2018 ανερχόταν σε €4,75 εκ. και είχαν πραγματοποιηθεί δαπάνες €4,96 εκ. που υπερκαλύπτουν το στόχο για το 2018. Εντούτοις, λόγω του προκαταρκτικού ευρήματος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου τέθηκε σε αναστολή ποσό που αφορούσε δαπάνες του Μέτρου 1.19 (άρθρο 40.1 η) και οι πιστοποιημένες δαπάνες ανήλθαν σε €4.563.846,50, δηλαδή ο στόχος είχε καλυφθεί σε ποσοστό 96%. Σε ότι αφορά το στόχο για το 2023, βάσει του προγραμματισμού και των έργων που αναμένεται να υλοποιηθούν, προβλέπεται η πλήρης κάλυψη του.

ΠΕ 2: Προαγωγή της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη χρήση των πόρων, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση υδατοκαλλιέργειας

Ο Δείκτης 2.2 έχει επιτευχθεί μέσω της υλοποίησης του Μέτρου 2.2 (άρθρο 48.1 α- δ, στ, η). Το ορόσημο που είχε τεθεί για το έτος 2018 αφορούσε την υλοποίηση 5 έργων και ήδη είχαν υλοποιηθεί περισσότερα (10 έργα) τα οποία είχαν ολοκληρωθεί. Επομένως αναμένεται η πλήρης επίτευξη του στόχου και για το 2023 με ορόσημο 9 καθώς μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί 21 έργα τα οποία συμβάλλουν στην επίτευξη του δείκτη.

Ο Δείκτης 2.4 έχει επιτευχθεί μέσω της υλοποίησης του Μέτρου 2.7 (άρθρο 51). Το ορόσημο που έχει τεθεί για το έτος 2018 είχε εκπληρωθεί με την ένταξη 2 έργων, εκ των οποίων το ένα είχε ολοκληρωθεί. Η επίτευξη του στόχου για το 2023 (10) θα επιτευχθεί μέσω του Μέτρου 2.11 για το Σχέδιο Χορηγιών παροχής αντιστάθμισης σε υδατοκαλλιεργητές για την προσωρινή αναστολή ή μείωση της παραγωγής / εξαλιεύσεων λόγω έξαρσης του Covid-19, που ήδη αφορά 14 έργα. Το κατασκευαστικό έργο υποδομής, περιοχή Βασιλικού, δεν θα υλοποιηθεί από το παρόν πρόγραμμα.

Σε ότι αφορά τον Οικονομικό δείκτη της ΠΕ2, το ορόσημο για το 2018 ανερχόταν σε €3,05 εκ. και μέχρι το τέλος του 2018 είχε πιστοποιηθεί το ποσό των €711.366,62 και ο στόχος δεν έχει καλυφθεί. Ο λόγος μη εκπλήρωσης των στόχων είναι η καθυστέρηση που έχει προκύψει στην υλοποίηση του μεγάλου κατασκευαστικού έργου υποδομής χερσαίων και θαλάσσιων εγκαταστάσεων για τον ελλιμενισμό των σκαφών υδατοκαλλιέργειας και την εξυπηρέτηση των θαλάσσιων εγκαταστάσεων των μονάδων υδατοκαλλιέργειας στην περιοχή Βασιλικού. Σε ότι αφορά το στόχο για το 2023 δεν προβλέπεται η πλήρης κάλυψη του.

ΠΕ 3 : Προαγωγή της εφαρμογής της ΚΑΛΠ

Ο Δείκτης 3.1 έχει επιτευχθεί μέσω της υλοποίησης του Μέτρου 3.1 (άρθρο 76). Το ορόσημο που είχε τεθεί για το έτος 2018 αφορούσε την υλοποίηση 8 έργων και είχε επιτευχθεί μέσω του αντίστοιχου Μέτρου. Συγκεκριμένα, το 2018 είχαν ενταχθεί και υλοποιούνταν 3 έργα δημόσιων συμβάσεων, τα δυο από τα οποία περιλαμβάνουν επιμέρους ενέργειες που συμβάλλουν στο δείκτη 3.1 για τιμή 27. Επιπρόσθετα, μέσω του Σχεδίου Χορηγιών για "Προμήθεια εξοπλισμού για διαβίβαση δεδομένων αλιείας", είχαν ήδη ενταχθεί 24 έργα, ενώ η πρόσκληση είναι ανοιχτή και αναμένεται η υποβολή και ένταξη περισσότερων έργων. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται η πλήρης επίτευξη του στόχου για το 2023 για ολοκλήρωση των 57 ενταγμένων έργων.

Ο Δείκτης 3.2 έχει επιτευχθεί μέσω του Μέτρου 3.2 (άρθρο 77). Το ορόσημο για το 2018 είναι 1 και έχει καλυφθεί αφού στα πλαίσια του ενταγμένου έργου συμπεριλαμβάνονται 2

υποέργα συλλογής δεδομένων. Το πρώτο υποέργο αφορά την περίοδο 2014-2016 και έχει ολοκληρωθεί.

Σε ότι αφορά τον Οικονομικό δείκτη της ΠΕ3, το ορόσημο για το 2018 ανέρχεται σε €2 εκ. και έχει καλυφτεί πλήρως καθώς μέσα στο 2018, πιστοποιήθηκαν δαπάνες ύψους €2.836.726,21 για ενέργειες που υλοποιούνται τα τελευταία χρόνια. Ο στόχος για το 2023, αναμένεται να επιτευχθεί καθώς τα περισσότερα έργα έχουν ενταχθεί και βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης.

ΠΕ 4: Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής

Ο Δείκτης 4.1 έχει επιτευχθεί μέσω της υλοποίησης του Μέτρου 4.2 (άρθρο 63). Το ορόσημο που έχει τεθεί για το έτος 2018 αφορά την επιλογή 3 στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης, οι οποίες έχουν ήδη επιλεγεί. Επομένως, έχει επιτευχθεί τόσο το ορόσημο για το 2018, όσο και για το 2023.

Σε ότι αφορά τον Οικονομικό δείκτη της ΠΕ4, το ορόσημο για το 2018 ανέρχεται στο €1,0 εκ. και μέχρι το τέλος του 2018 τα δηλωμένα οικονομικά στοιχεία ανέρχονταν σε €446.653,11 και το ορόσημο δεν έχει επιτευχθεί. Από πλευράς των ΤΟΔΑ υλοποιούνται έργα που αφορούν τις λειτουργικές τους δαπάνες αλλά μόλις το 2018 εντάχθηκαν έργα για εκπόνηση μελετών. Επιπλέον σημειώθηκαν καθυστερήσεις από τις ΤΟΔΑ καθώς δεν προχώρησαν σε προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, όπως αναμενόταν. Η υλοποίηση των στρατηγικών ξεκίνησε ουσιαστικά το έτος 2019. Σε ότι αφορά το στόχο για το 2023 αναμένεται η πλήρης κάλυψη του με την προϋπόθεση ότι δεν θα προκύψουν ζητήματα που θα επηρεάσουν την ΠΕ4.

ΠΕ 5: Προαγωγή της εμπορίας και της μεταποίησης

Ο Δείκτης 5.2 έχει επιτευχθεί μέσω της υλοποίησης του Μέτρου 5.3 (άρθρο 68). Το ορόσημο που είχε τεθεί για το έτος 2018 αφορούσε την υλοποίηση 4 έργων και μέσω του αντίστοιχου Σχεδίου υλοποιούνταν 5 έργα αλλά τελικά ολοκληρώθηκαν μόνο τα τρία έργα. Λόγω του μικρού επενδυτικού ενδιαφέροντος δεν αναμένεται η περαιτέρω υλοποίηση του Μέτρου 5.3 και ο προϋπολογισμός με μελλοντική τροποποίηση του προγράμματος θα μεταφερθεί σε άλλες ΠΕ.

Ο Δείκτης 5.3-Αριθ. έργων για τη μεταποίηση αφορά το Μέτρο 5.4 και το Σχέδιο Χορηγιών προς τις επιχειρήσεις μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων και η επίτευξη του δείκτη για το 2023 δεν είναι πιθανή, αφού το ενδιαφέρον από την πλευρά των δικαιούχων είναι μειωμένο.

Ως εκ τούτου, η επίτευξη των δεικτών για το 2023 όπως έχει αρχικά προγραμματιστεί δεν αναμένεται να εκπληρωθεί.

Σε ότι αφορά τον Οικονομικό δείκτη της ΠΕ5, το ορόσημο για το **2018** ανέρχεται σε €400.000. Έχουν καταβληθεί στους Δικαιούχους δαπάνες ύψους €205.323. Το πιστοποιημένο ποσό ανέρχεται σε €136.799,79 και το ορόσημο του 2018 δεν έχει καλυφθεί καθώς το ενδιαφέρον για την πρόσκληση δεν ήταν ανάλογο. Η εκτίμηση για επίτευξη του στόχου για το 2023 δεν είναι δυνατή σε αυτό το στάδιο.

ΠΕ 6: Προαγωγή της εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής

Ο Δείκτης 6.2 αφορά τα Μέτρα 6.2 (άρθρο 80.1β) και 6.3 (άρθρου 80.1γ). Το ορόσημο που είχε τεθεί για το έτος 2018 αφορούσε την υλοποίηση 2 έργων και έχει επιτευχθεί μέσω του Μέτρου 6.3. Η πρόοδος του Μέτρου 6.2 επηρεάστηκε λόγω έλλειψης προσωπικού και προκλήθηκαν καθυστερήσεις στην ένταξη 3 έργων ΔΣ. Με την άρση αυτών των καθυστερήσεων και την ένταξη των έργων αναμένεται επίτευξη του στόχου για το 2023, που αφορά την υλοποίηση 5 έργων.

Σε ότι αφορά τον Οικονομικό δείκτη της ΠΕ6, το ορόσημο για το 2018 ανέρχεται σε €550.000. Ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε €660.000 και οι πιστοποιημένες δαπάνες έχουν ανέλθει σε €610.705, επομένως ο στόχος έχει καλυφθεί πλήρως. Σε ότι αφορά το στόχο για το 2023, βάσει του προγραμματισμού και των έργων που αναμένεται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο των Μέτρων της ΠΕ6, προβλέπεται επίσης η πλήρης κάλυψη του.

Οι περιπτώσεις μη εκπλήρωσης των Στόχων οδήγησαν στην 4^η τροποποίηση του ΕΠ ως ακολούθως:

- Μείωση προϋπολογισμού της Προτεραιότητας 2 από €12.600.000 σε €11.321.728, λόγω μεταφοράς αποθεματικού επίδοσης ύψους €778.272 και επιπρόσθετου ποσού ύψους €500.000.
- Μείωση προϋπολογισμού της Προτεραιότητας 4 από €7.000.000 σε €6.580.000, λόγω μεταφοράς αποθεματικού επίδοσης ύψους €420.000
- Μείωση προϋπολογισμού της Προτεραιότητας 5 από €1.570.558 σε €1.454.306, λόγω μεταφοράς αποθεματικού επίδοσης ύψους €116.252
- Αύξηση του προϋπολογισμού της Προτεραιότητας 1 από €18.290.666 σε €19.185.190, λόγω μεταφοράς αποθεματικού επίδοσης ύψους €894.524 από την Προτεραιότητα 2 (€778.272) και την Προτεραιότητα 5 (€116.252)
- Αύξηση του προϋπολογισμού της Προτεραιότητας 3 από €10.393.713 σε €10.787.463, λόγω μεταφοράς αποθεματικού επίδοσης ύψους €393.750 από την Προτεραιότητα 4
- Αύξηση του προϋπολογισμού της Τεχνικής Βοήθειας από €1.000.000 σε €1.500.000, λόγω μεταφοράς ποσού ύψους €500.000 από την Προτεραιότητα 2

2.4: Εφαρμόστηκαν αποτελεσματικά ενέργειες για την προώθηση των Οριζόντιων Πολιτικών της Ισότητας ανδρών- γυναικών και της μη διάκρισης;

Σύμφωνα με τα στοιχεία του προγραμματικού κειμένου, η προώθηση της ισότητας των φύλων, της μη διάκρισης και της προσβασιμότητας διασφαλίζεται μέσα από την εμπλοκή των αρμόδιων φορέων κατά το στάδιο σχεδιασμού και υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 7 του Γενικού Κανονισμού του ΚΠΣ.

Ειδικότερα τα μέτρα που προβλέπονται για την προαγωγή της ισότητας των δύο φύλων και την αποτροπή διακρίσεων στα διάφορα στάδια υλοποίησης του ΕΠ περιλαμβάνουν:

- Έκδοση των κατάλληλων κατευθύνσεων και οδηγιών από τη Διαχειριστική Αρχή προς τον Ενδιάμεσο Φορέα και τους Δικαιούχους για τα θέματα ισότητας και αποφυγής διακρίσεων τόσο μεταξύ ανδρών και γυναικών όσο και μεταξύ κοινωνικών ομάδων στα πλαίσια των διαδικασιών ένταξης, παρακολούθησης και επαληθεύσεων των έργων του ΕΠ.
- Ο Ενδιάμεσος Φορέας θα εξετάζει με κατάλληλο και αναλυτικό τρόπο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ένταξης τα θέματα αυτά.
- Για τη συμβατότητα με τη σχετική Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία θα λαμβάνεται από τον ΕΦ κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης των προς ένταξη έργων, η γνώμη των αρμόδιων Υπουργείων, που έχουν τη σχετική αρμοδιότητα.
- Τη χρήση, όπου είναι δυνατό, εξειδικευμένων κριτηρίων προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρίες κατά τη διαδικασία επιλογής έργων για συγχρηματοδότηση.
- Την ισόρροπη συμμετοχή ανδρών και γυναικών στην Επιτροπή Παρακολούθησης και την εκπροσώπηση σε αυτή δημόσιων αρχών (π.χ. του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας) που είναι αρμόδιες για θέματα ισότητας, καθώς και κοινωνικών οργανώσεων ειδικών πληθυσμιακών ομάδων.
- Τη λήψη κατάλληλων μέτρων για τη δημοσιοποίηση του προγράμματος και των ειδικότερων δράσεων που περιλαμβάνονται σε αυτό, ώστε να διασφαλίζεται η κατά το δυνατό ευρύτερη δυνατότητα πρόσβασης στην Κοινοτική συγχρηματοδότηση.
- Τη συστηματική παρακολούθηση των Δικαιούχων από τον ΕΦ για την ορθή τήρηση των υποχρεώσεων τους στα θέματα αυτά.
- Τη σχετική ενημέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω της Ετήσιας Έκθεσης, όσον αφορά τα μέτρα που έχουν ληφθεί σε σχέση με την παροχή ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο του ΕΠ, την αποτελεσματικότητα τους και τυχόν διορθωτικά μέτρα που απαιτούνται ώστε να διασφαλίζεται η αρχή της μη διάκρισης.

Οι κύριοι στόχοι για την προώθηση της ισότητας των φύλων, μέσω της υλοποίησης του ΕΠ, αφορούν στην ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, όπου αυτό είναι εφικτό, την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των γυναικών, την ένταξη της διάστασης του φύλου σε ζητήματα κοινωνικής προστασίας, τη στήριξη της οικογένειας και την εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου και των έμφυλων στερεοτύπων.

Στην Κύπρο δεν υπάρχουν περιοριστικοί παράγοντες που να εμποδίζουν την ισότητα ευκαιριών στον αλιευτικό τομέα, εκτός από τις συνθήκες εργασίας. Οι συνθήκες εργασίας είναι εξαιρετικά δύσκολες, κυρίως στη θαλάσσια αλιεία, αλλά και στις μονάδες υδατοκαλλιέργειών, οπότε θεωρείται φυσιολογική η μειωμένη παρουσία των γυναικών. Η απασχόληση των γυναικών στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας περιορίζεται κυρίως στα συσκευαστήρια και στα διοικητικά γραφεία των επιχειρήσεων, ενώ στις μεταποιητικές μονάδες η παρουσία των γυναικών είναι σημαντική.

Αντίστοιχα, στον τομέα της διασφάλισης της αρχής της μη διάκρισης, η υλοποίηση του ΕΠ διασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, την κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση, την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.

Το θέμα αυτό εξετάστηκε και μέσω των ερευνών, συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκαν κατά την 1^η αξιολόγηση, σε επιλεγμένα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης και σε στελέχη του Ενδιάμεσου Φορέα.

Στους εταίρους της Επιτροπής Παρακολούθησης, ζητήθηκε να αναφέρουν εάν εφαρμόστηκαν ενέργειες για την προώθηση των οριζόντιων πολιτικών της ισότητας ανδρών-γυναικών και να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητά τους.

Δύο από τους συμμετέχοντες απάντησαν ότι δε γνωρίζουν σχετικά με το θέμα. Ένας θεωρεί ότι λόγω της φύσης του Προγράμματος, τα σχέδια είναι ουδέτερα και δεν τίθεται θέμα ισότητας ανδρών – γυναικών. Ο τέταρτος συμμετέχοντας θεωρεί ότι στο Πρόγραμμα δεν υπάρχουν διακρίσεις ωστόσο στον οργανισμό τον οποίο εκπροσωπεί, λόγω του επαγγέλματος, υπάρχουν περισσότεροι άνδρες.

Σε αντίστοιχη ερώτηση, τα στελέχη του ΕΦ ερωτήθηκαν σχετικά με το ποιες δράσεις εφαρμόζονται ώστε να διασφαλιστεί η ισότητα μεταξύ ανδρών-γυναικών. Ο ΕΦ αναφέρθηκε στην υποχρέωση για πιστοποιητικό συμβατότητας που πρέπει να υποβάλλεται με τα Σχέδια Χορηγιών και το ίδιο ισχύει και για τις δημόσιες συμβάσεις. Χωρίς πιστοποιητικό συμβατότητας, δεν δηλώνονται δαπάνες και δεν γίνονται πληρωμές. Επίσης αναφέρθηκε στο ότι τα έργα έχουν σχετικά ουδέτερη επίδραση σε αυτό το θέμα .

Έργα Δημοσίων Συμβάσεων: Στη σχετική Εγκύκλιο «Κατευθυντήριες Γραμμές - Διαδικασίες Ένταξης Έργων που εκτελούνται με Δημόσιες Συμβάσεις στα πλαίσια των ΕΠ 2014-2020», στη χρήση της οποίας παραπέμπει το κείμενο της πρότασης, αναφέρεται σχετικά με τη συμβατότητα με τις Εθνικές και Ενωσιακές Πολιτικές: Ο Δικαιούχος, στο στάδιο ετοιμασίας της πρότασης, υποχρεούται, εάν περιλαμβάνεται τέτοια πρόνοια στην ΠρΥΠ, να υποβάλλει στους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς αίτημα για έκδοση πιστοποιητικού συμβατότητας σχετικά με τη διασφάλιση της συμβατότητας του προτεινόμενου έργου με τις εθνικές και ενωσιακές πολιτικές, και ειδικότερα εκείνες που αφορούν :

- στην ανάθεση δημοσίων συμβάσεων (Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου),
- στις Κρατικές Ενισχύσεις (Γραφείο Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων),

- στη διαφύλαξη, προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη (Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος),
- **στην προώθηση της ισότητας ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών (Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως),**
- **στη μη διάκριση (Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων), συμπεριλαμβανομένων των διαβεβαιώσεων για την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία.**

Στο Φύλο Αξιολόγησης Έργων η Συμβατότητα με τις Εθνικές και Ενωσιακές Πολιτικές αξιολογείται με διάφορα κριτήρια. Για την προώθηση της ισότητας ανδρών - γυναικών και της μη διάκρισης, εξετάζεται κατά πόσο ο Δικαιούχος έχει εξασφαλίσει τις απαραίτητες εγκρίσεις (πιστοποιήσεις) από τις αρμόδιες Αρχές (Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων), σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο της ΔΑ Όπου είναι αναγκαίο εξετάζεται αν υπάρχουν διαβεβαιώσεις για την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία.

Σχέδια Χορηγιών: Σύμφωνα με την Εγκύκλιο διαδικασίες ένταξης έργων που υλοποιούνται στα πλαίσια Σχεδίων Χορηγιών: Ο ΕΦ υποβάλλει για έλεγχο, στους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς (Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για το Περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη, Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για θέματα Ισότητας Ευκαιριών Μεταξύ Ανδρών και Γυναικών και Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τη Μη Διάκριση) το προτεινόμενο ΣΧ για εξασφάλιση πιστοποιητικού συμβατότητας με τις προαναφερθείσες εθνικές και ενωσιακές πολιτικές και νομοθεσία στο επίπεδο του Σχεδίου και κατ' επέκταση για το σύνολο των έργων που θα προωθηθούν κάτω από αυτό. Η υποχρέωση του Δικαιούχου σχετικά με τη συμμόρφωση με τις εθνικές και ενωσιακές πολιτικές και νομοθεσία θα συμπεριλαμβάνεται ως όρος στη σχετική Συμφωνία Δημόσιας Χρηματοδότησης που θα υπογραφεί μεταξύ Δικαιούχου και ΕΦ. Δεν απαιτείται έκδοση ξεχωριστού πιστοποιητικού συμβατότητας για κάθε έργο που εντάσσεται σε Σχέδιο Χορηγιών.

Και στην περίπτωση των Σχεδίων Χορηγιών, η Τήρηση ή δέσμευση για τήρηση της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας για την ισότητα των δύο φύλων και τη μη διάκριση αποτελεί κριτήριο και προϋπόθεση για έγκριση προτάσεων.

Τέλος αναφέρεται ενδεικτικά ότι στον Ενδιάμεσο Φορέα ασχολούνται με το ΕΤΘΑ 5 γυναίκες και 3 άνδρες.

2.5: Εφαρμόστηκαν αποτελεσματικά δράσεις για την προώθηση της Οριζόντιας Πολιτικής της Βιώσιμης Ανάπτυξης;

Σύμφωνα με τα στοιχεία του προγραμματικού κειμένου, η προστασία και βελτίωση του θαλάσσιου περιβάλλοντος αποτελεί πρωταρχικό στόχο της πολιτικής για τον αλιευτικό τομέα. Η διατήρηση της βιολογικής ισορροπίας του θαλάσσιου οικοσυστήματος αποτελεί τη βάση της σωστής διαχείρισης και χρήσης των θαλάσσιων πόρων, έτσι που να επιτυγχάνεται η αειφόρος εκμετάλλευσή τους. Για την επίτευξη του στόχου αυτού απαιτείται η απόκτηση επιστημονικής γνώσης για τη βιοποικιλότητα, τις οικολογικές διεργασίες που χαρακτηρίζουν το θαλάσσιο οικοσύστημα και τους παράγοντες/δραστηριότητες που επιδρούν αρνητικά σε αυτό, ώστε με βάση τα πιο πάνω να λαμβάνονται τα σωστά μέτρα διαχείρισης και προστασίας. Πάνω και πέρα από τη σημασία του για τον αλιευτικό τομέα και την αειφόρο ανάπτυξη γενικότερα, το θαλάσσιο περιβάλλον αποτελεί πολύτιμη κληρονομιά που πρέπει να προστατεύεται, να διαφυλάσσεται και εφόσον είναι εφικτό, να αποκαθίσταται, με απώτερο σκοπό τη διατήρηση της βιοποικιλότητας για την εξασφάλιση καθαρών και παραγωγικών θαλασσών. Για το λόγο αυτό η Οδηγία-Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική (2008/56/EK) (ΟΠΘΣ), θεσπίζει ένα νομικό πλαίσιο για την προστασία και τη διαχείριση των ευρωπαϊκών θαλασσών ώστε να εξασφαλίζεται η μακροπρόθεσμη και βιώσιμη χρήση τους. Βασικός στόχος της Οδηγίας είναι η επίτευξη ή/και η διατήρηση της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης (ΚΠΚ) μέχρι το 2020.

Η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον προϋποθέτει σωστή εφαρμογή της σχετικής Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας, σε συνδυασμό με την προσαρμογή της αλιευτικής προσπάθειας ώστε να συνάδει με τα αλιευτικά αποθέματα, καθώς και την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στην εφαρμογή της πολιτικής σε ότι αφορά τον τομέα της υδατοκαλλιέργειας με την εφαρμογή μεθόδων εκτροφής, οι οποίες είναι περιβαλλοντικά συμβατές ή/και μειώνουν σημαντικά τις επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον. Εκτός αυτών στα πλαίσια της ΟΠΘΣ τα Κράτη-Μέλη της ΕΕ οφείλουν να χαράξουν θαλάσσια στρατηγική για τα ύδατα τους, εφαρμόζοντας κατάλληλα προγράμματα μέτρων και παρακολούθησης, ώστε να εξασφαλίζουν την προστασία και τη διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, προλαμβάνοντας την υποβάθμιση του ή, αν είναι εφικτό, αποκαθιστώντας τα θαλάσσια οικοσυστήματα σε περιοχές όπου αυτά έχουν επηρεαστεί αρνητικά. Για την προστασία και τη διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων, τα κ-μ, στα πλαίσια του προγράμματος μέτρων για την επίτευξη της ΚΠΚ, εφαρμόζουν και μέτρα προστασίας του χώρου που καλύπτουν Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές (ΘΠΠ) τόσο κάτω από την Οδηγία για τους Οικοτόπους (92/43/ΕΟΚ) όσο και κάτω από άλλες υποχρεώσεις που προκύπτουν από περιφερειακές και διεθνείς συμβάσεις.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιλαμβάνει μέτρα μέσα από τα οποία επιδιώκεται η συνοχή με την περιβαλλοντική διάσταση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής για τη διατήρηση των αποθεμάτων και τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αλλά και η συμβολή στην επίτευξη ή/και διατήρηση της ΚΠΚ σύμφωνα με την ΟΠΘΣ. Συγκεκριμένα, κάτω από το Θεματικό Στόχο 6 για την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων προβλέπεται η υλοποίηση Μέτρων από την Προτεραιότητα της Ένωσης 1 που αποσκοπούν στη μείωση των επιπτώσεων της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον και στην προσαρμογή της αλιείας στην προστασία των ειδών. Επίσης, σε αυτή

την κατεύθυνση αναμένεται να συμβάλουν και τα Μέτρα της Προτεραιότητας της Ένωσης 3, αλλά και η Προτεραιότητα της Ένωσης 6, στην οποία περιλαμβάνονται δράσεις που σχετίζονται άμεσα με τους στόχους της ΟΠΘΣ .

Επίσης, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιλαμβάνει μέτρα μέσα από τα οποία επιδιώκεται έμμεσα ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, αλλά και η προσαρμογή σε αυτή. Αναλυτικά, η εκτίμηση του ενδεικτικού ποσού της ενίσχυσης που θα χρησιμοποιηθεί για τους στόχους της κλιματικής αλλαγής φαίνονται στον αντίστοιχο πίνακα στο κεφάλαιο 9.2.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι όλο το Πρόγραμμα συμμετέχει εξορισμού στην προώθηση της Οριζόντιας Πολιτικής της Βιώσιμης Ανάπτυξης, κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία της έρευνας στον ΕΦ.

2.6: Πόσο αποτελεσματικό είναι το σύστημα παρακολούθησης στη συλλογή, ανάλυση και παρακολούθηση των δεικτών εκροών, αποτελεσμάτων και οικονομικών δεικτών που έχουν τεθεί στο Πρόγραμμα;

Σύμφωνα με το άρθρο 97.1 α του Καν (ΕΕ) 508/2014, η ΔΑ διαβιβάζει στην Επιτροπή, σε ετήσια βάση μέχρι τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, τα σχετικά σωρευτικά δεδομένα σχετικά με τις πράξεις που επελέγησαν για χρηματοδότηση έως το τέλος του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, συμπεριλαμβανομένων των κύριων χαρακτηριστικών του δικαιούχου, καθώς και του έργου.

Οι Εκτελεστικοί Κανονισμοί (ΕΕ). 1242/2014, 1243/2014 και 2017/788 (τροποποίηση του δεύτερου) παρέχουν λεπτομέρειες σχετικά με τις απαιτούμενες δομές δεδομένων και βάσεων δεδομένων. Το σύστημα αναφοράς αναφέρεται ως "Infosys". Η παρακολούθηση των δεικτών γίνεται μέσω του Infosys.

Το Infosys ακολουθεί τη παρακάτω δομή (Καν (ΕΕ) 1242/2014 και Καν (ΕΕ) 1243/2014).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται για κάθε πράξη όσον αφορά τα ακόλουθα πεδία, όπως αναφέρεται στη δομή της βάσης δεδομένων που προβλέπεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1243/2014.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται για κάθε πράξη μόνο στην περίπτωση που η πράξη αφορά μέτρα σχετικά με τον στόλο για τα ακόλουθα πεδία, όπως αναφέρεται στη δομή της βάσης δεδομένων που προβλέπεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1243/2014.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται για κάθε πράξη σχετικά με τα δεδομένα υλοποίησης του έργου για τα ακόλουθα πεδία, όπως αναφέρεται στη δομή της βάσης δεδομένων που προβλέπεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1243/2014.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται για κάθε πράξη σχετικά με τους δείκτες αποτελεσμάτων για τα ακόλουθα πεδία, όπως αναφέρεται στη δομή της βάσης δεδομένων που προβλέπεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1243/2014

Στη συνέχεια ακολουθεί η απεικόνιση των διάφορων Παραρτημάτων μέσα από το Infosys του έτους 2017.

2^η Αξιολόγηση Διαδικασιών

Εικόνα 1 Παράρτημα Infosys 2017

Κωδικός NUTS	Δικαιούχος	Φύλο του Δικαιούχου	Μέγεθος της Επιχείρησης	Πρόοδος του έργου	Σύνολο επιλέξιμων δαπανών	Σύνολο επιλέξιμων δημόσιων δαπανών	Στηριξη από το ΕΤΘΑ	Ημερομηνία έγκρισης	Σύνολο επιλέξιμων δαπανών	Σύνολο επιλέξιμων δημόσιων δαπανών	Στηριξη από το ΕΤΘΑ	Ημερομηνία πραγματοποίησης της τελικής πληρωμής στο Δικαιούχο	Συναφές Μέτρο	Δείκτης εκροών
CY000		1	1	0	20.181,38	10.090,69	7.568,02	26/07/2017	0,00	0,00	0,00		II.2	1

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ

- Φύλο του δικαιούχου :
1: Άντρας 2: Γυναίκα
- Πρόοδος της πράξης:
κωδικός 0 = πράξη που καλύπτεται από απόφαση για τη χορήγηση ενίσχυσης, αλλά για την οποία καμία δαπάνη δεν έχει ακόμη πιστοποιηθεί στην Επιτροπή
κωδικός 1 = η πράξη διεκόπη μετά από μερική εφαρμογή (για την οποία ορισμένες δαπάνες πιστοποιήθηκαν στην Επιτροπή)
κωδικός 2 = η πράξη εγκαταλείφθηκε μετά από μερική εφαρμογή (για την οποία ορισμένες δαπάνες πιστοποιήθηκαν στην Επιτροπή)
κωδικός 3 = η πράξη ολοκληρώθηκε (πιστοποιήθηκαν όλες οι δαπάνες για την εν λόγω πράξη στην Επιτροπή)

Εικόνα 2 Παράρτημα II

ΚΚΑ	Μοναδικό Αναγνωριστικό του έργου	Αριθμός σκάφους «αριθμός κοινοτικού μητρώου στόλου» CFR
-----	----------------------------------	---

2^η Αξιολόγηση Διαδικασιών

Εικόνα 3 Παράρτημα ΙΙΙ

ΚΚΑ	Μοναδικό Αναγνωριστικό του έργου	Δεδομένα Υλοποίησης του έργου	Καν(ΕΕ) 1242 2014	Τιμή των δεδομένων υλοποίησης	Επεξήγηση 1242 2014 όπου απαιτείται
2014CY14MFOP001	1.18.7/01/01	1	Ενδείξεις ως προς το εάν η πράξη αφορά τη θαλάσσια αλιεία ή την αλιεία εσωτερικών υδάτων ή και τα δύο είδη αλιείας	1	Θαλάσσια αλιεία
2014CY14MFOP001	1.18.7/01/01	2	Είδος της πράξης: επενδύσεις σε εγκαταστάσεις· διαχείριση πόρων· διαχειριστικά σχέδια του Natura 2000 και ζωνών ειδικής προστασίας· διαχείριση του Natura 2000· διαχείριση των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών (ΘΠΠ)· αύξηση της ευαισθητοποίησης· λουπές δράσεις που ενισχύουν τη βιοποικιλότητα	50	Άλλες δράσεις που ενισχύουν τη βιοποικιλότητα

*Τα κόκκινα κελιά αποτελούν προσθήκη του Συμβούλου με σκοπό να ερμηνεύσουν τις τιμές υλοποίησης.

Εικόνα 4 Παράρτημα ΙV

ΚΚΑ	Μοναδικό Αναγνωριστικό του έργου	Δείκτης αποτελέσματος που σχετίζονται με το έργο	Ενδεικτικό αποτέλεσμα που αναμένεται από το Δικαιούχο	Τιμή του δείκτη αποτελεσμάτων εφόσον έχει επικυρωθεί μετά την εφαρμογή
2014CY14MFOP001	1.18.2.01	1.10.b	147	

Το Infosys αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τον έλεγχο της προόδου υλοποίησης μέσω του οποίου διασφαλίζεται ότι ένα βασικό και έγκυρο σύνολο δεδομένων είναι διαθέσιμο.

Οι τιμές των δεικτών εκρών και των οικονομικών δεικτών αποτέλεσαν τη βάση για την εξέταση της προόδου προς επίτευξη των οροσήμων και των στόχων που έχουν τεθεί. Τα στοιχεία που προήλθαν μέσω του Infosys ήταν επαρκή για αυτή την ανάλυση και κανένα πρόβλημα δεν υπήρξε σχετικά με τη συλλογή των στοιχείων αυτών μέσω του Infosys.

Η παρακολούθηση των δεικτών αξιολογήθηκε θετικά από τα στελέχη της ΔΑ καθώς ήταν από τα θέματα που συνδέθηκαν με χαμηλό φόρτο εργασίας.

Σχετικά με την παρακολούθηση των δεικτών αποτελέσματος προκύπτει ότι

Έχει δηλωθεί «Τιμή δείκτη αποτελεσμάτων εφόσον έχει επικυρωθεί μετά την εφαρμογή» για λίγα έργα καθώς σε κάποιες περιπτώσεις το αποτέλεσμα δεν συνδέεται με το έργο άμεσα. Οι τιμές στους στα πεδία του Infosys μένουν κενές στις περιπτώσεις όπου ισχύει η ένδειξη «δεν εφαρμόζεται».

2.7: Σε ποιο βαθμό είναι κοστολογικά και χρονικά αποδοτικές οι δράσεις εφαρμογής του Προγράμματος

Η χρονική αποδοτικότητα των παρεμβάσεων εξετάστηκε κατά το στάδιο της εκτίμησης της αποτελεσματικότητας των διοικητικών διαδικασιών σε όλο τον κύκλο των δράσεων, από την υποβολή της αίτησης μέχρι την ολοκλήρωση της υλοποίησης.

Γενικά δεν προέκυψαν ιδιαίτερα προβλήματα και καθυστερήσεις στην καταβολή των πληρωμών (με εξαίρεση την περίπτωση του Μέτρου 2.2.).

Κοστολογικά, δεδομένου ότι ο ΕΦ λειτουργεί με περιορισμένο αριθμό στελεχών και ανταποκρίνεται στις ανάγκες του Προγράμματος μας δίνει μια αίσθηση για την αποδοτικότητα του Προγράμματος.

3. Επικοινωνία

Η αποτελεσματική επικοινωνία επιτυγχάνεται μέσω ενός συνόλου δραστηριοτήτων και εργαλείων σε αντιστοιχία με τους προς επίτευξη στόχους και το στοχοθετούμενο κοινό.

Στόχοι των δράσεων Επικοινωνίας είναι η καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δυνητικών δικαιούχων, των δικαιούχων αλλά και της κοινής γνώμης της χώρας και των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους σκοπούς τις κατευθύνσεις, τις προτεραιότητες και τις δράσεις του ΕΠ μέσω ενός επιλεγμένου φάσματος επικοινωνιακών ενεργειών και μέσων προβολής.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων δημιουργείται ένα σύστημα με προγραμματισμένες ενέργειες και δράσεις με όλα τα μέσα και τις μεθόδους και στόχο την πληροφόρηση των ωφελημάτων από την εφαρμογή του Προγράμματος και την υποστήριξη και ενημέρωση των ομάδων στόχου. Με την εφαρμογή των δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας εξασφαλίζεται η μεγιστοποίηση του επικοινωνιακού αποτελέσματος.

Θεσμικό πλαίσιο –υποχρεώσεις επικοινωνίας

Η αρχή διαχείρισης είναι αρμόδια σύμφωνα με το Καν (ΕΕ) 508/2014, άρθρο 97 παράγραφος 1 στοιχείο β) για:

α) να εξασφαλίσει τη δημιουργία ενιαίου δικτυακού τόπου ή ενιαίας δικτυακής πύλης που παρέχουν πληροφορίες και πρόσβαση στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του κράτους μέλους·

β) να ενημερώνει τους δυνητικούς δικαιούχους σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης βάσει του επιχειρησιακού προγράμματος·

γ) να δημοσιοποιεί στους πολίτες της Ένωσης τον ρόλο και τα επιτεύγματα του ΕΤΘΑ μέσω δραστηριοτήτων ενημέρωσης και επικοινωνίας σχετικά με τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο των συμφώνων εταιρικής σχέσης, των επιχειρησιακών προγραμμάτων και των πράξεων.

δ) να εξασφαλίζει ότι είναι διαθέσιμος για το κοινό ένας συνοπτικός κατάλογος των μέτρων για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τους κανόνες της ΚΑΛΠ, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης από κράτη μέλη ή δικαιούχους, καθώς και των επανορθωτικών δράσεων, όπως δημοσιονομικές διορθώσεις, που έχουν αναληφθεί.

2. Για να εξασφαλίσουν τη διαφάνεια όσον αφορά την υποστήριξη που παρέχει το ΕΤΘΑ, τα κράτη μέλη τηρούν κατάλογο των πράξεων σε μορφότυπο CSV ή XML, ο οποίος είναι προσβάσιμος μέσω του ενιαίου δικτυακού τόπου ή της ενιαίας δικτυακής πύλης που παρέχουν κατάλογο πράξεων και συνοπτική παρουσίαση του επιχειρησιακού προγράμματος.

Ο κατάλογος των πράξεων ενημερώνεται τουλάχιστον κάθε έξι μήνες.

Η ενημέρωση των δικαιούχων και δυνητικών δικαιούχων αποτελεί ευθύνη της Διαχειριστικής Αρχής. Παρακάτω παρατίθενται τα μέτρα ενημέρωσης δυνητικών δικαιούχων όπως ορίζονται στο Παράρτημα Ν του Καν(ΕΕ) 508/2014.

Μέτρα ενημέρωσης δυνητικών δικαιούχων και δικαιούχων

Μέτρα ενημέρωσης δυνητικών δικαιούχων

1. Η διαχειριστική αρχή εξασφαλίζει την ευρεία διάδοση στους δυνητικούς δικαιούχους και σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη των στόχων του επιχειρησιακού προγράμματος και των ευκαιριών χρηματοδότησης που προσφέρει το ΕΤΘΑ.

2. Η διαχειριστική αρχή διασφαλίζει την ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων τουλάχιστον ως προς τα ακόλουθα:

α) τους όρους επιλεξιμότητας των δαπανών που πρέπει να ικανοποιούνται για να υπάρξει υποστήριξη από ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα·

β) περιγραφή των όρων για το παραδεκτό των αιτήσεων, διαδικασίες εξέτασης των αιτήσεων χρηματοδότησης και σχετικές προθεσμίες·

γ) τα κριτήρια επιλογής των πράξεων που θα χρηματοδοτηθούν·

δ) τους αρμόδιους επικοινωνίας που μπορούν να δώσουν πληροφορίες σχετικά με τα επιχειρησιακά προγράμματα σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο·

ε) ότι οι αιτήσεις πρέπει να προτείνουν δραστηριότητες επικοινωνίας, ανάλογες με το μέγεθος της πράξης, για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τους στόχους της πράξης και την υποστήριξη της Ένωσης στην πράξη.

Μέτρα ενημέρωσης των δικαιούχων

Η διαχειριστική αρχή ενημερώνει τους δικαιούχους ότι η αποδοχή χρηματοδότησης συνιστά αποδοχή της εγγραφής τους στον κατάλογο των πράξεων που δημοσιοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 119 παράγραφος 2.

3.1: Πόσο αποτελεσματικά είναι τα μέτρα και οι δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας για την ενημέρωση και υποστήριξη των ομάδων στόχου στο στάδιο υποβολής αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα;

Όλες οι δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας που διεξήχθησαν από τον Ενδιάμεσο Φορέα Αλιείας, παρουσιάζονται στον Πίνακα 11. Στο πλαίσιο αυτό ο Σύμβουλος έκανε μια κατηγοριοποίηση των δράσεων ως προς τον σκοπό (τον επικοινωνιακό στόχο που εξυπηρετούν) και στην ομάδα στόχου στην οποία απευθύνονται.

Οι τρεις κύριοι Στόχοι Επικοινωνίας που διακρίνει ο Σύμβουλος είναι: Ενημέρωση, Υποστήριξη και Επικοινωνία Αποτελεσμάτων.

Στόχος της ενότητας είναι να προσδιοριστεί εάν τα μέτρα και οι δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας ανταποκρίνονται και συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ενημέρωση και υποστήριξη των ομάδων στόχου στο στάδιο υποβολής της αίτησης. Οπότε θα αξιολογηθούν οι ενέργειες που έχουν στόχο όχι μόνο την ενημέρωση αλλά και την υποστήριξη, οι ενέργειες δηλαδή που ακολουθούν την δημοσίευση της Πρόσκλησης.

Ωστόσο στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να γίνει μια σύντομη αναφορά στις δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας που αφορούν τη δημοσίευση της Πρόσκλησης. Όλες οι δράσεις που σχετίζονται με τη δημοσίευση της Πρόσκλησης εξυπηρετούν ενημερωτικό σκοπό και απευθύνονται στους Δικαιούχους και Δυνητικούς Δικαιούχους. Εξετάζονται τις δράσεις επικοινωνίας προκύπτει ότι όλες οι Προσκλήσεις έχουν δημοσιευτεί σε τουλάχιστον δύο εφημερίδες. Επίσης όλες οι προσκλήσεις έχουν δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του ΕΠ: www.moa.gov.cy/thalassa, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην έγκαιρη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων με τη χρήση διαφόρων πηγών πληροφόρησης (τύπος, διαδίκτυο).

Για την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων επικοινωνίας με σκοπό την ενημέρωση και υποστήριξη των ομάδων στόχου στο στάδιο υποβολής αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα λαμβάνονται υπόψη οι ενέργειες με τον αντίστοιχο σκοπό και με ομάδα στόχου δικαιούχους, δυνητικούς δικαιούχους (αριθμός και τύπος ενεργειών) και οι οποίες παρουσιάζονται στον Πίνακα 11, με πράσινο χρώμα. Οι ενέργειες στις οποίες προβαίνει ο ΕΦ για την υποστήριξη των αιτούντων είναι η έκδοση Οδηγού Εφαρμογής και η διεξαγωγή ημερίδων, σεμιναρίων.

Συγκεκριμένα διενεργήθηκαν τρεις ενέργειες που αφορούν την έκδοση και διανομή του Οδηγού Εφαρμογής. Παρατηρείται ότι δεν αφορούν το σύνολο των Προσκλήσεων για Σχεδία Χορηγιών. Παρόλα αυτά στην ιστοσελίδα του ΕΠ είναι αναρτημένοι όλοι οι Οδηγοί Εφαρμογής που συνοδεύουν τις Προσκλήσεις Σχεδίων Χορηγιών, καλύπτοντας το σύνολο των Μέτρων.

Ο Οδηγός εφαρμογής αποτελεί βασικό έγγραφο και συμβάλλει ουσιαστικά στην υποστήριξη των αιτούντων κατά την υποβολή αίτησης. Τα θέματα που καλύπτονται μέσω του Οδηγού είναι:

- Στόχος του Σχεδίου
- Όροι Χρηματοδότησης του Σχεδίου

2^η Αξιολόγηση Διαδικασιών

- Γενικό Πλαίσιο Υλοποίησης του Σχεδίου
- Δικαιούχοι-Προϋποθέσεις Συμμετοχής
- Υπεύθυνη Δήλωση Αιτητών και λόγοι αποκλεισμού προτάσεων
- Κριτήρια και Προϋποθέσεις για έγκριση Προτάσεων
- Όροι επιλεξιμότητας του Σχεδίου
- Πλαίσιο Υλοποίησης του Σχεδίου
- Ενστάσεις
- Ειδικές Διατάξεις
- Υποχρεώσεις Δικαιούχων

Ο οδηγός εφαρμογής καλύπτει ένα μεγάλο εύρος θεμάτων και δεν περιορίζεται μόνο στο στάδιο υποβολής αιτήσεων. Η παροχή του οδηγού σε συνδυασμό με την παροχή πληροφόρησης από τον ΕΦ κρίνεται αποτελεσματική για την υποστήριξη των αιτούντων.

Μια άλλη μορφή ενεργειών δημοσιότητας αποτελεί η διεξαγωγή ημερίδων, σεμιναρίων. Αποτελεί μια άμεση και διαδραστική προσέγγιση με τους συμμετέχοντες καθώς δίνεται η δυνατότητα να εκφραστούν και να επιλυθούν επιτόπου θέματα που σχετίζονται με το Πρόγραμμα. Η διεξαγωγή τέτοιου είδους εκδηλώσεων συνήθως δεν μπορεί να απευθύνεται σε μεγάλο κοινό αλλά σε συγκεκριμένο κοινό. Στο πλαίσιο του ΕΠ έχουν διεξαχθεί 4 εκδηλώσεις με σκοπό την υποστήριξη των δικαιούχων και δυνητικών δικαιούχων.

Επίσης είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι σε όλο το κύκλο του ΕΠ διεξάγονται συνέδρια, συνεδριάσεις κλπ, που αφορούν τους εμπλεκόμενους φορείς στο Πρόγραμμα, ενισχύοντας την επικοινωνία του Προγράμματος.

Γενικά το μίγμα των δράσεων επικοινωνίας σε αυτό το στάδιο κρίνεται ότι είναι κατάλληλο και εξυπηρετεί τις ανάγκες του Προγράμματος. Ο Εφ έχει ορίσει ομάδες στόχου και έχει σχεδιάσει και εφαρμόσει τις κατάλληλες δράσεις. Επιπλέον, οι ομάδες στόχου είναι ενήμερες για την διαθέσιμη υποστήριξη και το τρόπο υποβολής προτάσεων. Προτείνεται εκτός από τις ομάδες στόχους να ορίζεται και συγκεκριμένος επικοινωνιακός στόχος για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των δράσεων και την καλύτερη παρακολούθηση των αποτελεσμάτων.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας στον ΕΦ, το Πρόγραμμα δεν υποχρεούται να καταρτίζει στρατηγική επικοινωνίας και οι δράσεις δημοσιότητας εφαρμόζονται όπως προβλέπεται σε επίπεδο πρόσκλησης. Η προβολή προς το ευρύ κοινό επιτυγχάνεται μέσω της δημοσίευσης ενημερωτικών στοιχείων για την πορεία του προγράμματος σε διάφορα κανάλια (εφημερίδες, ραδιόφωνο), διεξάγονται εκθέσεις και διανέμεται ενημερωτικό υλικό, δημοσιοποιείται ο κατάλογος έργων, διεξάγονται ημερίδες ανοιχτές προς το κοινό και προς τους δικαιούχους. Οι Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του Ενδιάμεσου Φορέα Αλιείας παρουσιάζονται στον Πίνακα 11.

3.2: Συνέβαλε η στρατηγική στη βελτίωση της επίγνωσης των επιτευγμάτων του Προγράμματος;

Οι δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας αποτέλεσαν ένα από τα θέματα της έρευνας που διεξάχθηκε σε επιλεγμένους εταίρους του Προγράμματος κατά την 1^η Αξιολόγηση διαδικασιών. Αρχικά είχε ζητηθεί από τους συμμετέχοντες να αξιολογήσουν τα μέτρα και τις δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας βάση της εικόνας που έχουν σχηματίσει ως μέλη της Επιτροπής παρακολούθησης.

Οι συμμετέχοντες είχαν αξιολογήσει σε γενικές γραμμές θετικά τις δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας αλλά σχεδόν όλοι συμφωνούν στο ότι υπάρχει δυνατότητα και για περεταίρω ενίσχυση. Ως θετικό τονίζεται από ένα συμμετέχοντα το ότι λαμβάνει ηλεκτρονική ενημέρωση για τις Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων.

Η παρουσίαση των Μέτρων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας έγινε απολογιστικά στην 1^η Επιτροπή Παρακολούθησης, όπου παρουσιάστηκαν οι επικοινωνιακές φάσεις και οι ομάδες στόχοι. Είχαν οριστεί οι ακόλουθες επικοινωνιακές φάσεις : Γενική πληροφόρηση για το ΕΠ και το περιεχόμενό του, Εξειδικευμένη πληροφόρηση για το ΕΠ και Πληροφόρηση και Δημοσιότητα για τα αποτελέσματα από την υλοποίηση των έργων του ΕΠ. Για την τρίτη φάση όπου αναφέρεται στο στάδιο μετά την υλοποίηση έργων και την καταγραφή αποτελεσμάτων δεν είχαν αναφερθεί ενέργειες λόγω του αρχικού σταδίου υλοποίησης του Προγράμματος.

Στις επόμενες επιτροπές δεν παρουσιάστηκαν τα Μέτρα Πληροφόρησης και Δημοσιότητας ωστόσο η πορεία υλοποίησης, τα επιτεύγματα του προγράμματος και οι ενέργειες που θα προγραμματίζονται μελλοντικά αποτελούν βασικό θέμα σε κάθε ΕπΠα.

Τα μέτρα πληροφόρησης ανά Επικοινωνιακή Φάση και Ομάδα Στόχου, όπως παρουσιάστηκαν στην 1^η Επιτροπή Παρακολούθησης φαίνονται στον Πίνακα που ακολουθεί.

Πίνακας 9 Μέτρα Πληροφόρησης-Φάσεις

Επικοινωνιακή Φάση		Ομάδες Στόχου	Ενέργειες	Παρατηρήσεις
Α	Γενική πληροφόρηση για το ΕΠ και το περιεχόμενό του	<ul style="list-style-type: none"> • Δυνητικοί Δικαιούχοι • Δικαιούχοι • Ευρύ κοινό 	Δημοσίευση και διανομή ηλεκτρονικά του ΕΠ «Θάλασσα»	Η έναρξη της φάσης αυτής σηματοδοτείται με την έγκριση το ΕΠ
			Δημιουργία και Παρουσίαση Λογότυπου	
			Δημοσιογραφική διάσκεψη Υπουργού ΓΑΑΠ (Ιούλιος 2015)	
			Δημοσίευση δελτίων τύπου στα ΜΜΕ	
			Ενημέρωση και προώθηση της ιστοσελίδας του ΕΠ www.moa.gov.cy/thalassa	
			Συμμετοχή στην Παγκύπρια Αγροτική Έκθεση για προβολή του ΕΠ και διανομή υλικού προς το κοινό (2-4 Οκτωβρίου 2015)	
Β	Εξειδικευμένη πληροφόρηση για το ΕΠ	<ul style="list-style-type: none"> • Δυνητικοί Δικαιούχοι • Δικαιούχοι 	Δημοσίευση 1 ^{ης} Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων προς τους αλιείς για το Μέτρο 1.10 σε δυο εφημερίδες (Ιούνιος 2015)	Αναφέρεται στο στάδιο ενεργοποίησης/υλοποίησης του ΕΠ και ένταξης έργων
			Αποστολή πρόσκλησης στους συνδέσμους των αλιέων	
			Έκδοση και διανομή οδηγών εφαρμογής του Μέτρου 1.10	
			Ενημέρωση της ιστοσελίδας του ΕΠ	
			Ενημέρωση της ιστοσελίδας της κυβερνητικής διαδικτυακής πύλης	
Γ	Πληροφόρηση και Δημοσιότητα για τα αποτελέσματα από την υλοποίηση των έργων του ΕΠ	<ul style="list-style-type: none"> • Δικαιούχοι • Ευρύ κοινό 	Δεν είχαν λάβει χώρα αντίστοιχες ενέργειες για το 2015	Αναφέρεται στο στάδιο μετά την υλοποίηση έργων και την καταγραφή αποτελεσμάτων

Εξετάζοντας τις δράσεις ως προς την ομάδα στόχου που αποτελείται από το ευρύ κοινό και ανά έτος προκύπτει ότι:

Το 2015 πραγματοποιήθηκαν διάφορες ενέργειες με τη χρήση πάνω από ενός καναλιού επικοινωνίας (τύπος, διασκέψεις, συμμετοχή σε έκθεση) και επίσης χρησιμοποιήθηκαν εργαλεία επικοινωνίας όπως προωθητικά αντικείμενα και ενημερωτικά φυλλάδια. Δεδομένου ότι το 2015 ήταν ένα έτος στο οποίο μόλις είχε ξεκινήσει η υλοποίηση του ΕΠ μέσω μιας πρόσκλησης οι ενέργειες αυτές δεν μπορούσα να εξυπηρετούν το σκοπό της διάδοσης των αποτελεσμάτων αλλά στόχευαν περισσότερο στη γνωστοποίηση του Προγράμματος.

Το 2016 πραγματοποιήθηκαν περισσότερες δράσεις και χρησιμοποιήθηκε πέρα από τα προαναφερόμενα κανάλια επικοινωνίας, και το ραδιόφωνο. Επίσης έγινε και διανομή προωθητικού υλικού. Τα μέτρα πληροφόρησης και επικοινωνίας εκτός από το γενικότερο ενημερωτικό είναι πιθανό να εστιάζουν και στα πρώτα αποτελέσματα του Προγράμματος, στην πορεία υλοποίησης και τα Μέτρα που έχουν ενεργοποιηθεί.

Αντίστοιχες δράσεις πραγματοποιήθηκαν και τα επόμενα έτη όπου το Πρόγραμμα βρίσκεται πλέον σε ένα ώριμο στάδιο και μπορεί να εστιάσει περισσότερο στη διάδοση των αποτελεσμάτων.

Χρησιμοποιείται ένα εύρος καναλιών τύπος, ραδιόφωνο, ημερίδες για την διάδοση των αποτελεσμάτων. Η χρήση διαφόρων πηγών ανταποκρίνεται στις ανάγκες τις επικοινωνίας που στοχεύει στην προσέγγιση ενός κοινού με ποικίλα χαρακτηριστικά. Βασικό ρόλο παίζει η προβολή μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος. Η προβολή και δημοσιότητα αποτελούν διακριτή ενότητα στην ιστοσελίδα και περιλαμβάνουν : Κατάλογο εγκεκριμένων έργων, Ανακοινώσεις και Δελτία Τύπου, Εκδηλώσεις και Πληροφοριακό Υλικό.

Σε επίπεδο έργων, οι δικαιούχοι του Προγράμματος έχουν υποχρέωση για τήρηση μέτρων και επικοινωνίας τα οποία περιγράφονται στον Οδηγό για τη Διενέργεια Δράσεων Ενημέρωσης και Δημοσιότητας. Ο Οδηγός εστιάζει στην τήρηση μιας κοινής ταυτότητας για τα συγχρηματοδοτούμενα από το Πρόγραμμα Έργα και συγκεκριμένα στη χρήση λογοτύπων και εμβλημάτων, αναφορά στο ΕΤΘΑ Επιπλέον αναφέρεται σε μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας όπως πινακίδες (αν απαιτείται), ιστοσελίδα, ενημέρωση συμμετασχόντων, χρήση μέσων ηλεκτρονικής πληροφόρησης, χρήση μέσων ΜΜΕ, εκδηλώσεις και προωθητικά αντικείμενα.

Η τήρηση μια κοινής ταυτότητας στα έργα και οι επιμέρους δράσεις που μπορεί να πραγματοποιούνται για τα έργα στο πλαίσιο του Προγράμματος και η διάχυση των αποτελεσμάτων τους συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην αναγνώριση του Προγράμματος από το ευρύ κοινό.

Πίνακας 10: Δράσεις Πληροφόρησης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 – 2020 Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του Ενδιάμεσου Φορέα Αλιείας			
2015		ΣΚΟΠΟΣ	ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ*
28 Ιανουαρίου 2015	Συνέδριο Προγραμμάτων Χρηματοδότησης από τα Διαρθρωτικά Ταμεία κα την Ευρωπαϊκή Ένωση	Ενημέρωση	Εμπλεκόμενοι φορείς
21 Μαΐου 2015	Συνάντηση ΕΒΕ Πάφου στην Πόλη Χρυσοχούς με τον Υπουργό ΓΑΑΠ	Ενημέρωση και Υποστήριξη	Εμπλεκόμενοι φορείς
15 Ιουλίου 2015	Δημοσιογραφική διάσκεψη Υπουργού ΓΑΑΠ για την παρουσίαση του ΕΠ Θάλασσα 2014-2020	Ενημέρωση	Δ/ΔΔ/ΕΚ
16 Ιουλίου 2015	Άρθρο στην εφημερίδα «Φιλελεύθερος» για το ΕΠ Θάλασσα	Ενημέρωση	Δ/ΔΔ/ΕΚ
08 Ιουνίου 2015	Δημοσίευση της 1ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του «Σχεδίου Απόσυρσης Αλιευτικών Σκαφών Παράκτιας Αλιείας» σε 2 εφημερίδες (Αλήθεια, Φιλελεύθερος)	Ενημέρωση	Δ/ΔΔ
Ιούνιος 2015	Έκδοση και Διανομή του Οδηγού Εφαρμογής του «Σχεδίου Απόσυρσης Αλιευτικών Σκαφών Παράκτιας Αλιείας»	Ενημέρωση και Υποστήριξη	Δ/ΔΔ
Σεπτέμβριος 2015	Πρωθητικά Αντικείμενα (USB)	Εργαλείο Επικοινωνίας	Δ/ΔΔ/ΕΚ
Σεπτέμβριος 2015	Έκδοση τρίπτυχου με ενημερωτικό υλικό για τις προτεραιότητες και τους στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θάλασσα» 2014-2020	Εργαλείο Επικοινωνίας	Δ/ΔΔ/ΕΚ
02-04 Οκτωβρίου 2015	Συμμετοχή στην Παγκύπρια Αγροτική Έκθεση, προβολή του Προγράμματος και διανομή ενημερωτικού υλικού στο κοινό	Ενημέρωση	Δ/ΔΔ/ΕΚ
10 Δεκεμβρίου 2015	Παρουσίαση στην Κοινή Επιτροπή Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος με το ΕΒΕ Πάφου	Ενημέρωση	Εμπλεκόμενοι φορείς
2016		ΣΚΟΠΟΣ	ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ
31 Ιανουαρίου 2016	Ραδιοφωνική Εκπομπή «Ωρα της Υπαίθρου» - Τοπικό πρόγραμμα αλιευτικών περιοχών Λάρνακας - Αμμοχώστου	Ενημέρωση/Επικοινωνία Αποτελεσμάτων η	Δ/ΔΔ/ΕΚ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 – 2020 Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του Ενδιάμεσου Φορέα Αλιείας			
07 Φεβρουαρίου 2016	Ραδιοφωνική Εκπομπή «Ωρα της Υπαίθρου» - ΕΠ Θάλασσα 2014-2020	Ενημέρωση/Επικοινωνία Αποτελεσμάτων	Δ/ΔΔ/ΕΚ
24 Μαρτίου 2016	Δημοσίευση της 1ης και 2ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του «Σχεδίου Χορηγιών για παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια» σε 4 εφημερίδες (Αλήθεια, Σημερινή, Χαραυγή, Πολίτης)	Ενημέρωση	Δ/ΔΔ
10 Ιουνίου 2016	Ημερίδα / Παρουσίαση προς τους Υδατοκαλλιεργητές για το Σχέδιο 2.2	Ενημέρωση και Υποστήριξη	Δ/ΔΔ
10 Ιουνίου 2016	Δημοσίευση της 1 ^{ης} πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του «Σχεδίου για την καταπολέμηση του λαγοκέφαλου στα παράκτια νερά της Κύπρου» σε 2 εφημερίδες (Σημερινή, Πολίτης)	Ενημέρωση	Δ/ΔΔ
Ιούλιος 2016	Δημοσίευση της 1 ^{ης} πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του «Σχεδίου Χορηγιών προμήθειας εξοπλισμού απαραίτητου για διασφάλιση διαβίβασης δεδομένων αλιείας» σε 2 εφημερίδες (Σημερινή)	Ενημέρωση	Δ/ΔΔ
01 Ιουλίου 2016	Δημοσίευση προκήρυξης της πρόκλησης για υποβολή των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης από τις Τοπικές Ομάδες Δράσης Αλιείας (ΤΟΔΑ) σε 2 εφημερίδες (Γνώμη, Χαραυγή)	Ενημέρωση	Δ/ΔΔ
20 Ιουλίου 2016	Ενημερωτική Συνάντηση με ΤΟΔΑ	Ενημέρωση και Υποστήριξη	Δ/ΔΔ
23 Σεπτεμβρίου 2016	Δημοσίευση της 1ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του «Σχεδίου για την αποζημίωση των ζημιών που προκαλούνται στα αλιεύματα από προστατευόμενα θηλαστικά» σε 1 εφημερίδα (Χαραυγή)	Ενημέρωση	Δ/ΔΔ
30 Σεπτεμβρίου 2016	Δημοσίευση ανακοίνωσης για παραλαβή αιτήσεων στα Επαρχιακά Γραφεία του ΤΑΘΕ σε 2 εφημερίδες (Σημερινή, Φιλελεύθερος)	Ενημέρωση	Δ/ΔΔ
Σεπτέμβριος 2016	Έκδοση και Διανομή του Οδηγού Εφαρμογής του «Σχεδίου για την αποζημίωση των ζημιών που προκαλούνται στα αλιεύματα από προστατευόμενα θηλαστικά»	Ενημέρωση και Υποστήριξη	Δ/ΔΔ
Σεπτέμβριος 2016	Συμμετοχή στην Παγκύπρια Αγροτική Έκθεση, προβολή του Προγράμματος και διανομή ενημερωτικού υλικού στο κοινό	Ενημέρωση	Δ/ΔΔ/ΕΚ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 – 2020 Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του Ενδιάμεσου Φορέα Αλιείας			
Σεπτέμβριος 2016	Άρθρο στο Περιοδικό Αγρότης – ΕΠ Θάλασσα 2014-2020	Ενημέρωση/Επικοινωνία Αποτελεσμάτων	Δ/ΔΔ/ΕΚ
08 Σεπτεμβρίου 2016	Συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας – Ενημέρωση για ΕΠ Θάλασσα	Ενημέρωση	Δ/Ε
20 Σεπτεμβρίου 2016	Συνάντηση Υπουργού ΓΑΑΠ με Σύνδεσμο Επαγγελματιών Ψαράδων Παράκτιας Αλιείας	Ενημέρωση	Εμπλεκόμενοι φορείς
02 Νοεμβρίου 2016	Ενημερωτικό Σεμινάριο για υποστήριξη των μέτρων της αλιείας μικρής κλίμακας και για ενδυνάμωση του τομέα της	Ενημέρωση	Δ/ΔΔ/ΕΚ
16 Νοεμβρίου 2016	Άρθρο για την ΠΕ4 σε 2 εφημερίδες (Αλήθεια, Φιλελεύθερος)	Ενημέρωση	Δ/ΔΔ/ΕΚ
25 Νοεμβρίου 2016	Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για Μέτρα ΕΠ Θάλασσα	Ενημέρωση	Δ/Ε
Νοέμβριος 2016	Έκδοση και διανομή ημερολογίου 2017 με περιγραφή των Μέτρων που περιέχονται στο ΕΠ	Ενημέρωση/Επικοινωνία Αποτελεσμάτων	Δ/ΔΔ/ΕΚ
2017		ΣΚΟΠΟΣ	ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ
Φεβρουάριος 2017	Έκδοση Οδηγού για τη Διενέργεια Δράσεων Ενημέρωσης και Δημοσιότητας για το ΕΠ Θάλασσα	*Δημοσιοποίηση στο ευρύ κοινό του Ρόλου του ΕΤΘΑ (Χρήση λογοτύπων, εμβλημάτων, χρήση ΜΜΕ, αναφορά στην ιστοσελίδα κλπ)	Δ
12 Φεβρουαρίου 2017	Δημοσίευση της 1ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Μέτρου 3.1 για έργα Δημόσιων Συμβάσεων σε 2 εφημερίδες (Σημερινή, Καθημερινή)	Ενημέρωση	Δ/ΔΔ
12 Φεβρουαρίου 2017	Δημοσίευση της 1ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Μέτρου 3.2 για έργα Δημόσιων Συμβάσεων σε 2 εφημερίδες (Χαραυγή, Φιλελεύθερος)	Ενημέρωση	Δ/ΔΔ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 – 2020 Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του Ενδιάμεσου Φορέα Αλιείας			
21 Φεβρουαρίου 2017	Δημοσίευση της 1ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Μέτρου 1.23 για έργα Δημόσιων Συμβάσεων σε 2 εφημερίδες (Αλήθεια, Πολίτης)	Ενημέρωση	Δ/ΔΔ
19 Φεβρουαρίου 2017	Δημοσίευση της 1ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Μέτρου 6.3 για έργα Δημόσιων Συμβάσεων σε 2 εφημερίδες (Πολίτης, Καθημερινή)	Ενημέρωση	Δ/ΔΔ
07 Μαρτίου 2017	Ραδιοφωνική Εκπομπή «Ώρα της Υπαίθρου» - Τοπικό πρόγραμμα αλιευτικών περιοχών Λεμεσού	Ενημέρωση/Επικοινωνία Αποτελεσμάτων	Δ/ΔΔ/ΕΚ
09 Απριλίου 2017	Δημοσίευση της 1ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Μέτρου 1.18 ΤΥ για έργα Δημόσιων Συμβάσεων σε 2 εφημερίδες (Αλήθεια, Φιλελεύθερος)	Ενημέρωση	Δ/ΔΔ
Απρίλιος 2017	Άρθρο για την ΠΕ4 στο Περιοδικό Αγρότης	Ενημέρωση	Δ/ΔΔ/ΕΚ
23 Απριλίου 2017	Δημοσίευση της 2ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Μέτρου 1.18 για έργα Δημόσιων Συμβάσεων σε 2 εφημερίδες (Φιλελεύθερος, Αλήθεια)	Ενημέρωση	Δ/ΔΔ
07 Μαΐου 2017	Δημοσίευση της 1ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Μέτρου 6.2 για έργα Δημόσιων Συμβάσεων σε 2 εφημερίδες (Σημερινή, Χαραυγή)	Ενημέρωση	Δ/ΔΔ
16 Μαΐου 2017	Ραδιοφωνική Εκπομπή «Ώρα της Υπαίθρου» - Τοπικό πρόγραμμα αλιευτικών περιοχών Πάφου	Ενημέρωση/Επικοινωνία Αποτελεσμάτων η	Δ/ΔΔ/ΕΚ
11 Ιουνίου 2016	Δημοσίευση της 1ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Μέτρου 4.3.6 για έργα Δημόσιων Συμβάσεων σε 2 εφημερίδες (Καθημερινή, Φιλελεύθερος)	Ενημέρωση	Δ/ΔΔ
11 Ιουνίου 2017	Ραδιοφωνική Εκπομπή «Ώρα της Υπαίθρου» - Τοπικό πρόγραμμα αλιευτικών περιοχών Λάρνακας - Αμμοχώστου	Ενημέρωση	Δ/ΔΔ/ΕΚ
29 Ιουνίου 2017	Ημερίδα ΟΠΣ - ΤΟΔΑ	Ενημέρωση και Υποστήριξη	Δ/ΔΔ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 – 2020 Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του Ενδιάμεσου Φορέα Αλιείας			
24 Σεπτεμβρίου 2017	Ανακοίνωση προς αλιείς του Μέτρου 1.19 σε 2 εφημερίδες	Ενημέρωση	Δ
20 Οκτώβριου 2017	Δημοσίευση της 1ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Μέτρου 2.7 για έργα Δημόσιων Συμβάσεων σε 2 εφημερίδες (Χαραυγή, Φιλελεύθερος)	Ενημέρωση	Δ/ΔΔ
23 Οκτωβρίου 2017	Ημερίδα ΟΠΣ – ΤΟΔΑ	Ενημέρωση	Δ
05 Νοεμβρίου 2017	Δημοσίευση της 1ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Μέτρου 4.3 για έργα Δημόσιων Συμβάσεων σε 2 εφημερίδες (Αλήθεια, Καθημερινή)	Ενημέρωση	Δ/ΔΔ
29 Σεπτεμβρίου – 01 Οκτωβρίου 2017	Συμμετοχή στην Παγκύπρια Αγροτική Έκθεση, προβολή του Προγράμματος και διανομή ενημερωτικού υλικού στο κοινό	Ενημέρωση/Επικοινωνία Αποτελεσμάτων	Δ/ΔΔ/ΕΚ
Δεκέμβριος 2017	Έκδοση και διανομή ημερολογίου 2018 με περιγραφή των Μέτρων που περιέχονται στο ΕΠ	Ενημέρωση/Επικοινωνία αποτελεσμάτων	Δ/ΔΔ/ΕΚ
2018		ΣΚΟΠΟΣ	ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ
14 Ιανουαρίου 2018	Δημοσίευση της 2ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του «Σχεδίου Χορηγιών προμήθειας εξοπλισμού απαραίτητου για διασφάλιση διαβίβασης δεδομένων αλιείας» σε 2 εφημερίδες (Χαραυγή, Φιλελεύθερος)	Ενημέρωση	Δ/ΔΔ
25 Φεβρουαρίου 2018	Δημοσίευση της 2ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Μέτρου 1.23 για έργα Δημόσιων Συμβάσεων σε 2 εφημερίδες (Σημερινή, Πολίτης)	Ενημέρωση	Δ/ΔΔ
25 Φεβρουαρίου 2018	Δημοσίευση της 3ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Μέτρου 1.18 ΤΥ για έργα Δημόσιων Συμβάσεων σε 2 εφημερίδες (Χαραυγή, Φιλελεύθερος)	Ενημέρωση	Δ/ΔΔ
25 Φεβρουαρίου 2018	Δημοσίευση της 4ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Μέτρου 1.18 για έργα Δημόσιων Συμβάσεων σε 2 εφημερίδες (Χαραυγή, Σημερινή)	Ενημέρωση	Δ/ΔΔ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 – 2020 Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του Ενδιάμεσου Φορέα Αλιείας			
25 Φεβρουαρίου 2018	Δημοσίευση της 2ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Μέτρου 6.2 για έργα Δημόσιων Συμβάσεων σε 2 εφημερίδες (Αλήθεια, Καθημερινή)	Ενημέρωση	Δ/ΔΔ
01 Απριλίου 2018	Δημοσίευση της 1ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Σχεδίου για το Μέτρο 1.20 σε 2 εφημερίδες (Αλήθεια, Πολίτης)	Ενημέρωση	Δ/ΔΔ
01 Απριλίου 2018	Δημοσίευση της 1ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Σχεδίου για το Μέτρο 1.21 σε 2 εφημερίδες (Καθημερινή, Φιλελεύθερος)	Ενημέρωση	Δ/ΔΔ
01 Απριλίου 2018	Δημοσίευση της 1ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Σχεδίου για το Μέτρο 1.8 σε 2 εφημερίδες (Σημερινή)	Ενημέρωση	Δ/ΔΔ
01 Απριλίου 2018	Δημοσίευση της 1ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Σχεδίου για το Μέτρο 5.3 σε 2 εφημερίδες (Φιλελεύθερος, Γνώμη)	Ενημέρωση	Δ/ΔΔ
Μάιος 2018	Έκδοση και Διανομή του Οδηγού Εφαρμογής για τα Σχέδια του Μέτρου 1.8, 1.20 και 1.21	Ενημέρωση και Υποστήριξη	Δ/ΔΔ
27 Μαΐου 2018	Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Μέτρο 1.3 σε 2 εφημερίδες (Φιλελεύθερος, Χαραυγή)	Ενημέρωση	Δ/ΔΔ
08 Ιουλίου 2018	Ραδιοφωνική Εκπομπή «Ώρα της Υπαίθρου» - Τοπικό πρόγραμμα αλιευτικών περιοχών Λάρνακας - Αμμοχώστου	Ενημέρωση/Επικοινωνία Αποτελεσμάτων	Δ/ΔΔ/ΕΚ
23 Σεπτεμβρίου 2018	Ανακοίνωση προς αλιείς του Μέτρου 1.19 σε 2 εφημερίδες	Ενημέρωση	Δ
24 Σεπτεμβρίου 2018	Ενημερωτική συνάντηση με Δικαιούχους ΔΣ	Ενημέρωση και Υποστήριξη	Δ
Οκτώβριος 2018	Πρωθητικά αντικείμενα (notebooks, magnetic notepads)	Εργαλείο Επικοινωνίας	Δ/ΔΔ/ΕΚ
05-07 Οκτωβρίου 2018	Συμμετοχή στην Παγκύπρια Αγροτική Έκθεση, προβολή του Προγράμματος και διανομή ενημερωτικού υλικού στο κοινό	Ενημέρωση/Επικοινωνία Αποτελεσμάτων	Δ/ΔΔ/ΕΚ
2019		ΣΚΟΠΟΣ	ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ
Φεβρουάριος 2019	Δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για έργα Δημόσιων Συμβάσεων του Μέτρου 1.3	Ενημέρωση	Δ/ΔΔ
Ιούλιος 2019	Δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για έργα Δημόσιων Συμβάσεων του Μέτρου 6.1	Ενημέρωση	Δ/ΔΔ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 – 2020 Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του Ενδιάμεσου Φορέα Αλιείας			
Σεπτέμβριος 2019	Δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για έργα Δημόσιων Συμβάσεων του Μέτρου 1.18, 1.23, 3.1, 6.2 και 6.3	Ενημέρωση	Δ/ΔΔ
Φεβρουάριος – Σεπτέμβριος 2019	Δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για έργα Δημόσιων Συμβάσεων για διάφορες δράσεις του Μέτρου 4.3 και για το Μέτρο 4.4	Ενημέρωση	Δ/ΔΔ
Φεβρουάριος – Σεπτέμβριος 2019	Δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για Σχέδια Χορηγιών για διάφορες δράσεις του Μέτρου 4.3 και για το Μέτρο 4.4	Ενημέρωση	Δ/ΔΔ
Οκτώβριος 2019	Συμμετοχή στην Παγκύπρια Αγροτική Έκθεση, προβολή του Προγράμματος και διανομή ενημερωτικού υλικού και προωθητικών αντικειμένων στο κοινό	Ενημέρωση/Επικοινωνία Αποτελεσμάτων	Δ/ΔΔ/ΕΚ
Φεβρουάριος 2019	Άρθρο στο Περιοδικό «Αγρότης» για την πρόοδο του ΕΠ 2014-2020.	Ενημέρωση/Επικοινωνία Αποτελεσμάτων	Δ/ΔΔ/ΕΚ
Ιούλιος 2019	Ραδιοφωνική Εκπομπή «Ώρα της Υπαίθρου» - παρουσίαση διάφορων θεμάτων για το ΕΠ 2014-2020.	Ενημέρωση/Επικοινωνία Αποτελεσμάτων	Δ/ΔΔ/ΕΚ
2020		ΣΚΟΠΟΣ	ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ
Φεβρουάριος 2020	Δημοσίευση της 3ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Σχεδίου για το Μέτρο 3.1	Ενημέρωση	Δ/ΔΔ
Μάρτιος 2020	Δημοσίευση της 3ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων των Σχεδίων για τα Μέτρα 1.8 και 1.20	Ενημέρωση	Δ/ΔΔ
Απρίλιος 2020	Δημοσίευση της 1ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Σχεδίου για το Μέτρο 1.9	Ενημέρωση	Δ/ΔΔ
Μάιος 2020	Δημοσίευση της 1ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Σχεδίου για αγορά απωθητικού εξοπλισμού του Μέτρου 1.18.3	Ενημέρωση	Δ/ΔΔ
Μάιος 2020	Δημοσίευση της 3ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Σχεδίου για το Μέτρο 2.2	Ενημέρωση	Δ/ΔΔ
Μάιος 2020	Δημοσίευση της 1ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Σχεδίου για το Μέτρο 5.4	Ενημέρωση	Δ/ΔΔ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 – 2020 Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του Ενδιάμεσου Φορέα Αλιείας			
Ιούλιος 2020	Δημοσίευση της 1ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Σχεδίου για το Μέτρο 2.11	Ενημέρωση	Δ/ΔΔ
Οκτώβριος 2020	Δημοσίευση της 2ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Σχεδίου του Μέρου 1.19	Ενημέρωση	Δ/ΔΔ
Νοέμβριος 2020	Δημοσίευση της 2ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Σχεδίου για το Μέτρο 1.9	Ενημέρωση	Δ/ΔΔ
Ιούλιος και Νοέμβριος 2020	Δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για Σχέδια Χορηγιών για διάφορες δράσεις του Μέρου 4.3	Ενημέρωση	Δ/ΔΔ
Απρίλιος 2020	Δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για έργα Δημόσιων Συμβάσεων για το Μέτρο 6.3	Ενημέρωση	Δ/ΔΔ
2021		ΣΚΟΠΟΣ	ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ
Απρίλιος 2021	Δημοσίευση της 4ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων των Σχεδίων για τα Μέτρα 1.8 και 1.20	Ενημέρωση	Δ/ΔΔ
Απρίλιος 2021	Δημοσίευση της 2ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Σχεδίου για αγορά απωθητικού εξοπλισμού του Μέρου 1.18.3	Ενημέρωση	Δ/ΔΔ

*όπου Δ: Δικαιούχοι, όπου ΔΔ: Δυνητικοί Δικαιούχοι, όπου ΕΚ: Ευρύ Κοινό

3.3: Είναι τα εργαλεία επικοινωνίας που χρησιμοποιήθηκαν αποδοτικά ως προς το κόστος και τον χρόνο;

Οι συνολικές δαπάνες Τεχνικής Βοήθειας που αφορούν τη δημοσιότητα παρουσιάζονται παρακάτω:

Πίνακας 11 Δαπάνες TB/ Δημοσιότητα

Έτος	2015	2016	2017	2018
Δημοσιότητα	3.117,87	10.556,82	15.462,82	12.335,60
2019	2020	2021	Σύνολο Δαπανών	% συνολTB
14.575,61	7.064,55	1.473,69	74.009,57	54%


Οι δαπάνες για δημοσιότητα δεσμεύουν το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού της Τεχνικής Βοήθειας.

Για την αποδοτικότητα των δράσεων αρχικά επιλέχθηκαν κάποιες δράσεις και το μέσο κόστος τους και έπειτα συνδέθηκαν με την ωφέλεια που προσκομίζεται από την εφαρμογή κάθε δράσης (η ωφέλεια αποτελεί εκτίμηση του Συμβούλου).

Πίνακας 12 Δράσεις Δημοσιότητας, Κόστος, Όφελος

Δράσεις	Μέσο κόστος	Ωφέλεια
Προκηρύξεις στην εφημερίδα	360 €	Σχετικά μικρή (2)
Εκτύπωση και Έκδοση Οδηγών Εφαρμογής	1700 €	Μεγάλη (4)
Διάφορα προωθητικά αντικείμενα: (USB, αυτοκόλλητα συγχρηματοδότησης, ημερολόγια, φάκελοι)	730 €	Μέτρια(3)
Δαπάνες σχετικές με την αγροτική έκθεση (ενοίκιο, τρίπτυχα ΕΠ και foam board, προωθητικά αντικείμενα) (έτος 2017)	6.400 €	Πολύ σημαντική (5)

Διάγραμμα 1 Κόστος-Ώφελος



Οι προκηρύξεις στην εφημερίδα σχετίζονται με σχετικά μικρή ωφέλεια γιατί εξυπηρετούν μόνο το σκοπό της ενημέρωσης.

Οι Οδηγοί Εφαρμογής καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος θεμάτων και παρέχει αποτελεσματική υποστήριξη σε όλα τα στάδια εφαρμογή του Προγράμματος και για αυτό συνδέεται με μεγάλη ωφέλεια. Ωστόσο σε κάθε περίπτωση διατίθεται και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας και έτσι το κόστος περιορίζεται.

Τα προωθητικά αντικείμενα εξυπηρετούν το σκοπό της ενημέρωσης και αναγνωρισιμότητας συνδέονται με μέτρια ωφέλεια.

Η αγροτική έκθεση συνδέθηκε με πολύ σημαντική ωφέλεια καθώς είναι μια εκδήλωση, έχει δηλαδή διαδραστικό χαρακτήρα και εκτός από το σκοπό της ενημέρωσης εξυπηρετεί και το σκοπό της διάδοσης αποτελεσμάτων και απευθύνεται σε όλες τις ομάδες στόχους.

Γενικά τα κόστη και η ωφέλεια είναι ανάλογα (Διάγραμμα 2)

Όσον αφορά τη χρονική αποδοτικότητα οι δράσεις εφαρμόζονται όλο το χρόνο και δεν τίθεται θέμα μη έγκαιρης εφαρμογής τους.

Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να αναφερθεί το μικρό κόστος και η μεγάλη ωφέλεια (άμεσα, στοχεύουν σε μεγάλο κοινό), που προκύπτει από τη χρήση κοινωνικών μέσων ως μέθοδος επικοινωνίας.

Συμπεράσματα

Η εμπλοκή εταίρων από αντιπροσωπευτικούς κλάδους θεωρείται πολύ σημαντική για το Πρόγραμμα καθώς επιτυγχάνεται έτσι η αποτελεσματική κάλυψη διαφόρων θεμάτων κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση του Προγράμματος. Η ίδια λογική συναντάται και στη σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης όπου οι συμμετέχοντες αντιπροσωπεύουν και εξειδικεύονται σε διάφορα αντικείμενα και μπορούν να καλύψουν και να ανατροφοδοτήσουν το εύρος των θεμάτων με τα οποία ασχολείται το Πρόγραμμα. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η Επιτροπή Παρακολούθησης συνέχισε τη λειτουργία της μέσω γραπτής διαδικασίας λόγω του covid. Στο πλαίσιο αυτό θα μπορούσε να εξεταστεί το ενδεχόμενο για περαιτέρω χρήση και αξιοποίηση της τεχνολογίας / τηλεδιασκέψεις και για το σχεδιασμό του νέου προγράμματος.

Ένα ζήτημα που επηρέασε την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος είναι η μη υλοποίηση Μέτρων λόγω της χαμηλής ζήτησης – έρευνα προετοιμασία πριν το σχεδιασμό πιθανώς (δεν επιτεύχθηκαν και ορόσημα μέσω αυτού και εδώ οι ΤΟΔΑ). Όσον αφορά την εφαρμογή των διαδικασιών στην πράξη, στον 1ο κύκλο δράσεων που περιλαμβάνει την προετοιμασία και προκήρυξη των προσκλήσεων στην υποβολή αίτησης γενικά οι διαδικασίες υλοποιούνται ομαλά. Στον 2^ο κύκλο δράσεων, η αξιολόγηση των έργων πραγματοποιείται σε εύλογο χρονικό διάστημα και διασφαλίζεται η διαφάνεια. Η παρακολούθηση έργων συνεπάγεται μεγάλο διοικητικό φόρτο για κάποιες περιπτώσεις.

Παρατηρείται ότι σε σχέση με την προηγούμενη αξιολόγηση το πρόγραμμα έχει ωριμάσει, υπάρχει μεγαλύτερη εμπειρία τόσο από την πλευρά των στελεχών όσο και από την πλευρά των δικαιούχων με αποτέλεσμα να έχουν λυθεί θέματα που να επηρέαζαν την εφαρμογή π.χ. καθυστερήσεις στο ΟΠΣ. Όμως υπάρχει αύξηση του όγκου εργασίας για το κλείσιμο πολλών σχεδίων σε αυτό το στάδιο του Προγράμματος και η κατάσταση επιβαρύνεται από την έλλειψη προσωπικού.

Γενικά το μίγμα των δράσεων επικοινωνίας σε αυτό το στάδιο κρίνεται ότι είναι κατάλληλο και εξυπηρετεί τις ανάγκες του Προγράμματος. Ο ΕΦ έχει ορίσει ομάδες στόχου και έχει σχεδιάσει και εφαρμόσει τις κατάλληλες δράσεις. Επιπλέον, οι ομάδες στόχου είναι ενήμερες για την διαθέσιμη υποστήριξη και το τρόπο υποβολής προτάσεων.