

8^Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2014
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HOLIDAY INN, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013



«Βιώσιμη Ανάπτυξη του Αλιευτικού Τομέα»

αλιεία
2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013

- Αριθμός Προγράμματος (CCI): 2007CY14FPO001
- Συνολικός Προϋπολογισμός: **€36,15 εκ.**
- 5^η Έκδοση Επιχειρησιακού Προγράμματος (Απόφαση C(2013) 9330)
- Ημερομηνία αναφοράς δεδομένων που παρουσιάζονται: **16/06/2014**



ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ


1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ



ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ


2. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

(100,8% ποσοστό δεσμευμένου προϋπολογισμού)



ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

3. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (92,3 % ποσοστό υλοποίησης)



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: € 28,4 εκ.



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ

Προϋπολογισμός: € 12,3 εκ.

- Μέτρο 1.1 Οριστική Παύση Αλιευτικών Δραστηριοτήτων
- Μέτρο 1.3 Επενδύσεις επί των Αλιευτικών Σκαφών και Επιλεκτικότητα
- Μέτρο 1.4 Παράκτια Αλιεία Μικρής Κλίμακας
- Μέτρο 1.5 Κοινωνικοοικονομικές Αποζημιώσεις για τη Διαχείριση του Στόλου

Προσκλήσεις: 13

Ενταγμένα έργα: 1.322 - € 12,4 εκ. (101,2%)

Δαπάνες: € 11,8 εκ. (95,7%)



ΜΕΤΡΟ 1.1: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Σχέδιο	Προσκλήσεις	Ενταγμένα Έργα	Δαπάνες	Πρόοδος μέχρι 16/06/2014
Σχέδιο Απόσυρσης Τρατών Βυθού	2 προσκλήσεις	2 έργα €1.261.554	€1.261.554	Ολοκλήρωση
Σχέδιο Απόσυρσης Πολυδύναμων Σκαφών στα πλαίσια του Κανονισμού 744/2008	1 πρόσκληση	12 έργα €1.738.109	€1.738.107	Ολοκλήρωση
Σχέδιο Απόσυρσης Αλιευτικών Σκαφών Παράκτιας Αλιείας Μικρής Κλίμακας	1 πρόσκληση	107 έργα €2.806.087	€2.754.158	Εκκρεμεί η πληρωμή 2 Δικαιούχους

ΜΕΤΡΟ 1.3: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σχέδιο	Προσκλήσεις	Ενταγμένα Έργα	Δαπάνες	Πρόοδος μέχρι 16/06/2014
Σχέδιο Χορηγιών για Επενδύσεις επί των Αλιευτικών Σκαφών και Επιλεκτικότητα	5 προσκλήσεις	705 έργα €3.374.814	€3.172.185	<p>Ολοκληρώθηκαν τα έργα για τις 3 προσκλήσεις και της 1^{ης} πρόσκλησης για την ενεργειακή αποδοτικότητα.</p> <p>Σε εξέλιξη τα έργα της 4^{ης} πρόσκλησης</p>

ΜΕΤΡΟ 1.4: ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΑΛΙΕΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

Σχέδιο	Προσκλήσεις	Ενταγμένα Έργα	Δαπάνες	Πρόοδος μέχρι 16/06/2014
Σχέδιο για τη Χορήγηση Πριμοδότησης στους αλιείς της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας	1 πρόσκληση	474 έργα €2.211.250	€2.113.125	Ολοκλήρωση

ΜΕΤΡΟ 1.5: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ

Σχέδιο	Προσκλήσεις	Ενταγμένα Έργα	Δαπάνες	Πρόοδος μέχρι 16/06/2014
Σχέδιο Στήριξης Νέων Αλιέων για Αγορά Επαγγελματικού Αλιευτικού Σκάφους	2 προσκλήσεις	5 έργα €18.956	€18.956	Ολοκλήρωση
Σχέδιο Πρόωρης Συνταξιοδότησης Αλιέων	1 πρόσκληση	17 έργα €1.033.318	€719.544	Ολοκληρώθηκαν 3 Έργα. Σε εξέλιξη η καταβολή μηνιαίου συνταξιοδοτικού επιδόματος για τους υπόλοιπους αλιείς

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2:

ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΑΛΙΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Προϋπολογισμός: € 4,0 εκ.

- Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια
- Μέτρο 2.3 Μεταποίηση και Εμπορία

Προσκλήσεις: 4

Ενταγμένα έργα: 35 - € 4,06 εκ. (101,57%)

Δαπάνες: € 3,99 εκ. (99,98%)



ΜΕΤΡΟ 2.1: ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Σχέδιο	Προσκλήσεις	Ενταγμένα Έργα	Δαπάνες	Πρόοδος μέχρι 16/06/2014
Σχέδιο Χορηγιών για Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια	2 προσκλήσεις	17 έργα €1.888.216	€1.866.249	Ολοκλήρωση

ΜΕΤΡΟ 2.3: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Σχέδιο	Προσκλήσεις	Ενταγμένα Έργα	Δαπάνες	Πρόοδος μέχρι 16/06/2014
Σχέδιο Χορηγιών για Επενδύσεις στον τομέα της Μεταποίησης και Εμπορίας Αλιευτικών Προϊόντων	2 προσκλήσεις	18 έργα €2.174.651	€2.133.101	Ολοκληρώθηκαν τα έργα για την 1 ^η πρόσκληση. Εκκρεμεί η πληρωμή για 1 έργο της 2 ^{ης} πρόσκλησης

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Προϋπολογισμός: € 16,8 εκ.

- Μέτρο 3.1 Συλλογικές Δράσεις
- Μέτρο 3.2 Προστασία και Ανάπτυξη της Υδροβίας Πανίδας και Χλωρίδας
- Μέτρο 3.3 Αλιευτικοί Λιμένες, Τόποι Εκφόρτωσης και Καταφύγια

Προσκλήσεις: 7

Ενταγμένα έργα: 22 - € 16,77 εκ. (99,52%)

Δαπάνες: € 16,1 εκ. (95,6%)



ΜΕΤΡΟ 3.1: ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Σχέδιο	Προσκλήσεις	Ενταγμένα Έργα	Δαπάνες	Πρόοδος μέχρι 31/05/2013
Σχέδιο Χορηγιών για Συλλογικές Δράσεις στον Αλιευτικό Τομέα	3 προσκλήσεις	13 έργα €159.030	€159.657	Ολοκλήρωση

- **1 έργο εκπαίδευσης των αλιέων**
- **12 έργα συλλογικών ομάδων για καταπολέμηση των λαγοκέφαλων (αλιευτήκαν 48.760 kg)**

ΜΕΤΡΟ 3.2: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΡΟΒΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΔΑΣ

Προσκλήσεις	Ενταγμένα Έργα	Δαπάνες	Πρόοδος μέχρι 31/05/2013
2 προσκλήσεις	5 έργα €1.109.097	€448.584	Ολοκληρώθηκε το 1 έργο για την 1 ^η πρόσκληση Σε εξέλιξη τα 4 έργα της 2 ^{ης} πρόσκλησης

Περιλαμβάνονται έργα δημόσιων συμβάσεων:

- **Κατασκευή τεχνητού υφάλου στην Αμαθούντα – ολοκληρώθηκε**
- **Κατασκευή τεχνητών υφάλων στη Λεμεσό, Πάφο, Παραλίμνι και Αγία Νάπα – σε εξέλιξη**

ΜΕΤΡΟ 3.3: ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ, ΤΟΠΟΙ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ

Προσκλήσεις	Ενταγμένα Έργα	Δαπάνες	Πρόοδος μέχρι 31/05/2013
2 προσκλήσεις	4 έργα €15.504.542	€15.504.542	Ολοκληρώθηκαν όλα τα έργα

Περιλαμβάνονται έργα δημόσιων συμβάσεων:

- **Κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου στο Ζύγι**
- **Βελτιώσεις στα αλιευτικά καταφύγια Κάτω Πύργου, Πωμού και Αγίας Τριάδας**

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Προϋπολογισμός: € 2 εκ.

Ομάδα: Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας

- Υλοποίηση του τοπικού προγράμματος για ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών Επαρχίας Λάρνακας και Αμμοχώστου
- Περιλαμβάνει 3 Δήμους (Λάρνακα, Παραλίμνι, Αγία Νάπα) και 5 κοινότητες (Μαρί, Ζύγι, Ξυλότυμπου, Ορμήδεια, Λιοπέτρι)

Προσκλήσεις Ομάδας: 12

Ενταγμένα έργα: 13 - €1.610.202 (80,5%)

Δαπάνες: € 434.676 (21,7%)



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ**Πρόοδος Υλοποίησης 01/01/2013 μέχρι 16/06/2014**

Δράση	Ενταγμένα Έργα	Δαπάνες	Πρόοδος μέχρι 16/06/2014
4.1.1/1 Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση Αλιευτικού Τουρισμού	1 έργο €6.782	€6.782	Ολοκλήρωση
4.1.1/2 Ενίσχυση μονάδων μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων – Σχέδιο Χορηγιών	1 έργο €10.101	----	Σε εξέλιξη Εκκρεμεί η ένταξη του 2 ^{ου} έργου
4.1.1/3 Ποιοτική Αναβάθμιση Κέντρων Εστίασης και Αναψυχής - Σχέδιο Χορηγιών για Ψαροταβέρνες	----	----	Προκήρυξη 1ης πρόσκλησης: 15/05/2014 - 28/08/2014
4.1.1/5 Συλλογική διαφημιστική εκστρατεία προώθησης φρέσκων προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας	1 έργο €100.000	€100.000	Ολοκλήρωση

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ**Πρόοδος Υλοποίησης 01/01/2013 μέχρι 16/06/2014**


Δράση	Ενταγμένα Έργα	Δαπάνες	Πρόοδος μέχρι 16/06/2014
4.1.1/6 Εκπαίδευση σε απασχολούμενους στον αλιευτικό κλάδο σε θέματα αναβάθμισης των δεξιοτήτων τους	1 έργο €112.940	€112.940	Ολοκλήρωση
4.1.1/7 Εκπαίδευσης σε απασχολούμενους στον αλιευτικό κλάδο σε θέματα προαγωγής και βελτίωσης των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων	1 έργο €119.500	---	Σε εξέλιξη
4.1.1/8 Ανάπλαση και Επέκταση Υποδομών Αλιευτικών Περιοχών	3 έργα €850.378	---	Σε εξέλιξη
4.1.1/10 Διοργάνωση Πολιτιστικής Εκδήλωσης (Θεματικό Αλιευτικό Φεστιβάλ)	1 έργο €81.500	----	Σε εξέλιξη

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ**Πρόοδος Υλοποίησης 01/01/2013 μέχρι 16/06/2014**

Δράση	Ενταγμένα Έργα	Δαπάνες	Πρόοδος μέχρι 16/06/2014
4.1.1/11 Μελέτες για την περιοχή Παρέμβασης	2 έργα €90.000	€50.000	Ολοκληρώθηκε η 1 ^η μελέτη Σε εξέλιξη η 2 ^η μελέτη
4.1.2 Σχέδιο Διακρατικής Συνεργασίας - Δημιουργία Ιστοσελίδας	1 έργο €8.000	€1.500	Σε εξέλιξη
4.1.3 Λειτουργία της Ομάδας και Απόκτηση Δεξιοτήτων	1 έργο €231.000	163.454	Σε εξέλιξη



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ



- Δράσεις Δημοσιότητας και Πληροφόρησης (Αφίσες, Ενημερωτικά φυλλάδια, Ημερίδες, Έκδοση Οδηγών Εφαρμογής, Ημερολόγιο)
- Διεξαγωγή συνεδρίων, συσκέψεων, σεμιναρίων, εκπαιδευτικών εργαστηρίων κλπ στην Κύπρο
- Συμμετοχή Λειτουργών σε Εκπαιδευτικά Σεμινάρια εξωτερικού και Επιτροπές της ΕΕ
- Προκαταρκτικές Ενέργειες για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020



ΑΞΙΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

- Παροχή Υπηρεσιών για Χαρτογράφηση του φανερογάμου *Posidonia oceanica* στα παράκτια νερά της Κύπρου στα πλαίσια του ΕΠΑΛ 2007-2013
- Ενδιάμεση Αξιολόγηση ΕΠΑΛ 2007-2013
- Μελέτη για την εξεύρεση κατάλληλης περιοχής για τη δημιουργία λιμενικού χώρου και χερσαίων εγκαταστάσεων για εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας της περιοχής Βασιλικού
- Παροχή υπηρεσιών για την ετοιμασία του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας 2014-2020, για τη διεξαγωγή της Στρατηγικής Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΣΜΕΕΠ) του προγράμματος και για την ετοιμασία της Εκ των Προτέρων Αξιολόγησης (ex -ante) του Προγράμματος
- Εκπόνηση Στρατηγικής περιβαλλοντικής μελέτης για το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Υδατοκαλλιέργειας - περίοδος 2014 -2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2014 - 2015

Άξονας Προτεραιότητας 3

- Ολοκλήρωση έργων για την κατασκευή των 4 τεχνητών υφάλων

Άξονας Προτεραιότητας 4

- Υλοποίηση 4 έργων ΔΣ για την ανάπλαση και επέκταση Υποδομών Αλιευτικών Περιοχών
- Υλοποίηση 2 έργων Σχεδίου Χορηγιών για ενίσχυση της μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων
- Υλοποίηση του προγράμματος εκπαίδευσης σε απασχολούμενους στον αλιευτικό κλάδο σε θέματα προαγωγής και βελτίωσης των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων
- Εκπόνηση της μελέτης καθορισμού καταδυτικών διαδρομών
- Υλοποίηση έργων Σχεδίου Χορηγιών για Ψαροταβέρνες
- Διοργάνωση του 2^{ου} Θεματικού Αλιευτικού Φεστιβάλ

8^Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2014
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HOLIDAY INN, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013

