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ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ / 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΟΡΗΓΙΩΝ







ΓΕΝΙΚΑ
Στο παρόν κείμενο δίνεται η λεπτομερής περιγραφή του Δελτίου Παρακολούθησης Υποψηφίου προς Ένταξη Έργου Δημοσίων Συμβάσεων / Υποψηφίου προς Έγκριση Σχεδίου Χορηγιών και συγκεκριμένα του συνόλου των στοιχείων που θα πρέπει αυτό να περιλαμβάνει. Η τελική μορφή του Δελτίου θα προκύψει με την οριστικοποίηση της ανάπτυξής του στο ΟΠΣ, από όπου θα μπορεί να παράγεται και να εκτυπώνεται σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.
Σχετικά με τα στοιχεία του δελτίου, όπως αυτά προδιαγράφονται στο παρόν έγγραφο, σημειώνονται τα εξής:
· Τα στοιχεία του δελτίου ενημερώνονται από τον αρμόδιο ΕΦ μέσω του ΟΠΣ, στις παρακάτω περιπτώσεις:
· όταν διαπιστώσει από τις πληροφορίες που θα συγκεντρώσει ότι κάποια μελλοντική χρονική προθεσμία δεν είναι εφικτό να επιτευχθεί. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να καταχωρήσει τη νέα προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγκεκριμένης ενέργειας, να τεκμηριώσει στη στήλη «Σχόλια» το λόγο της αδυναμίας επίτευξης του αρχικού προγραμματισμού και να αναφέρει τα μέτρα που έχει ήδη ή προτίθεται να λάβει για την κάλυψη των αποκλίσεων. Σε περιπτώσεις που η κάλυψη των αποκλίσεων που έχουν ήδη σημειωθεί είναι αδύνατη θα πρέπει να προτείνει εναλλακτικές λύσεις. Επίσης θα πρέπει να εξετάσει κατά πόσο η καθυστέρηση αυτή μπορεί να επηρεάσει τους στόχους του Έργου/ Σχεδίου Χορηγιών που αφορούν στην ετήσια κατανομή των δημόσιων δαπανών ή στην επίτευξη των τιμών των δεικτών και να ενημερώσει σχετικά τη ΔΑ. 
· όταν η ενέργεια ολοκληρωθεί ή δεν απαιτείται πλέον να γίνει . Στις περιπτώσεις που η ενέργεια έχει ολοκληρωθεί θα καταχωρήσει την πραγματική ημερομηνία ολοκλήρωσής της.
· Όταν προκύψουν νέες ενέργειες που πρέπει να γίνουν και δεν είναι καταχωρημένες 
· Προς διευκόλυνση των ΕΦ προκειμένου να ενημερώνουν άμεσα το δελτίο ώστε τα δεδομένα προγραμματισμού ή απολογισμού να είναι συνεχώς επικαιροποιημένα, το ΟΠΣ θα ειδοποιεί με σχετικά μηνύματα τους ΕΦ μόλις παρέλθει η προγραμματισμένη προθεσμία οποιασδήποτε ενέργειας ή εργασίας προκειμένου να ενημερώσουν το δελτίο παρακολούθησης για την κατάσταση της συγκεκριμένης ενέργειας ή εργασίας (ολοκληρώθηκε ή απαιτείται τροποποίηση του προγραμματισμού). Ωστόσο, για τις περιπτώσεις που διαπιστώνεται από τον ΕΦ ότι κάποια μελλοντική προθεσμία δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί, θα πρέπει με δική του πρωτοβουλία να ενημερώνει το δελτίο με τον νέο προγραμματισμό.
· Στην περίπτωση που, με την ενημέρωση του Δελτίου από τον ΕΦ, προκύπτει διαφοροποίηση στις τιμές των στόχων (π/υ, χρονικής κατανομής δαπανών ή δεικτών) που ο ΕΦ έχει αναλάβει βάσει της Απόφασης Εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης από τη Διαχειριστική Αρχή, απαιτείται νέα έγκριση της Διαχειριστικής Αρχής.


ΤΜΗΜΑ Α – ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ / ΣΧ

	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
	

	TAMEIO:
	

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ή ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (για το ΕΠ ΘΑΛΑΣΣΑ):
	

	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:
(πλην του ΕΠ ΘΑΛΑΣΣΑ)
	

	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:
	

	ΜΕΤΡΟ:
(μόνο για το ΕΠ ΘΑΛΑΣΣΑ)
	

	ΕΡΓΟ / ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ - ΤΙΤΛΟΣ:
	

	ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ( ΠΙΘΑΝΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ):
	

	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΣΧ:
	(Προκύπτει από το Τμήμα Γ του Δελτίου)

	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ - ΚΩΔΙΚΟΣ / ΤΙΤΛΟΣ:
(μόνο για υποψήφια έργα ΔΣ)
	

	ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ - ΚΩΔΙΚΟΣ / ΤΙΤΛΟΣ:
	

	ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΑΡΑΓΕΙ ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ; 
	ΝΑΙ
	
	ΟΧΙ
	

	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
	



	ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΕΡΓΟ / ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΧ:
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)(*)
	(Ο ΕΦ θα πρέπει να συσχετίζει κάθε ενταγμένο έργο/ εγκεκριμένο ΣΧ με το αντίστοιχο υποψήφιο έργο / ΣΧ, οπότε στην περίπτωση αυτή το συγκεκριμένο πεδίο θα λαμβάνει αυτόματα την τιμή ΝΑΙ. Το παρόν δελτίο θα συσχετίζεται με το Δελτίο Παρακολούθησης Ενταγμένου Έργου ΔΣ/ Εγκεκριμένου ΣΧ και δεν θα είναι πια διαθέσιμο προς επεξεργασία)





ΤΜΗΜΑ Β – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΟΥ ΔΣ / ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧ

	ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
	
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

	
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
	ΣΧΟΛΙΑ[footnoteRef:1] [1:  Ενέργειες που έχουν ήδη ολοκληρωθεί, ενέργειες που είναι σε εξέλιξη, ενέργειες που εκκρεμούν, πιθανά κωλύματα που καθυστερούν την ολοκλήρωση της προαπαιτούμενης ενέργειας] 


	(α) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ / ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: 
	
	
	

	ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
	
	
	

	ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
	
	
	

	ΑΛΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ / ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: (Καθορίστε) 
	
	
	

	(β) ΜΕΛΕΤΕΣ: 
	
	
	

	ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
	
	
	

	ΑΡΧΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (περιγραφή)
	
	
	

	ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ / ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
	
	
	

	ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
	
	
	

	ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 
(ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ / ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ)
	
	
	

	ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
	
	
	

	ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 
	
	
	

	ΑΛΛΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ:
(Καθορίστε) 
	
	
	

	(γ) ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ: 
	
	
	

	ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
	
	
	

	ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
	
	
	

	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΟΥ ΘΑ 
ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
	
	
	

	ΑΛΛΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ – ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ: 
(Καθορίστε) 
	
	
	

	(δ) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΦ
	
	
	

	ΈΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΔΣ)
	
	
	

	ΈΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΈΡΓΟΥ / ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ
	
	
	


Η συμπλήρωση των πεδίων που αφορούν στις ενέργειες «Έκδοση Πρόσκλησης (για έργα ΔΣ)» και «Έκδοση Απόφασης Ένταξης Έργου / Υποβολή Σχεδίου Χορηγιών προς Έγκριση» είναι υποχρεωτική.

ΤΜΗΜΑ Γ – ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ / ΣΧ

ΕΡΓΑ ΔΣ:

	ΕΤΟΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΈΡΓΟΥ (€)
	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (ΈΛΛΕΙΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ)

	Έτος 1 
	
	
	

	Έτος 2 
	
	
	

	Έτος 3
	
	
	

	……………..
	
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ 
	
	
	



ΣΧ:

	ΕΤΟΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΈΡΓΟΥ (€)
(δημόσια και ιδιωτική δαπάνη)
	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

	Έτος 1 
	
	
	

	Έτος 2 
	
	
	

	Έτος 3
	
	
	

	……………..
	
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ 
	
	
	







 (
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΡΟΒΛΕΨΗ
 ΤΙΜΗ
Σ
 ΣΤΟΧΟΥ
ΣΥΝ
1
Μόνο για ΕΚΤ
Α
Γ
)ΤΜΗΜΑ Δ – ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΡΓΟΥ / ΣΧ

	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΧΟΥ

	
	
	ΣΥΝ
	Μόνο για ΕΚΤ[footnoteRef:2] [2:  Η κατανομή των δεικτών κατά φύλο γίνεται μόνο για δείκτες (εκροών / αποτελέσματος / πλαισίου επίδοσης) που αφορούν συμμετέχοντες.] 
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